

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 02. 05. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „**Dodatek č. 2**“),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo:	Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	MSO servis spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. Luděk Šebestou, jednatelem
Sídlo:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO:	499 71 379
DIČ:	CZ49971379

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložka č. 13570

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“**, uzavřené
mezi uvedenými smluvními stranami dne 02. 05. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 06. 01. 2023 (dále jen „**Smlouva**“), v souladu s články VI. odst. 13
a XVIII. odst. 5 Smlouvy tento Dodatek č. 2.

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem
Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze *změnového listu* č. 7 se jedná o přípustnou změnu závazku

ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze *změnového listu* č. 8 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze *změnového listu* č. 9 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“ uzavřené dne 02. 05. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 06. 01. 2023:

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **77 600 237,52 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **78 615 045,75 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.


I. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“ Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou *změnové listy stavby* č. 7, č. 8 a č. 9.
4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 31. 05. 2023 na 100. schůzi usnesením č. 6996/23/R100.

V Brně dne 14.06.2023
Za objednatele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Kyjově dne 15.06.2023
Za zhotovitele:



Ing. Luděk Šebesta
jednatel