

DODATEK č. 07904-2023-4502-D-0050/02-UV-012-SU0480-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území Zahrádky, k.ú. Teplice – Sobědruhy – výstavba kanalizace“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Lama Construction s.r.o.**

se sídlem na adrese: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

IČO: 44567022

DIČ: CZ44567022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065

zastoupen: Ing. Ladislavem Červeným, prokuristou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07904-2022-4502-S-0050/02-UV-012-SU0480 ze dne 3. 10. 2022 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 26.4.2023, s názvem „Žádost o změnu závazku z Realizační smlouvy“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 26. 4. 2023, evidovaného objednatelům pod č.j: MF-1932/2022/4502-22, PID: MFCDXFUCC, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a upravený rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **7 072 829,10 Kč** (slovy: sedm-milionů-sedmdesát-dva-tisíc-osm-set-dvacet-devět korun českých a deset haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** k zajištění řádného provedení díla stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy**. Výše bankovní záruky se snižuje na částku **354 000,- Kč** (slovy: tři-sta-padesát-čtyři-tisíc korun českých). V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.

První věta bodu 3.3 v čl. III Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 07904-2023-4502-D-0050/02-UV-012-SU0480-01.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.6.2023

Česká republika - Ministerstvo financí

V Chomutově dne 9.6.2023

Za Lama Construction s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ladislav Červený
prokurista společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX