



KUMSP00RJG6N

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
02056	2019	14/3
poř. číslo	rok	zkr. odb.


DODATEK č. 3

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. číslo 02056/2019/IM

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:



(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. TECHNICO Opava s.r.o.

se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Martinem Uličným, jednatelem
IČO: 25849204
DIČ: CZ25849204
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s., pobočka Opava
číslo účtu: 7395053001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 21841

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 02056/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení

(dále jen „dílo“). Dne 22. 10. 2019 uzavřely smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 1 a dne 30. 3. 2021 dodatek č. 2.

2. V průběhu plnění smlouvy nastala potřeba aktualizace projektové dokumentace vnitřního vybavení. Potřeba aktualizace vyvstala z důvodu delšího časového odstupu mezi samotným vypracováním projektové dokumentace a přípravy podkladů pro veřejnou zakázku (projektová dokumentace byla vyhotovena v květnu 2020) a zohledňuje vývoj na trhu s navrhovaným vybavením. Dále zohledňuje skutečnost, že se jedná o rozsáhlé vybavení zcela nové služby a tak je žádoucí zkontrolovat a posoudit jednotlivé položky vybavení, vč. jejich konkrétních parametrů, s nově jmenovaným vedením příspěvkové organizace, která bude mít předmětnou stavbu v užívání (ředitelka jmenována od 1. 4. 2023).

Po odborné konzultaci z hlediska poskytování sociálních služeb tak v rámci aktualizace došlo k vypuštění položek jako jsou bariatrické lůžko, pohovka, křeslo a sluchátka k TV. Dále byly přidány položky jako úklidový vozík, skříň na léky, kardio křeslo. Rovněž byly provedeny úpravy ve specifikaci pečovatelského lůžka, botníku, věšáku, kancelářského stolu a kontejneru, vozíku na prádlo a zdravotnického vozíku. Dále došlo k úpravám v počtech kusů některých položek specifikace.

V souvislosti s aktualizací projektu vnitřního vybavení byl vznesen také požadavek na úpravu dispozic místností v 2. NP administrativní části objektu. To má dopad na úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby v části silnoproud, slaboproud a vzduchotechnika, statika a stavební část.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Dodatečné vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Aktualizovaná DPS bude zpracována v rozsahu dle čl. III odst. 2 bod 2.6 a 2.7 smlouvy a její součástí bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb vyhotovený a oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení vyhotovený dle čl. III odst. 5 smlouvy.
3. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	99 800,-	20 958,-	120 758,-
Návrh a dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	51 600,-	10 836,-	62 436,-
Cena celkem	151 400,-	31 794,-	183 194,-

4. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu v tomto dodatku uvedených víceprací. S ohledem na to se v čl. VII odst. 1 smlouvy cena za 3. část díla nahrazuje takto:

3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	2 757 800,-	579 138,-	3 336 938,-
	Návrh a dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	211 600,-	44 436,-	256 036,-
	3. část celkem	2 969 400,-	623 574,-	3 592 974,-

a cena celkem se mění takto:

Cena celkem	6 354 850,-	1 334 519,-	7 689 369,-
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------


V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 68/5150 ze dne 22. 05. 2023


V Ostravě dne - 9 - 06 - 2023



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Opavě dne 31. 05. 2023



Ing. Martin Uličný
jednatel

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.