

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(uzavřené dne 3.11.2021)

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařízení obvod Náměšť nad Oslavou

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Statutární zástupce: Ing. Jan Kotačka, starosta
IČO/DIČ: 00289965/ CZ00289965
V technických záležitostech:
Telefon:
E-mail:
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel: **Lesprojekt východní Čechy, s r.o.**
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Pavel Gregor, jednatel
Bankovní spojení:
IČO/DIČ:
V technických záležitostech:
Telefon:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřené smlouvy o dílo se dohodly na tom, že:

I. Články smlouvy nově zní takto:

4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnosti zabezpečující zhotovení předmětného díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do předání díla. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:
- I. etapa – do 30.9.2022 – ukončení venkovních prací, předání prozatímních výstupů k prověření zadavateli či jím pověřené osobě
- II. etapa – do 10.1.2023 – zpracování předchozích případných připomínek, předání kompletního díla k posouzení zadavateli či jím pověřené osobě a uplatnění připomínek
- III. etapa – do 15.6. 2023 - předání kompletně zpracovaného díla včetně zpracovaných připomínek z provedených kontrol, soulad s IS LH, včetně separátů LHO

- 5.3. Skutečná celková cena za zpracování LHO o konečné ploše 1 185,58 ha činí při použití sjednané ceny za měrnou jednotku 580 934 Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc devět set třicet čtyři koruny české) bez DPH.

Dopočet na celkovou plochu díla bez DPH	DPH při sazbě 21%	Dopočet na celkovou plochu díla vč. DPH
580 934 Kč	121 996 Kč	702 930 Kč

6.2. Platební kalendář

Po předání kompletně zpracovaného díla včetně zpracovaných připomínek z provedených kontrol dopočet - dopočet na celkovou plochu díla.

Další články smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Uzavření této dodatku za shora uvedených podmínek bylo schváleno na schůzi rady Města č. 11/2023 konané dne 12.6.2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města

Náměšť nad Oslavou, dne: 12.6.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jan Kotačka

.....

Ing. Pavel Gregor