



DODATEK Č. 3 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany

uzavřené podle § 2430 a následujících
zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy příkazce: *PŘS/00885/2020/OIÚ*

Příkazce: ***Město Říčany***
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: *Komerční banka, a.s.*
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
Identifikátor datové schránky: *skjbfwd*
tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
dále „Příkazce“

Příkazník: ***Project Management Service s.r.o.***
sídlem: *Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5*
zastoupený: *Ing. Radkem Janouškem, jednatelem*
bankovní spojení: *Komerční banka, a.s.*
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *27216047*
DIČ: *CZ27216047*
Identifikátor datové schránky: *R6zu53q*
tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
dále „Příkazník“
(Příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1 Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava termínu zahájení činností uvedených v čl. 1 odst. 1.5., body B, C, D, tj. Výkonu trvalého TDS nad prováděním Stavby, Součinnosti při zajišťování dotačního managementu a Činnosti koordinátora BOZP na Stavbě. Důvodem úpravy termínu je skutečnost, že dosud nebyl úspěšně vybrán zhotovitel Stavby. Příkazník v době podpisu dodatku 3 realizuje zadávací řízení na zhotovitele Stavby, které bude ukončeno v následujících měsících.

Článek 2 Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se tímto dodatkem nemění.

Článek 3 Doba provádění díla

3.1. Článek 4 odstavec 4.3 příkazní smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Plnění dle čl.1 odst. 1.5. bod B, C, D – bude zahájeno na písemnou výzvu příkazce, kterou je oprávněn předat nejpozději do **30. 12. 2023**. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá tato smlouva účinnosti a příkazníkovi nevzniká z tohoto důvodu žádný finanční ani jiný nárok vůči příkazci.

Článek 4 Cena díla

4.1. Cena díla se tímto dodatkem nemění.

Článek 5 Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněná.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí Město Říčany.

5.3 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.4 Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

5.5 Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 3 na svém jednání konaném dne 18. 5. 2023 pod č. usnesení 23-19-013.

5.6 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Říčanech

Příkazce:

Ing. David
Michalička

Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2023.06.06
12:42:36 +02'00'

Ing. David Michalička, starosta

V Praze

Příkazník:

Ing. Radek
Janoušek

Digitálně podepsal Ing. Radek Janoušek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=INTRCZ-27216947,
o=Project Management Service s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Radek Janoušek,
sn=Janoušek, givenName=Radek,
serialNumber=P496915, title=Jednatel
Datum: 2023.06.14 16:07:41 +02'00'

Ing. Radek Janoušek, jednatel