

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Návrh změny č. 27 Územního plánu Cheb“

Uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL:	město Cheb
se sídlem:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO:	00253979
DIČ:	CZ 00253979
bankovní spojení:	KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený:	Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

ZHOTOVITEL:	Terraplan, s r.o.
se sídlem:	Šípkova 849, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČO:	09828109
DIČ:	CZ09828109
Bankovní spojení:	
zastoupený:	Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

I. Preambule

V průběhu projednávání návrhu změny územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města, že požaduje v již projednané územně plánovací dokumentaci provést změny, bez kterých změnu územního plánu nevydá. Tuto nepředvídatelnou skutečnost nemohl objednatel ani zhotovitel před uzavřením smlouvy předjímat. Proto byly, na základě nově stanovených změn, provedeny požadované úpravy a upravený návrh změny územního plánu byl opakovaně projednán v souladu se zákonem. Před vydáním této změny je potřeba provést úpravy územně plánovací dokumentace do konečné podoby.

Předmětem dodatku je tedy úprava článku II. Specifikace díla, článku III. Doba plnění a dodací podmínky a článku IV. Cena.

II. Předmět dodatku

V článku II. Specifikace díla se za poslední větu odstavce 2.1. vkládá nový text:

III. etapa Upravený návrh změny po opakovaném veřejném projednání, resp. před jeho vydáním.

V článku III. Doba plnění a dodací podmínky se v odstavci 3.1. za tučně zvýrazněný text vkládá další věta:

Předložení upraveného návrhu změny územního plánu po opakovaném veřejném projednání, resp. před vydáním: do 15 dnů od převzetí pokynů k úpravě.

Původní text odstavce 4.1. článku IV. Cena se zrušuje a nahrazuje se novým textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, a to:

- a) za předání návrhu změny územního plánu (I. etapa)
cena v Kč bez DPH: 144.000,-
vyčíslení DPH: 0,- Dodavatel není plátce DPH
cena v Kč včetně DPH: 144.000,-
- b) za předání upraveného návrhu změny územního plánu před vydáním (II. etapa)
cena v Kč bez DPH: 96.000,-
vyčíslení DPH: 0,- Dodavatel není plátce DPH
cena v Kč včetně DPH: 96.000,-
- c) za předání upraveného návrhu změny územního plánu po opakovaném veřejném projednání, resp. před vydáním (III. etapa)
cena v Kč bez DPH: 30.000,-
vyčíslení DPH: 0,- Dodavatel není plátce DPH
cena v Kč včetně DPH: 30.000,-
- d) celkem za celý předmět plnění (za všechny etapy)
celková cena v Kč bez DPH: 270.000,-
vyčíslení DPH: 0,- Dodavatel není plátce DPH
celková cena v Kč včetně DPH: 270.000,-

Cena za provedení jednotlivých etap díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Lázních Bohdaneč dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. arch. Marek Janatka

za objednatele
Ing. Jan Vrba
starosta města Chebu