

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Půdní vestavba v části Hartigova paláce	JKSO	
Název objektu	Rozpočet ARS	EČO	
Název části	Neprováděné práce	Místo	Malostranské náměstí 12
Objednatel	AMU v Praze	IČO	DIČ
Projektant	Aripros s.r.o.	61384984	CZ61384984
Zhotovitel	DC ENGINEERING spol.s r.o.	26174936	CZ26174936
Zpracoval	Ing Vít Dobner	02414864	CZ02414864
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL 9	19.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-1 800,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-200,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-14 590,29	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-16 590,29	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH	-16 590,29
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-16 590,29	-3 483,96
				Cena s DPH		-20 074,25	
				E		Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Půdní vestavba v části Hartigova paláce

Objekt: Rozpočet ARS

Část: Neprováděné práce

Objednatel: AMU v Praze

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Místo: Malostranské náměstí 12

Zpracoval: Ing Vít Dobner

Datum: 19. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D5	5. Zařizovací předměty, baterie	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,000	0,000
D6	6. Závitové armatury	0,00	-200,00	-200,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-14 590,29	-14 590,29	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-14 590,29	-14 590,29	0,000	0,000
	Celkem	-1 800,00	-14 790,29	-16 590,29	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Půdní vestavba v části Hartigova paláce

Objekt: Rozpočet ARS

Část: Neprováděné práce

Objednatel: AMU v Praze

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Místo: Malostranské náměstí 12

Zpracoval: Ing Vít Dobner

Datum: 19. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D5 5. Zařizovací předměty, baterie							-1 800,00	0,00	-1 800,00		0,000
4	Pol		Kuchyňský dřez nerezový		-1,000	550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,000	0,000
5	Pol		Odtoková a přepadová souprava		-1,000	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,000	0,000
6	Pol		Zápachový uzávěr lahvový		-1,000	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,000	0,000
7	Pol		S otočným výtokem bez sprchy		-1,000	950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,000	0,000
D6 6. Závitové armatury							0,00	-200,00	-200,00		0,000
9	R		Montáž baterií ke dřezům baterie		-1,000	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	-14 590,29	-14 590,29		0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,00	-14 590,29	-14 590,29		0,000
1	R	76667102R00	Montáž střešního výlezu do krytiny stávající pejszové krytiny pojené maltou včetně výroby CU lemování	kus	-2,000	7 150,00	0,00	-14 300,00	-14 300,00	0,000	0,000
2	R	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-143,000	1,05	0,00	-150,15	-150,15	0,000	0,000
3	R	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	-143,000	0,98	0,00	-140,14	-140,14	0,000	0,000
Celkem							-1 800,00	-14 790,29	-16 590,29		0,000