

Změnový list č. 1 ze dne 16.05.2023

Název stavby:	TDS pro dopravní stavby města Mostu 2023	
Číslo smluvního vztahu:	4/11/2023	
Příkazce:	Příkazník:	
Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	CHEMINVEST s.r.o. Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov	
Na základě oznámení Příkazce o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku 7.4 a 7.6 Příkazní smlouvy. Změna se týká úpravy smluvní ceny uvedené v článku 3.2.11 a 3.2.12.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V rámci příkazní smlouvy č. 4/11/2023 Příkazník zajišťuje dle pod-čl. 2.2 inženýrskou činnost dle pod-čl. 2.3 na stavbách uvedených v pod-čl. 2.4.1 – 2.4.8 (taktéž v Příloze č. 1 – Přehled řešených staveb); stavby „Most, ul. Báňská, oprava chodníku“ a „Most, ul. Hořanská cesta, oprava parkoviště“ nebyly v příkazní smlouvě uvedeny.		
<u>Nové řešení:</u> Příkazník zajistí dle pod-čl. 2.2.1 příkazní smlouvy č. 4/11/2023 výkon inženýrské činnosti dle pod-čl. 2.3 na stavbách „Most, ul. Báňská, oprava chodníku“ a „Most, ul. Hořanská cesta, oprava parkoviště“ (uvedeny v příloze č. 1 tohoto změnového listu). Cena za služby, stavba „Most, ul. Báňská, oprava chodníku“: 77 200,- Kč bez DPH Cena za služby, stavba „Most, ul. Hořanská cesta, oprava parkoviště“: 84 600,- Kč bez DPH		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Jmenované stavby byly ke smlouvě č. 4/11/2023 přiřazeny na základě požadavku zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona.		
Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Příkazní smlouvy. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH:	1 374 600,00 Kč	
Cena služeb dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 663 266,00 Kč	
Navýšení ceny služeb bez DPH:	161 800,00 Kč	
Navýšení ceny služeb vč. DPH:	195 778,00 Kč	
Nová cena služeb bez DPH:	1 536 400,00 Kč	
Nová cena služeb vč. DPH:	1 859 044,00 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----	
Nový termín dokončení díla:	-----	

Přílohy: Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb
Příloha č. 2 – Nabídka č. 23 033

Změnu navrhuje:
Datum: 01.06.2023

Změnový list vyhotovil:
Datum: 01.06.2023

Oprávněný zástupce Příkazníka:
Datum:

Oprávněný zástupce Příkazce:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:

