

Číslo objednatele: **22/SML4011/01/SoD/UPS**
Číslo zhotovitele: 2022 009

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Lukáš Morche, vedoucí oddělení digitálních map a koncepce rozvoje
kraje odboru UPS Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: morche.l@kr-ustecky.cz / 475 657 853
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

T-plan – Integra

Sdružující firmy **Atelier T-plan, s.r.o.** (IČO: 264 83 734, vedoucí společník) a **Integra Consulting s.r.o.** (IČO: 275 66 617, společník č. 2) na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů ze dne 14. 7. 2022
Sídlo: Sezimova 380/13, Praha 4 – Nusle, 140 00
Zastoupený: firmou Atelier T-plan, s.r.o. (vedoucí společník) a RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem společnosti
IČ:(RČ): 264 83 74
DIČ: CZ 26483734
Bank. spojení: ČSOB, a.s. pob. Praha 1, číslo účtu: 208066260/0300
Zástupce pro věcná jednání: RNDr. Libore Krajíček
E-mail/telefon: krajicek@t-plan.cz / 724 047 422; 222 200 630

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 25. 10. 2022 na akci: „**6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující plochy a koridory pro těžbu a zpracování lithia**“ (dále jen „smlouva“) takto:

III.

Čas a místo plnění, odevzdání, předání a převzetí díla

rozšiřuje se znění odstavce 1 bod a) takto:

- a) v rámci Etapy A odevzdá zhotovitel Návrh 6aZÚR ÚK a VV URÚ nejpozději **18 týdnů** ode dne účinnosti této smlouvy a v rámci Etapy A2 (Víceslužby – doplnění do zpracované Etapy A vymezení plochy PL1 v dobývacím prostoru Tušimice) odevzdá zhotovitel Návrh 6aZÚR ÚK a VV URÚ nejpozději **3 týdnů** ode dne účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy;

IV.

Cena díla a platební podmínky

původní znění odstavce 1 se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za provedení díla je sjednána dohodou jako souhrn dílčích cen za jednotlivé fáze díla specifikované v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Maximální cena díla se ujednává ve výši **2 420 000,- Kč** (slovy: dvě miliony čtyřistadvacet tisíc korun českých) bez DPH a **2 928 200,- Kč** (slovy: dvě miliony devětsetdvacet osm tisíc dvě stě korun českých) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky 22/VZ00381 č. KUUK/089997/2022/INV/VZ-UPS/0002 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 15. 7. 2022 včetně tohoto dodatku č. 1 v tomto členění:

Činnost – jednotlivé etapy díla	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena celkem (Kč)	Realizace v týdnech
Etapa A zpracování návrhu 6a ZÚR ÚK a zpracování VVURÚ pro veřejné projednání dle § 42b stavebního zákona	1 000 000,-	210 000,-	1 210 000,-	18 týdnů ode dne účinnosti smlouvy
Etapa A2 víceslužby v rámci Etapy A2 – doplnění do zpracované Etapy A vymezení plochy PL1 v dobývacím prostoru Tušimice	200 000,-	42 000,-	242 000,-	3 týdny ode dne účinnosti dodatku č. 1 smlouvy
Etapa B zpracování úprav do návrhu 6a ZÚR ÚK ve smyslu § 42b odst. 8 stavebního zákona	170 000,-	35 700,-	205 700,-	4 týdny ode dne předání pokynů k provedení úprav návrhu zhotoviteli
Etapa C podstatná úprava návrhu 6a ZÚR ÚK (dojde-li k ní na	500 000,-	105 000,-	605 000,-	10 týdnů ode dne předání pokynů k provedení

základě veřejného projednání) a úprava VVURÚ (bude-li jí třeba) pro opakované veřejné projednání ve smyslu § 39 odst. 5 stavebního zákona (tato etapa nebude zpracována, postačí-li zpracování Etapy B, tzn. bez podstatné úpravy návrhu);				podstatné úpravy návrhu zhotoviteli
Etapa D úprava návrhu 6a ZÚR ÚK dle pokynů Zastupitelstva v souladu s § 42b odst. 10 stavebního zákona (v případě, že zastupitelstvo kraje nebude s návrhem souhlasit). Bude-li se jednat o podstatnou úpravu (vyžadující opakované veřejné projednání dle § 42b, odst. 10 stavebního zákona), bude tato etapa obsahovat i úpravu VVURÚ, bude-li jí třeba ve smyslu § 39 odst. 5 stavebního zákona	250 000,-	52 500,-	302 500,-	4 týdny ode dne předání pokynů k provedení úpravy návrhu zhotoviteli
Etapa E zpracování úprav do návrhu 6a ZÚR ÚK po opakovaném veřejném projednání dle 42b odst. 10 stavebního zákona	200 000,-	42 000,-	242 000,-	5 týdnů ode dne předání pokynů k provedení úprav návrhu zhotoviteli
Etapa F zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 6a ZÚR ÚK ve smyslu § 42 odst. 4 stavebního zákona;	100 000,-	21 000,-	121 000,-	3 týdny ode dne vydání 6a ZÚR ÚK
Cena celkem	2 420 000,-	508 200,-	2 928 200,-	47 týdnů celková doba realizace etap A až F v týdnech

IX. Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID vj4nejv nebo na e-mail: atelier@t-plan.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman

.....
Zhotovitel

Atelier T-plan, s.r.o.
RNDr. Libor Krajíček
jednatel společnosti