

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 107/OIRM/2023 Odbahnění rybníku Dolejší Obora

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 12.12.2022, usn. č. 1208/2022,
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 29.05.2023, usn. č.0485/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 253
(dále jen „zhotovitel“)

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
Ing. Petrem Novotným, jednatelem
14499924
CZ14499924
Komerční banka a. s.

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město Příbram uzavřelo dne 06.01.2023 se společností VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., smlouvu o dílo č.107/OIRM/2023 na realizaci stavby „Odbahnění rybníku Dolejší Obora“. Hodnota závazku ze smlouvy je 2.738.700,00 Kč bez DPH.

V souvislosti se stavbou bylo zjištěno, že po vypuštění rybníku Dolejší Obora došlo za budovou Finančního úřadu (dále FÚ) k utržení části břehu a naklonění trvalých porostů směrem do vodního koryta. K sesuvu půdy došlo v rozsahu cca 2 m². Břeh je podemletý, jsou zde viditelné kaverny hloubky až 1,7 m a došlo k sesednutí půdy cca o 1,5 m. Aby se nevyhovující stav nezhoršoval, byla v kritických místech navezena zemina a prohlubně byly zasypany.

Aby nadále nedocházelo k dalšímu propadu okapového chodníku kolem budovy FÚ, naklánění stávajícího oplocení vlivem vody zatékající k základovým konstrukcím budovy a dalšímu možnému poškození majetku, je zapotřebí neodkladně provést stabilizaci břehu.

Zhotovitel stavby zaslal městu cenovou nabídku na provedení víceprací na stabilizaci břehu. Tyto práce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňují limit nárůstu dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon), a to ve výši 499.528,00 Kč bez DPH. **Změna představuje navýšení původní hodnoty závazku ze SoD č. 107/OIRM/2023 o 18,24 %.** Jedná se o přípustnou změnu závazku též

ve smyslu ust. § 222 odst. 9 zákona.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce na sanaci břehu lomovým kamenem v rozsahu Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. CENA ZA DÍLO

Cena díla se navyšuje o cenu nově provedených prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 499.528,00 Kč bez DPH, čímž se celková cena díla změní na 3.238.228,00 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Příbrami dne:

16-06-2023

za objednatele:




za zhotovitele:

město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Ing. Petr Novotný, jednatel

AKCE: Odbahnění rybníku Dolejší Obora	
Změnový list č. 1	SoD č. 107/OIRM/2023
Zhotovitel:	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., 370 01 České Budějovice
Zadávací list vystavil:	Ing. Petr Novotný
Datum: 03.05.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	Změna rozsahu prací
Popis a zdůvodnění změny:	
Zpevnění břehu rybníka u Finančního úřadu.	
Po vypuštění rybníka Dolejší Obora došlo za budovou Finančního úřadu Příbram k utržení části břehu a naklonění trvalých porostů směrem do vodního koryta. Břeh je podemletý, jsou zde viditelné kaverny hloubky až 1,7 m. Došlo k sesednutí půdy o cca 1,5 m. Řešením je sanace břehu lomovým kamenem.	
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního vztahu. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny.	
Veškeré změny byly konzultovány a odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka.	
Počet připojených příloh: 1	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč bez DPH	Cena víceprací bez DPH: 499 528,00 Kč bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH:	499 528,00 Kč bez DPH
Dopad změny na termín dokončení díla: NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Ing. Dagmar Vlčková - OIRM	 Ing. Petr Novotný, jednatel
Datum:	Datum: 16-05-2023
 Ing. Václav Dvořák, IČ: 01945548 zastupce objednatele	Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění rybníku Dolejší Obora

Objekt:

Sanace břehu u budovy finančního úřadu - vícepráce

Místo:

Příbram

Datum: 03.05.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Uchazeč:

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							499 528,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				499 528,00	
D		1	Zemní práce				88 603,50	
1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	6,000	1 430,00	8 580,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	127451111	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m ³ strojně (přechod přes vodoteč)	m ³	45,000	657,00	29 565,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných (přechod přes vodoteč)	m ³	45,000	99,30	4 468,50	CS ÚRS 2023 01
4	M	58343959	kamenivo drčené hrubé frakce 32/63	t	60,000	535,00	32 100,00	CS ÚRS 2023 01
5	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	30,000	463,00	13 890,00	CS ÚRS 2023 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				16 802,00	
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	10,000	383,00	3 830,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	8,000	308,00	2 464,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	30,000	106,00	3 180,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	30,000	225,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 01
D		4	Vodorovné konstrukce				270 420,00	
11	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	120,000	1 990,00	238 800,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m ²	155,000	204,00	31 620,00	CS ÚRS 2023 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 115,00	
13	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000	388,00	3 880,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	30,000	74,50	2 235,00	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				117 587,50	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	356,326	330,00	117 587,50	CS ÚRS 2023 01

