

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údržba komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101.2

Číslo ZBV:

2

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-33 751,48	111 312,00	77 560,52

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-33 751,48	111 312,00	77 560,52

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101.2	Číslo ZBV: 2																									
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Údržba komunikace																												
Strany smlouvy o dílo č. S-2395/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21. 10.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice																												
Přílohy Změnového listu:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Paré č.</th> <th style="width: 60%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor	5	Supervize													
Paré č.	Příjemce																											
1	Objednatel																											
2	Zhotovitel																											
3	Projektant																											
4	Stavební dozor																											
5	Supervize																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 50%;">počet listů</th> </tr> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td>9</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>				počet listů	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	9	počet listů			
		počet listů																										
1. Krycí list	1	počet listů																										
2. Změnový list	1	počet listů																										
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																										
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																										
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																										
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																										
Další doklady	9	počet listů																										
Iniciátor změny: Zhotovitel																												
Popis a zdůvodnění Změny:																												
Odpočet asf. ploch na základě skutečného zaměření Na základě skutečného stavu zaměřeného na stavbě byl proveden odpočet asfaltového betonu pro obrusné, ložní a podkladní vrstvy. Změna byla odsouhlasena AD a TDI (doklad č. 9, 10). Odkopávky a čištění vodotečí Narovnání objemů původního výkazu výměr dle skutečnosti. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 4.11.2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																												
Údaje v Kč bez DPH:																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">-33 751,48</td> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">111 312,00</td> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">77 560,52</td> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">145 063,48</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-33 751,48	111 312,00	77 560,52	145 063,48																	
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																									
-33 751,48	111 312,00	77 560,52	145 063,48																									
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Václav Roth</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>Jan Semerád</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Stavební dozor</td> <td>jméno</td> <td></td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Supervize (Regionální dotační kancelář)</td> <td>jméno</td> <td></td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele:</td> <td>jméno</td> <td>Karel Motal</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Roth	datum	podpis	Projektant (autorský dozor)	jméno	Jan Semerád	datum	podpis	Stavební dozor	jméno		datum	podpis	Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis	Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Roth	datum	podpis																								
Projektant (autorský dozor)	jméno	Jan Semerád	datum	podpis																								
Stavební dozor	jméno		datum	podpis																								
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis																								
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis																								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jan Fidler, DiS.</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Zbyněk Matys</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>jméno</td> <td>Ing. Šárka Bukovská</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Zbyněk Matys	datum	podpis		jméno	Ing. Šárka Bukovská	datum	podpis										
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis																								
Zhotovitel	jméno	Ing. Zbyněk Matys	datum	podpis																								
	jméno	Ing. Šárka Bukovská	datum	podpis																								
Číslo paré:																												

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101.2/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Údržba komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 117 073,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 117 073,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-33 751,48	111 312,00	111 312,00	5,26%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-33 751,48	2 194 633,72	77 560,52	3,66%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Roth

Souhlasím

Projektant (autorský dozor): Jan Semerád

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Souhlasím

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Evidenční číslo a název stavby: III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti Číslo a název SO/PS: SO 101.2 Údržba komunikace Číslo a název rozpočtu: 101.2, Údržba komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 2					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0 - Všeobecné konstrukce a práce											
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	595,600	648,600	53,000	431,00	256 703,60	0,00	22 843,00	279 546,60	22 843,00	9%
		1 - Zemní práce											
3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	16,950	11,980	-4,970	1 350,00	22 882,50	-6 709,50	0,00	16 173,00	-6 709,50	-29%
5	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	224,000	264,000	40,000	139,00	31 136,00	0,00	5 560,00	36 696,00	5 560,00	18%
6	12910	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ	M3	91,000	98,000	7,000	357,00	32 487,00	0,00	2 499,00	34 986,00	2 499,00	8%
7	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	280,600	323,600	43,000	1 870,00	524 722,00	0,00	80 410,00	605 132,00	80 410,00	15%
		5 - Komunikace											
10	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU PS-CP DO 0,5 KG/M2	M2	565,000	399,200	-165,800	11,10	6 271,50	-1 840,38	0,00	4 431,12	-1 840,38	-29%
11	574H33	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11B PMB 45/80-55, TL. 30 MM	M2	565,000	399,200	-165,800	152,00	85 880,00	-25 201,60	0,00	60 678,40	-25 201,60	-29%
		Celkem						960 082,60	-33 751,48	111 312,00	1 037 643,12	77 560,52	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Za Objednatele: Karel Motal

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:
III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	6 895 292,53
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 042 872,61
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,14%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	-3,85%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	147 580,08
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,14%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 068 587,76

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,85%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	678 902,72
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 447 646,27

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	0,00
14=137 366 000-37		137 366 000

40=(19/1)*100		Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)			-3,85%																		
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti	- 265 661,32	413 241,40	147 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 265 661,32	413 241,40	5,99%	147 580,08	678 902,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101.1	1	Úprava komunikace /změna průměru potrubí, odpočet asf. ploch, odkopávky a čištění vodotečí	- 231 909,84	301 929,40	70 019,56			0,00			0,00	- 231 909,84	301 929,40	4,38%	70 019,56	533 839,24				0,00			0,00%
101.2	2	Údržba komunikace/odpočet asf. ploch, odkopávky a čištění vodotečí	- 33 751,48	111 312,00	77 560,52			0,00			0,00	- 33 751,48	111 312,00	1,61%	77 560,52	145 063,48				0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00			0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00			0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby a registrační číslo projektu:	III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti S-2395/00066001/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Údržba komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101.2 po změně 1	1	
08 Oznámení zhotovitele o změně z 20. 6. 2022	1	
09 Stanovisko TDI a pokyn ke zpracování ZBV z 24. 6. 2022	1	
10 Stanovisko AD k ZBV 2 z 24. 6. 2022	1	
11 Zaměření skutečného provedení SO 101.2	2	
12 Oznámení o změně vlastnické struktury HERKUL a.s.	1	
13 Výpis z obchodního rejstříku HERKUL a.s.	2	
Počet listů celkem	9	

 Firma: Firma Změnový soupis prací SO 101.2 po změně 1 pro ZBV 2 Stavba: III/2385 III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti_PD, DUSP/IČ III/2385 2 117 073,20 77 560,52 2 194 633,72 Rozpočet: III/2385 101.2, Údržba komunikace											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce						256 713,20			22 843,00		279 556,20
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	595,600	431,00	256 703,60	53,000	22 843,000	648,600	279 546,600
ZBV č. 2: 53 m3 (=rozpočet 595,6 - skutečnost 648,6)											
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU SUŤ SMĚS	T	0,120	80,00	9,60	0,000	0,000	0,120	9,600
1 Zemní práce						804 782,50			81 759,50		886 542,00
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	16,950	1 350,00	22 882,50	-4,970	-6 709,500	11,980	16 173,000
ZBV č. 2: -4,970 m3 (=rozpočet 16,95 - skutečnost 11,98)											
4	113785		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	13,000	142,00	1 846,00	0,000	0,000	13,000	1 846,000
5	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	224,000	139,00	31 136,00	40,000	5 560,000	264,000	36 696,000
ZBV č. 2: 40 m3 (=rozpočet 224 - skutečnost 264)											
6	12910		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ	M3	91,000	357,00	32 487,00	7,000	2 499,000	98,000	34 986,000
ZBV č. 2: 7 m3 (=rozpočet 91 - skutečnost 98)											
7	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	280,600	1 870,00	524 722,00	43,000	80 410,000	323,600	605 132,000
ZBV č. 2: 43 m3 (=rozpočet 280,6 - skutečnost 323,6)											
8	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	402,000	249,00	100 098,00	0,000	0,000	402,000	100 098,000
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	117,000	783,00	91 611,00	0,000	0,000	117,000	91 611,000
5 Komunikace						92 151,50			-27 041,98		65 109,52
10	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU PS-CP DO 0,5 KG/M2	M2	565,000	11,10	6 271,50	-165,800	-1 840,380	399,200	4 431,120
ZBV č. 2: -165,8 m2 (=rozpočet 565 - skutečnost 399,2)											
11	574H33		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11B PMB 45/80-55, TL. 30 MM	M2	565,000	152,00	85 880,00	-165,800	-25 201,600	399,200	60 678,400
ZBV č. 2: -165,8 m2 (=rozpočet 565 - skutečnost 399,2)											
9 Ostatní konstrukce a práce						963 426,00			0,00		963 426,00
12	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	804,000	1 040,00	836 160,00	0,000	0,000	804,000	836 160,000
13	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	24,000	347,00	8 328,00	0,000	0,000	24,000	8 328,000
14	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY NA SJEZDY ČERVENÉ	KUS	6,000	347,00	2 082,00	0,000	0,000	6,000	2 082,000
15	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	20,000	261,00	5 220,00	0,000	0,000	20,000	5 220,000
16	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 680,00	2 680,00	0,000	0,000	1,000	2 680,000
17	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	183,00	366,00	0,000	0,000	2,000	366,000
18	914721		STALA DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLII TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	2 970,00	17 820,00	0,000	0,000	6,000	17 820,000
19	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	1 070,00	7 490,00	0,000	0,000	7,000	7 490,000
20	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	183,00	366,00	0,000	0,000	2,000	366,000
21	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	56,000	118,00	6 608,00	0,000	0,000	56,000	6 608,000
22	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	56,000	330,00	18 480,00	0,000	0,000	56,000	18 480,000
23	915231	a	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	172,000	330,00	56 760,00	0,000	0,000	172,000	56 760,000
24	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUŘ DO 600MM2	M	13,000	82,00	1 066,00	0,000	0,000	13,000	1 066,000

Šárka Balážová
Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: 210437011 Vyřizuje: Mikoláš Marek-Jakub Vaše značka: S-2395/00066001/2021

V Obrančicích dne 20.6. 2022

Oznámení o odečtu asfaltových ploch na základě skutečného zaměření a čištění vodotečí

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „**III/2385 Velká Dobrá – Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti**“, tímto na základě smlouvy o dílo č. S-2395/00066001 uzavřené dne 5.10.2021, oznamuje objednateli, že na základě skutečného stavu, zaměřeného na stavbě bude proveden odpočet asfaltového betonu pro obrusné, ložní a podkladní vrstvy. Na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací dojde k uskutečnění narovnání objemů původního výkazu výměr odkopávek a čištění vodotečí.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.
O této změně bylo jednáno na stavbě na základě skutečného stavu, zaměřeného na stavbě.

Příloha:
Zaměření skutečného provedení SO 101.2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Herkul a.s.
Průmyslová 228
435 21 - Obrnice

Váš dopis značky/ze dne
20.6.2022

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
24.6.2022

Věc: „III/2385 Velká Dobrá – Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti“ - oznámení o zjištěné skutečnosti

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 20.6.2022 a zaměření skutečného provedení stavby k akci „III/2385 Velká Dobrá – Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti“ jde o odpočet asfaltového betonu pro obrusné, ložné a podkladní vrstvy a dále o narovnání objemů při odkopávce a čištění vodotečí. Tyto změny nešlo předem předvídat a vyplynuly ze zaměření skutečného provedení stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/2385 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto **souhlasí** s výše uvedenými změnami a žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: oznámení zhotovitele zde dne 20.6.2022



Naše zn: O-22-0560
Vyřizuje: Ing. Pavel Paška
E-m.
Tel.:

KSUS p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha5
Šárka Balážová (oblast Kladno)

Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 2

Akce: III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti

Zhotovitel předložil AD k vyjádření ZBV č. 2.

ZBV č. 2 řeší méněpráce, které vznikly na základě skutečně provedených prací v rámci stavby. Méněpráce se týkají položek spojovacích postřiků a asfaltových vrstev stavebního objektu SO 101.2. Dále řeší změny, které vznikly na základě skutečně provedených prací stavby. Změny se týkají položek výkopových prací včetně skládkovného, čištění vodotečí a krajnic u stavebního objektu SO 101.2.

S předloženým ZBV č. 2 AD souhlasí.

Předložené změny nemění podstatu veřejné zakázky a vznikly na základě skutečně doložených stavebních prací v rámci měřeného kontraktu zhotovitele.

V Praze dne: 24. 06. 2022

.....

Ing. Pavel Paška

GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

28/2022

Technická zpráva

Stavebního objektu: **III/2385 Velká Dobrá - Kladno – opatření ke zvýšení bezpečnosti PD**

Stavba: **Sít' komunikací**

Kraj : **Středočeský**

Okres : **Kladno**

Investor-projektant-dodav. or-

Obec : **Velká Dobrá**

ganizace-zadavatel:

Kat. území: **Velká Dobrá**

Herkul a.s.

Souř. s.: **JTSK**

Výšk. s.: **Bpv.**

Druh měření: *polohové a výškové zaměření komunikace*

Způsob měření: *polární, trigonometricky*

Měřítko: *1 : 1000*

Terénní práce: *Lokalita byla zaměřena metodou GNSS.*

Trasa byla zaměřena totální stanicí TRIMBLE R12i.

Kancelářské práce: *Souřadnice podrobných bodů byly vypočteny geodetickým programem Geus. Grafické zpracování bylo provedeno grafickým programem MicroStation.*

Dosažená přesnost:

Pomocné měř.body :- viz protokol o výpočtu

Podrobné body: Testování je prováděno dle vyhlášky č.357/2013 Sb. Výsledná dosažená přesnost měření byla určena pomocí testování výběrové střední souřadnicové chyby s_{xy} z kontrolního zaměření identických bodů o rozsahu $N = 4$.

Vypočtené u_p jednotlivých bodů nepřekročily mezní odchylku $2 U_{xy} = 0.28m$ a přitom 80 % posuzovaných odchylek nepřekročilo kritérium $U_{xy} = 0.14m$.

Výběrová střední souřadnicová chyba $s_{xy} = 0,05$ vyhovuje kritériu $s_{xy} = 0.15m$.



Zaměřil: ING. L. POLAN	Zpracoval: ING. L. POLAN	Kreslil: ING. L. POLAN	Kontroloval: ING. L. POLAN	 ING. L. A. D. POLANOVÍ FÜGNEROVA 1524 L O U N Y TEL. 415653619
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Okres: KLADNO	Obec: VELKÁ DOBRÁ	Kat.území: VELKÁ DOBRÁ	
Souřad. s.:	S - JTSK	Výškový s.:	BPV.	
Odběratel: HERKUL A.S.				
III/2385 VELKÁ DOBRÁ - Kladno OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PD				
				Formát:
				Datum: 21.6.2022
				Č.zak.:
SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY				Měřítka: 1 : 500

V Praze dne 1. 2. 2022

Oznámení o změně vlastnické struktury a změně v osobách členů statutárních orgánů společnosti
HERKUL a.s.

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat o změně vlastnické struktury a změně v osobách členů statutárních orgánů ve společnosti HERKUL a.s.

- společnost **HERKUL a.s.**, IČO: 250 04 638, se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1820 (dále jen „**HERKUL**“);

Jediným akcionářem společnosti HERKUL, se s účinností od 31. 1. 2022 stala společnost **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, IČO: 493 56 089, se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10. V návaznosti na to došlo s účinností od 31. 1. 2022 také ke změně v osobách členů statutárních orgánů společnosti HERKUL.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti HERKUL ze dne 31. 1. 2022 došlo s účinností od 31. 1. 2022 ke změnám v osobách členů statutárních orgánů jmenovaných společností, přičemž nový stav je následující:

- členové představenstva společnosti HERKUL jsou Ing. Šárka Bukovská (předseda představenstva), Ing. Michal Klimeš (člen představenstva) a Ing. Zbyněk Matys (člen představenstva);

Výše uvedené změny u společnosti HERKUL jsou již zaneseny i v obchodním rejstříku.

Zároveň dochází k provedení odpovídajících změn v evidenci skutečných majitelů ve vztahu k výše jmenovaným společnostem.

S úctou

HERKUL a.s.

Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

HERKUL a.s.

Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1820

Datum vzniku a zápisu:	10. června 1996
Spisová značka:	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	HERKUL a.s.
Sídlo:	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo:	250 04 638
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen představenstva:

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981
Čápová 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen představenstva:

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979
 Osiková 175, 250 73 Přezletice
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednájí společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.

Dozorčí rada:**Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971
 Sportovní 1914, 434 01 Most
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Akcie:

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

Základní kapitál:

12 000 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vteln, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..