



## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

### **„Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řádu + veřejné osvětlení“**

číslo smlouvy objednatele: 2022001952

číslo smlouvy zhotovitele: 6/22

číslo veřejné zakázky: 22092

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu:

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města  
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### **2. Zhotovitel:**

název: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
sídlo: Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 7, 370 01 České  
Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 24051  
zastoupený: Daniel Havlíček, jednatel  
ve věcech technických: Roman Havlíček  
IČO: 04343115  
DIČ: CZ04343115  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 3. 10. 2022. Smlouva č. 2022001952 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění
4. Důvody změny závazku:  
Na základě požadavků provozovatelů, požadavků majitelů soukromých přilehlých objektů, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací a cenových podmínek provádění díla.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

### IV. Nabídková cena díla

*Nabídková cena díla činí: 11 582 560,36,-Kč bez DPH*

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>11.378.533,88 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce</b>	<b>204.026,48 Kč</b>
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	884.517,90 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	680.491,42 Kč
<b>Celková cena, včetně změn dle dodatků</b>	<b>11.582.560,36 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 5. 6. 2023, č. 783/2023.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

**Daniel  
Havlíček** Digitálně podepsal  
Daniel Havlíček  
Datum: 2023.06.14  
16:57:58 +02'00'

---

Daniel Havlíček, jednatel  
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o..

STAVBA SUCHOMELSKÁ ULICE - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OBJEDNATEL statutární město ČESKÉ BUDĚJOVICE

Název dokumentu Změnový list

## Změnový List (ZL)

Projekt: Suchomelská ulice - přeložka VR + VO	Číslo změnového listu	1
Objednatel: statutární město ČB	Datum vydání	15.4.2023
Zhotovitel: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o, Střelecký os	Související projektová dokumentace:  VRV	
Číslo smlouvy: 2022001952	Profese / konstrukce:  Zemní práce, zpevněné plochy	
Změna vyvolána/požadována:  objednatel		
Předmět změny:  Přípočet		
Změna plochy položeného asfaltu		
Pokládka obrub		
Vodovod - armatury		
Změna kubatur v zemních pracích		
Položka, popis	Důvod změny	
viz rozpočty	požadavek objednatele	
Cena změny (bez DPH)		884 517,90 Kč
Dopady do HMG	ANO	Popis.
Dopady do dalších SO	ANO	Popis.
Dopady do dalších PS		Popis
Dopady do dalších profesí	ne	Popis
<b>ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI</b>		
Podpis zástupce ZHOŤOVITELE: Střek 370 01 IČ	Podpis zástupce OBJEDNATELE: ing. Čížek	
Datum a podpis	Datum a podpis	
Podpis TDI	Přílohy	
Datum a podpis	dokladové rozpočty	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ODKOP PODLOŽÍ					
	W				22 004			
19	K	460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	54,700	1 300,00	71 110,00	
	W		VYMĚNA PODLOŽÍ					
	W		41 8		41 800			
28	K	460881215_2	OBETONOVANÁ CHRÁNIČKA - PŘÍKAZ SPRÁVCE SÍTĚ	M3	24,000	3 660,00	87 840,00	
	W		300*0,3*0,4					
	W		28		28 000			
30	K	460881223_3	DRČENÉ KAMENIVO PRO MZK 0/45 mm (tloušťka vrstvy 100mm)-vjezd Vykov, okolo obrub	t	66,000	250,00	16 500,00	
	W							
	W		5,9		5,900			
32	K	460881223_5	ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	31,870	1 536,00	48 952,32	
	W		56 x 0,5m x 0,1m = 2,8 m3 = 6,7 t					
	W		6,7		6,700			
33	K	460881223_6	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)- dopl. Obruba - komun	t	31,870	2 450,00	78 081,50	
	W		56 x 0,5m x 0,05m = 1,4 m3 = 3,4t					
	W		3,4		3,400			
36	K	460921222_3	DRČENÉ KAMENIVO 4/8	t	28,000	552,00	15 456,00	
	W		14 0 x 0,5m x 0,04m + 166 0 x 2,5m x 0,04m = 16,88 m3 = 35,5 t					
	W		35,5		35 500			
39	K	460921222_5	zabezpečení stožárů v chodníku - obruby+beton-4* - 3* - kpl 1800	kpl	12,000	1 800,00	21 600,00	
	W		8ks x 0,7m					
	W		6*0,7		5,600			
	D	2	Veřejné osvětlení				12 160,00	
	W		demontáž 9ks stožárů x 1 557h + montáž 8ks stožárů x 3 113h + demontáž 9ks jednoramenného výložníku x 0 909h +					
	W		montáž 8ks jednoramenného výložníku x					
	W		x1 817h					
63	K	210220301_6	montáže nad rámec SOD - požadavek správce sítě - hod sazba - 380	hod	32,000	380,00	12 160,00	
	W		1		1 000			
	D	3	Dodávky				43 707,00	
73	K	R13	Propojení na žádost správce dodávka kabel j4 x 25 - dod+mont	m	19,000	512,00	9 728,00	
74	K	R14	DOPRAVA 3,6%		1,000	26 592,00	26 592,00	
75	K	R15	PŘESUN 1%		1,000	7 387,00	7 387,00	
	D	4	VRN				24 007,00	
76	K	R17	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%		1,000	24 007,00	24 007,00	
	W		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3 25% Z ZRN					
	W		1		1 000			

130 01 České Budějovice  
 Střelecký ostrov 3/27  
 PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**  
 Střelecký ostrov 3/27  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 043 43 115

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4725  
Stavba: Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

KSO: 827 13 31  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221  
Datum: 9. 4. 2021  
CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel:  
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Pavel Otruba

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizí a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce.

Nejdílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD.

Cena bez DPH			680 491,42
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	680 491,42	142 903,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			823 394,62

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
Střelecký ostrov 3/27  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4725

Stavba: Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

Místo: České Budějovice

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>680 491,42</b>	<b>823 394,62</b>	
01	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	45 570,00	55 139,70	STA
02	IO 01 - Přeložka vodovodu	634 921,42	768 254,92	STA
03	IO 02 - Vodovodní přípojky na přeložce	0,00	0,00	STA
04	D6 - 1. etapa veřejného osvětlení	0,00	0,00	STA
05	D6 - 2. etapa veřejného osvětlení	0,00	0,00	STA
06	D6 - 3. etapa veřejného osvětlení	0,00	0,00	STA

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**  
Střelecký ostrov 3/2  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO  
**Objekt:** 01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

**KSO:** 027 13 31  
**Místo:** České Budějovice

**Zadavatel:** Statutární město České Budějovice

**Uchazeč:** Vyplň údaj

**Projektant:** Ing. Pavel Otruba

**Zpracovatel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

**Poznámka:**

043 43 115  
370 01 České Budějovice  
Střelecký ostrov 2,5  
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

**CC-CZ:**  
**Datum:** 9. 4. 2021

**IČ:** 00244732  
**DIČ:**

**IČ:** Vyplň údaj  
**DIČ:** Vyplň údaj

**IČ:**  
**DIČ:**

**IČ:** 47116901  
**DIČ:**

**Cena bez DPH**

**45 570,00**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
45 570,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
9 569,70  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**55 139,70**

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**

Střelecký ostrov 3/  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO  
Objekt: 01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů  
Místo: České Budějovice  
Zadavatel: Statutární město České Budějovice  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021  
Projektant: Ing. Pavel Otruba  
Zpracovatel: Vodohospodářský  
rozvoje a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

### Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 570,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	45 570,00

3.2.01 Česká republika  
Cena celkem (CZK)

45 570,00

45 570,00

45 570,00

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
Střelecký ostrov 3/27  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: České Budějovice  
Zadavatel: Statutární město České Budějovice  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021  
Projektant: Ing. Pavel Otruba  
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				45 570,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				45 570,00	
22	K	01220319_r	Náhradní zásobování pitnou vodou, manipulace na stávající síti - dle technické zprávy kap. 1.22	kpl	1,000	45 570,00	45 570,00	

PRŮBĚH SERVIS STAVEBNÍ  
Sřelecký ostrov 3/2  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

KSO: 827 13 31  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel  
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ:

Uchazeč  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant  
Ing. Pavel Otruba

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s.

IČ: 47116901  
DIČ:

Poznámka

02 - IO 01 - Přeložka vodovodu  
02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

Cena bez DPH

634 921,42

DPH základní  
snižená

Základ daně  
634 921,42  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
133 333,50  
0,00

Cena s DPH

v CZK

768 254,92



SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
Střelecký ostrov 3/27  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suhomelská\_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021

Projektant: Ing. Pavel Otruba

Zpracovatel: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

634 921,42

HSV - Práce a dodávky HSV

634 921,42

1.3 - Výkopové práce

502 340 62

4 - Vodovodné konstrukce

132 580 80

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**

Sřepecký ostrov 3/27  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

Místo: České Budějovice  
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021  
 Projektant: Ing. Pavel Otruba  
 Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>634 921,42</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				634 921,42	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	1.3		Výkopové práce				502 340,62	
	W		682 992*0,05		34 150			
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 707,480	232,00	398 135,36	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201101</a>					
	W		(464+4+2,5+13,5+18,2)*1,7*2		1 707,480			
13	K	151201111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 707,480	62 200,00	106 205,26	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201111</a>					
	W		(464+4+2,5+13,5+18,2)*1,7*2		1 707,480			
D	1.4		Zemní práce - přesuny				0,00	
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 114,689		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104</a>					
	W		přesun výkopu na mezideponii - zastoupení I I					
	W		204,898*204,898		409,796			
	W		přesun zpět k zásypu do výkopu					
	W		204,898*204,898		409,796			
	W		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - chybějící zásyp					
	W		416,53*409,796		6,734			
	W		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp					
	W		0,8*(0,15+0,222+0,3)*464*3,14*0,222*0,222/4*464		231,495			
	W		0,8*(0,15+0,118+0,3)*(4+18,2)-3,14*0,118*0,118/4*(4+18,2)		9,845			
	W		0,8*(0,15+0,098+0,3)*2,5*3,14*0,098*0,098/4*2,5		1,077			
	W		0,8*(0,15+0,09+0,3)*13,5*3,14*0,09*0,09/4*13,5		5,746			
	W		tratičad					
	W		(464+4+2,5+13,5+18,5)*0,8*0,1		40,200			
	W		Součet		1 114,689			
15	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	239,047		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351124</a>					
	W		Přesun výkopu na mezideponii - zastoupení II II					
	W		170,748*68 299		239 047			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162351144	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	34,150			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351144</a>					
	W		Přesun výkopu na mezideponii - zastoupení tř III					
	W		34,15		34,150			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,734			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117</a>					
	W		Dokoupený materiál k zásypu					
	W		416 53-409 796		6 734			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	239,047			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137</a>					
	W		Výkopek na skládku - zastoupení tř II					
	W		170.748+68.299		239,047			
19	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,150			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751157">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751157</a>					
	W		Výkopek na skládku - zastoupení tř III					
	W		34,15		34,150			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutehlného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	664,693			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111</a>					
	W		přesun zpět k zásypu do výkopu					
	W		204,898+204,898		409,796			
	W		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - chybějící zásyp					
	W		416,53-409,796		6 734			
	W		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp					
	W		0,8*(0,15+0,222+0,3)*464-3,14*0,222*0,222/4*464		231,495			
	W		0,8*(0,15+0,118+0,3)*(4+18,2)-3,14*0,118*0,118/4*(4+18,2)		9 845			
	W		0,8*(0,15+0,098+0,3)*2,5-3,14*0,098*0,098/4*2,5		1 077			
	W		0,8*(0,15+0,09+0,3)*13,5-3,14*0,09*0,09/4*13,5		5 746			
	W		Součet		664,693			
21	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neutehlného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	239,047			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151112</a>					
	W		Přesun výkopu z mezideponie na skládku - zastoupení tř II					
	W		170.748+68.299		239,047			
22	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neutehlného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	34,150			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151113</a>					
	W		Přesun výkopu z mezideponie na skládku - zastoupení tř III					
	W		34,15		34,150			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	273,197			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201</a>					
	W		Výkopek na skládku					
	W		239,047+34,15		273,197			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	546,394			0,00 CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231</a>					
	W		Výkopek na skládku*obj hm					
	W		273,197*2		546,394			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
	D	4	Vodárové konstrukce				132 580,80	
25	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	502,200	264,00	132 580,80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212750101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212750101</a>					
	W		464*4*2,5+13,5*18,2		502,200			
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	416,530		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101</a>					
	W		Zásyp					
	W		0,8*464*(1,7-0,15-0,222-0,3)		381,594			
	W		0,8*(4+18,2)*(1,7-0,15-0,118-0,3)		20,104			
	W		0,8*2,5*(1,7-0,15-0,098-0,3)		2,304			
	W		0,8*13,5*(1,7-0,15-0,09-0,3)		12,528			
	W		Součet		416,530			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	187,899		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101</a>					
	W		obsyp vodovodu					
	W		0,8*464*(0,222+0,3)-3,14*0,222*0,222/4*464		175,815			
	W		0,8*(4+18,2)*(0,118+0,3)-3,14*0,118*0,118/4*(4+18,2)		7,181			
	W		0,8*2,5*(0,098+0,3)-3,14*0,098*0,098/4*2,5		0,777			
	W		0,8*13,5*(0,09+0,3)-3,14*0,09*0,09/4*13,5		4,126			
	W		Součet		187,899			
28	M	58343810	kameniva drcené hrubé frakce 4/8	t	375,798		0,00	CS ÚRS 2021 01
	W		187,899*2 *Přepočtené koeficientem množství		375,798			
29	M	58344197	štěrková frakce 0/63	t	10,208		0,00	CS ÚRS 2021 01
	W		5,104*2		10,208			
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného litého 0 až 4 mm	m3	60,264		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111</a>					
	W		lože pod potrubí					
	W		0,8*(464*4+2,5*13,5+18,2)*0,15		60,264			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
	D	5 1	Komunikace pozemní - odstranění				0,00	
31	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	33,300		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111</a>					
	W		vodovod v zeleni					
	W		(26+3+8)*3*0,3		33,300			
32	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2 008,560		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154232</a>					
	W		Délka vodovodu v silnici - odečteno z CAD					
	W		2008,56		2 008,560			
33	K	113154234	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	596,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154234</a>					
	W		Délka vodovodu v silnici					
	W		(438+2,5*1+4+13,5)*(0,8+0,25+0,25)		596,700			
34	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o II vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	367,200			

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

Střežický ostrov 3/27  
602 01 České Budějovice

IČO 043 43 115

STAVBA SUCHOMELSKÁ ULICE - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OBJEDNATEL statutární město ČESKÉ BUDĚJOVICE

Název dokumentu Změnový list

## Změnový List (ZL)

Projekt <b>Suchomelská ulice - přeložka VR + VO</b> Objednatel: <b>statutární město ČB</b> Zhotovitel: <b>PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o, Střelecký os</b> Číslo smlouvy: <b>2022001952</b>	Číslo změnového listu <p style="text-align: center;"><b>2</b></p>	Datum vydání <p style="text-align: center;"><b>15.4.2023</b></p>
Změna vyvolána/požadována: <p style="text-align: center;"><b>objednatel</b></p>		Související projektová dokumentace: <p style="text-align: center;"><b>VRV</b></p>
Předmět změny: <b>Odpočet</b>		Profese / konstrukce: <p style="text-align: center;"><b>Zemní práce, zpevněné plochy</b></p>
Změna plochy položeného asfaltu  Pažení - montáž demontáž Odvodnění stavby - trativody Čerpání vody		
Položka popis viz rozpočty	Důvod změny požadavek objednatele	
Cena změny (bez DPH)		<b>880 491,42 Kč</b>
Dopady do HMG	<b>ANO</b>	Popis
Dopady do dalších SO	<b>ANO</b>	Popis
Dopady do dalších PS	<b>ne</b>	Popis
<b>SOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI</b>		
Podpis zástupce ZHOTOVITELĚ Sřel 370 01 10	Podpis zástupce OBJEDNATELE 3/27 5	Datum a podpis Datum a podpis
Podpis TDI Datum a podpis	Přílohy dokladové rozpočty	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4725  
Stavba: Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

KSO: 827 13 31  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221  
Datum: 9. 4. 2021  
CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel:  
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Pavel Otruba

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ:

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují lésnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce.

Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>680 491,42</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	680 491,42	142 903,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>823 394,62</b>

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

Střelecký ostrov 3/27

370 01 České Budějovice

IČ: 043 43 115

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4725

Stavba: Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

Místo: České Budějovice

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč:

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>680 491,42</b>	<b>823 394,62</b>	
01	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	45 570,00	55 139,70	STA
02	IO 01 - Přeložka vodovodu	634 921,42	768 254,92	STA
03	IO 02 - Vodovodní přípojky na přeložce	0,00	0,00	STA
04	D6 - 1. etapa veřejného osvětlení	0,00	0,00	STA
05	D6 - 2. etapa veřejného osvětlení	0,00	0,00	STA
06	D6 - 3. etapa veřejného osvětlení	0,00	0,00	STA

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
Střelecký ostrov  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 114

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomejská\_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

KSO

827 13 31

Místo

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Otruba

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ

Datum

9 4 2021

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47116901

Cena bez DPH

97 275,36

DPH základní  
snížená

Základ daně

97 274,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

20 427,54

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

117 702,90

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**

Sřepecký ostrov 3/27

370 01 České Budějovice

IČ: 043 43 115

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:  
Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO  
Objekt:  
02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

KSO: 827 13 31  
Místo: České Budějovice

Zadavatel:  
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Pavel Otruba

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2021

IČ:  
DIČ: 00244732

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: 47116901

Cena bez DPH

97 275,36

DPH základní  
snížená

Základ daně  
97 274,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
20 427,54  
0,00

Cena s DPH

v CZK

117 702,90

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

Střelecký ostrov 3/1  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suhomelská\_přeložka vodovodu + VO  
Objekt: 02 - IO 01 - Přeložka vodovodu  
Místo: České Budějovice  
Zadavatel: Statutární město České Budějovice  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021  
Projektant: Ing. Pavel Otruba  
Zpracovatel: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

### Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV  
1 3 - Výkopové práce

Cena celkem [CZK]  
**97 275,36**  
97 275,36  
97 275,36

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
Střelecký ostrov 2/107  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO  
 Objekt: 02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

Místo: České Budějovice  
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9 4. 2021  
 Projektant: Ing. Pavel Otruba  
 Zpracovatel: Vodohospodářský  
 rozvoj a výstavba a s.

13. 04. 2021  
 02 - IO 01 - Přeložka vodovodu + VO  
 PŘELOŽKA VODOVODU 3153  
 PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>97 275,36</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 275,36	
D	1		Zemní práce				0 00	
D	1.3		Výkopové práce				97 275,36	
12	K	151201101	Zalití spar	m3	1 021,800	95,20	97 274,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201101</a>					
		W	(464*4+2,5+13,5+18,2)*1,7*2		1 707,480			
13	K	151201111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 707,480		0,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201111</a>					
		W	(464*4+2,5+13,5+18,2)*1,7*2		1 707,480			
D	1.4		Zemní práce - přesuny				0 00	
W			přesun zpět k zásypu do výkopu					
W			204,898*204,898		409,796			
W			přesun nakoupeného materiálu k zásypu - chybějící zásyp					
W			416,53*409,796		6,734			
W			přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podsyp obsyp					
W			0,8*(0,15+0,222+0,3)*464*3,14*0,222*0,222/4*464		231,495			
W			0,8*(0,15+0,118+0,3)*(4+18,2)-3,14*0,118*0,118/4*(4+18,2)		9,845			
W			0,8*(0,15+0,098+0,3)*2,5-3,14*0,098*0,098/4*2,5		1,077			
W			0,8*(0,15+0,09+0,3)*13,5-3,14*0,09*0,09/4*13,5		5,746			
W			trativod					
W			(464*4+2,5+13,5+18,5)*0,8*0,1		40,200			
W			Součet		1 114,689			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111</a>					
		W	přesun zpět k zásypu do výkopu					
		W	204,898*204,898		409,796			
		W	přesun nakoupeného materiálu k zásypu - chybějící zásyp					
		W	416,53*409,796		6,734			
		W	přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podsyp obsyp					
		W	0,8*(0,15+0,222+0,3)*464*3,14*0,222*0,222/4*464		231,495			
		W	0,8*(0,15+0,118+0,3)*(4+18,2)-3,14*0,118*0,118/4*(4+18,2)		9,845			
		W	0,8*(0,15+0,098+0,3)*2,5-3,14*0,098*0,098/4*2,5		1,077			
		W	0,8*(0,15+0,09+0,3)*13,5-3,14*0,09*0,09/4*13,5		5,746			
		W	Součet		664,693			

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
 Střelecký ostrov 3/27  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 043 43 115

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

05 - D6 - 2. etapa veřejného osvětlení

KSO:

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Josef Chrt, DiS

Zpracovatel:

Josef Chrt, DiS

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případně chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

Cena bez DPH

787 242,54

DPH základní  
snížená

Základ daně  
787 242,54  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
165 320,93  
0,00

Cena s DPH

v CZK

952 563,47

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.  
Střelecký ostrov 3/27  
370 01 České Budějovice  
043 43 115

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Vícepráce + chodník obruby práce nad rámec SOD

**Stavba:** Suhomelská\_přeložka vodovodu + VO

**Objekt:** 05 - D6 - 2. etapa veřejného osvětlení

**Místo:** České Budějovice

**Zadavatel:** Statutární město České Budějovice

**Uchazeč:** Vyplň údaj

**Datum:** 9. 4. 2021

**Projektant:** Josef Chrt, DiS

**Zpracovatel:** Josef Chrt, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**787 242,54**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**787 242,54**

1 - Zemní práce

707 368,54

2 - Veřejné osvětlení

12 160,00

3 - Dodávky

43 707,00

4 - VRN

24 007,00

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**  
Střelecký ostrov 3/27  
370 01 České Budějovice  
IČ: 043 43 115

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Suchomelská\_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

05 - D6 - 2. etapa veřejného osvětlení

Místo:

České Budějovice

Datum:

9. 4. 2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Josef Chrt, DiS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Josef Chrt, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>787 242,54</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>787 242,54</b>	
D	1		Zemní práce				707 368,54	
3	K	460030011	DODÁVKA OBRUB	M	200,000	199,00	39 800,00	
	W		10m x 0,4m					
	W		10*0,4		4 000			
5	K	468011142	ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU - KOMUNIKACE OKOLO OBRUB	m2	40,000	189,00	7 560,00	
	VV		56m x 0,5m + 166 x 2,5m					
	W		56*0,5+166*2,5		443 000			
6	K	468021221	VYTRHÁNÍ OBRUB SILNIČNÍCH	m	188,000	42,60	8 008,80	
	W		14m x 0,5m					
	W		14*0,5		7 000			
7	K	460911122	POKLÁDKA OBRUB	m	188,000	247,00	46 436,00	
	W		14m x 0,5m					
	W		14*0,5		7 000			
8	K	468051121	Odstranění podkladu bet.prostý tl.30	m2	70,000	1 296,00	90 720,00	
	W		175*0,4					
	W				8 640			
9	K	469972111	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO 1 km	t	50,760	484,00	24 567,84	
	W							
	W				74 600			
10	K	469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA KAŽDÝ DALŠÍ km	t	761,400	14,60	11 116,44	
	W							
	W		74,6*15		1 119 000			
11	K	469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ BETONOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	50,760	1 350,00	68 526,00	
	W		betonové základy B,64m3 = 18,1t					
	W		18,1		18 100			
12	K	469973117	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ASFALTOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	20,000	2 310,00	46 200,00	
	W							
	W				56 500			
13	K	460131113	BOURÁNÍ BETONU PŘI HLEDÁNÍ KABELU - NAPROTI MOSTKU	m3	1,560	3 290,00	5 132,40	
	W		2*8*1,3					
	W				8 704			
14	K	460171142	VYKOP RÝHY PRO SPOJKU - PROTÍ MOSTKU- ručně	m3	15,600	968,00	15 092,80	
	W		8*1,3*1,5					
	W		190		190 000			
17	K	480371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	54,700	85,20	4 660,44	

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

Střelecký ostrov 3/27

370 01 České Budějovice

4 680 44

IČ: 043 43 11