



DODATEK Č. 2 K SOD/00593/2022/OIÚ ZE DNE 28.7.2022

Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00593/2022/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele: 176 - 2022

OBJEDNATEL:

Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu: 724201/0100
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: Marta Zimová, tel. [REDACTED]
Technický dozor investora (TDI): LN Consult s.r.o.
tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

T4 Building s.r.o.
Se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
Zastoupený: Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-968060267/0100
IČO: 04352530
DIČ: CZ04352530
Identifikátor datové schránky: uwy79zg
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: Radek Němec, jednatel
Jakub Lejnar, vedoucí výrobního střediska
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu prací vztahující se k plnění části Etapy 2.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve změně rozsahu stavebních prací, a to Etapy 2, tak jak je uvedeno v soupisu prací a v ZL č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 k SOD.

Jedná se o změnu díla, která vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Jedná se o méněpráce 2. etapy díla, v rozsahu SO 104 – oprava komunikace a chodníku - dolní úsek ul. Březinova do ul. Máchova. V průběhu zimy 2022/2023 došlo k opakovaným haváriím na vodovodním řadu, který je umístěn pod touto komunikací. Dle této smlouvy měla být provedena pouze povrchová úprava shora uvedené komunikace, projektová dokumentace neřešila stav sítí a tedy poškození vodovodního řadu nebylo v době podpisu smlouvy známo. Jelikož bude v dohledné době nutné provést práce na opravě vodovodního řadu, bude oprava povrchu komunikace realizována až poté. Smluvní strany se dohodly, že část díla týkající se opravy povrchu této části komunikace se nebude v rámci této smlouvy téměř celá realizovat. Bude provedena pouze část, která tvoří spodní hranici dlažby, která byla realizována v předchozí etapě.

Tento dodatek dále řeší vícepráce Etapy 2 – SO105 – realizace chodníků.

S ohledem na umístění sloupů VO v těsné blízkosti plotů občanů, byl doplněn u hrany plotů pás se zelení (kamínky).

Realizace SO401 b – VO zůstane zachována.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Doba provádění díla se nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Cena díla dle čl. 4.1. smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 byla stanovena takto:

4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21 % DPH
Celková cena Etapa 1	1 727 516,55 Kč	2 090 295,03 Kč
Celková cena Etapa 2	4 188 820,64 Kč	5 068 472,98 Kč
Celková cena díla (Etapa 1 + Etapa 2)	5 916 337,19 Kč	7 158 768,01 Kč

4.2. Cena víceprací a méněprací dle změnového listu č.2 a rozpočtu uvedených v příloze tohoto dodatku se sjednává takto:

Změnový list 2 – popis	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena dle tohoto dodatku bez DPH
Etapa 2 – SO 104	3 698 447,29 Kč	84 350,89 Kč	3 345 856,79 Kč	436 941,39 Kč
Etapa 2 – SO 401 b	490 373,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	490 373,35 Kč
Etapa 2 – SO 105	0,00 Kč	1 054 747,86	0,00 Kč	1 054 747,86 Kč
Etapa 2 celkem	4 188 820,64 Kč	1 139 098,75 Kč	3 345 856,79 Kč	1 982 062,60 Kč



4.3 Z důvodů výše uvedených se článek 4.1 smlouvy o dílo mění takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
Celková cena Etapa 1	1 727 516,55 Kč	2 090 295,03 Kč
Celková cena Etapa 2	1 982 062,58 Kč	2 398 295,74 Kč
Celková cena díla (Etapa 1 + Etapa 2)	3 709 579,13 Kč	4 488 590,77 Kč

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 5.4. Tento Dodatek č. 2 schválila Rada města Říčany na svém zasedání dne 18.5.2023 pod č. usnesení 23-19-011.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č.2 smlouvy.

Příloha č. 1 – změnový list a rozpočet Etapy 2

V Říčanech dne

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2023.06.06
12:44:01 +02'00'

za objednatele
Město Říčany
Ing. David Michalička

V Kolíně

Radek Němec
Digitálně podepsal
Radek Němec
Datum: 2023.06.05
13:03:00 +02'00'

za zhotovitele
T4 Building s.r.o.
Radek Němec
jednatel

Ing. Daniel Mandula
Digitálně podepsal
Ing. Daniel Mandula
Datum: 2023.06.05
13:03:21 +02'00'

za zhotovitele
T4 Building s.r.o.
Ing. Daniel Mandula
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: T4 Building s.r.o.
Třídvorská 1386,
280 02 Kolín – Kolín
IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **2**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 104	Oprava komunikace a chodník dolní úsek ul.Březinova do ul.Máchova - 2.etapa
SO 105	Doplnění úseku chodníků

Změnu požaduje: Objednatel
- na základě čeho: požadavku Objednatele

Stručný popis změny: Na základě požadavku Objednatele zmenšení rozsahu prováděných prací na komunikaci a odvodnění. Zároveň bylo rozhodnuto provést větší rozsah opravy chodníků.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 5 782 929,74 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 5 916 337,19 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 02 bez DPH: - 2 206 758,04 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 a ZL č.02 bez DPH: 3 709 579,15 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 103	1 346 936,32 Kč	1 455 413,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 455 413,95 Kč
SO 401.1a	247 172,78 Kč	272 102,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	272 102,60 Kč
SO 104	3 698 447,29 Kč	3 698 447,29 Kč	84 350,89 Kč	3 345 856,79 Kč	436 941,39 Kč
SO 401.1b	490 373,35 Kč	490 373,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	490 373,35 Kč
SO 105	0,00 Kč	0,00 Kč	1 054 747,86 Kč	0,00 Kč	1 054 747,86 Kč
Total/ Celkem	5 782 929,74 Kč	5 916 337,19 Kč	1 139 098,75 Kč	3 345 856,79 Kč	3 709 579,15 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Radek Němec

Datum: 18.5.2023 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Marta Zimová

Datum: 18.5.23 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Ladislav Němeček

Datum: 18.5.23 Podpis (razítko)

LND
UHHH
IG:291



Přílohy:

Změnový rozpočet
Zápisy z jednání

Rekapitulace stavebních objektů

Objekt	Přípočty	Odpočty	Celkem
SO 104	84 350,89 Kč	-3 345 856,79 Kč	-3 261 505,90 Kč
SO 401b	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 105	1 054 747,86 Kč	0,00 Kč	1 054 747,86 Kč
Celkem	1 139 098,75 Kč	-3 345 856,79 Kč	-2 206 758,04 Kč

ZL č.2 Příloha č.1 Oprava komunikace a chodník dolní úsek ul.Březňova do ul.Máchova - 2. etapa

Přehled	číslo	popis	m.j	množství dle SÚD		přípočet	odpočet	nové množství	rozšíř. množství	rozšíř. ceny	cena dle ZL č.2		hmotnost	
				jednotka	celkem						jednotka	celkem	jednotka	celkem
1														
1	113106142	Zemní práce-bourací práce	m2	425,000	264,10	112 242,50 Kč	0,000	0,000	-425,000	-112 242,50 Kč	264,10	0,00 Kč		
3	113107226	Rozobráni dílažeb z betonových nebo kamenných dílažeb komunikací pro pěší střešní pl přes 50 m2	m2	1 090,000	164,10	200 669,00 Kč	0,000	-1 090,000	-200 669,00 Kč		164,10	0,00 Kč		
4	113107242	Odstaraní podkladů železného tl přes 50 do 100 mm střešní pl přes 200 m2	m2	665,000	62,60	41 762,00 Kč	0,000	-665,000	-41 762,00 Kč		62,60	0,00 Kč		
2	113201111	Výruba obrub chodníkových ležáků	m	210,000	159,00	33 390,00 Kč	0,000	-210,000	-33 390,00 Kč		159,00	0,00 Kč		
5	161951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 100,000	29,50	32 450,00 Kč	0,000	-1 042,000	-30 739,00 Kč		29,50	1 711,00 Kč		
	18444	Založení travníku												
6	181351103	Rozprostření omíčky tl vstupy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000	64,50	6 450,00 Kč	0,000	-100,000	-8 450,00 Kč		64,50	0,00 Kč		
7	10321100	Zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	15,000	600,00	9 000,00 Kč	0,000	-15,000	-9 000,00 Kč		600,00	0,00 Kč		
8	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	21,30	2 130,00 Kč	0,000	-100,000	-2 130,00 Kč		21,30	0,00 Kč		
9	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,000	150,00	450,00 Kč	0,000	-3,000	-450,00 Kč		150,00	0,00 Kč		
56		Asfaltová komunikace celý skladba												
15	564871116	Podklad ze štěrčité SD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	665,000	420,00	279 300,00 Kč	0,000	-665,000	-279 300,00 Kč		420,00	0,00 Kč		
11	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm s přes 3 m	m2	665,000	577,00	383 705,00 Kč	0,000	-665,000	-383 705,00 Kč		577,00	0,00 Kč		
14	567122114	Podklad ze směsi šamelené cementem SC C 6/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	665,000	418,00	277 970,00 Kč	0,000	-607,000	-263 726,00 Kč		418,00	24 244,00 Kč		
12	573111112	Postřik železný infiltrační s postupem z analýzy množství 1 kg/m2	m2	665,000	39,00	26 935,00 Kč	0,000	-607,000	-23 673,00 Kč		39,00	2 262,00 Kč		
13	573211109	Postřik živný spojovací z analýzy množství 0,50 kg/m2	m2	665,000	33,00	21 945,00 Kč	0,000	-607,000	-20 031,00 Kč		33,00	1 914,00 Kč		
10	577154141	Asfaltový beton vrstva obušná ACO 11 (ABS) tl. I tl 60 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	665,000	567,00	377 055,00 Kč	0,000	-665,000	-377 055,00 Kč		567,00	0,00 Kč		
59		Komunikace zámková tl 6 cm												
18	564801112	Podklad ze štěrčité SD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	380,000	117,00	44 460,00 Kč	0,000	-380,000	-44 460,00 Kč		117,00	0,00 Kč		
25	564801012	Podklad ze štěrčité SD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	5,000	117,00	585,00 Kč	0,000	-5,000	-585,00 Kč		117,00	0,00 Kč		
22	564861011	Podklad ze štěrčité SD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000	252,00	12 600,00 Kč	0,000	-50,000	-12 600,00 Kč		252,00	0,00 Kč		
24	564502020	diabla tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	50,500	386,00	19 493,00 Kč	0,000	-50,500	-19 493,00 Kč		386,00	0,00 Kč		
26	564851011	Podklad ze štěrčité SD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	5,000	252,00	1 260,00 Kč	0,000	-5,000	-1 260,00 Kč		252,00	0,00 Kč		
27	56245226	diabla tvar obdélník betonová pro nevidné 200x100x60mm barevná	m2	5,050	712,00	3 595,60 Kč	0,000	-5,050	-3 595,60 Kč		712,00	0,00 Kč		
20	568211210	Kladiení zámkové diabzy komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	321,00	16 050,00 Kč	0,000	-50,000	-16 050,00 Kč		321,00	0,00 Kč		
24	568211210	Kladiení zámkové diabzy komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	321,00	1 605,00 Kč	0,000	-5,000	-1 605,00 Kč		321,00	0,00 Kč		
8		Trubní vedení												
28	132251102	Hlobení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,500	1 637,00	22 099,50 Kč	0,000	-13,500	-22 099,50 Kč		1 637,00	0,00 Kč		
29	162701105	Vodovnné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z normy tl. 1 až 4	m3	3,600	702,00	2 527,20 Kč	0,000	-3,600	-2 527,20 Kč		702,00	0,00 Kč		
30	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	67,00	241,20 Kč	10,900	14,500	10,900	730,30 Kč	67,00	971,50 Kč		
31	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	3,600	20,70	74,52 Kč	0,000	14,500	10,900	225,63 Kč	20,70	300,15 Kč		
32	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	m3	3,600	324,00	1 166,40 Kč	0,000	14,500	10,900	3 531,60 Kč	324,00	4 698,00 Kč		
33	174151101	Zlepš. jam, sacích rýh nebo kolem objektu sypánínu se zhutněním	m3	9,600	367,00	3 523,20 Kč	0,000	-9,600	-3 523,20 Kč		367,00	0,00 Kč		
34	175151101	Občypání potrubí strojně sypánínu bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3,600	417,00	1 501,20 Kč	0,000	-3,600	-1 501,20 Kč		417,00	0,00 Kč		
35	56331200	šlepkosaz natřiděný zášypový	l	7,200	369,00	2 656,80 Kč	0,000	-7,200	-2 656,80 Kč		369,00	0,00 Kč		
36	721717907	Porubí z PP vsazení obočky do hadla DN 160	kus	3,000	2 540,00	7 620,00 Kč	0,000	-3,000	-7 620,00 Kč		2 540,00	0,00 Kč		
37	721717917	Potrubi z PP propojení potrubí DN 160	kus	6,000	1 730,00	6 780,00 Kč	0,000	-6,000	-6 780,00 Kč		1 730,00	0,00 Kč		
38	721230112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vozou DN 150/DN 200	m	18,000	100,00	1 800,00 Kč	0,000	-18,000	-1 800,00 Kč		100,00	0,00 Kč		
39	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN8 DN 160	m	18,000	1 054,00	18 972,00 Kč	0,000	-18,000	-18 972,00 Kč		1 054,00	0,00 Kč		
89		Uložení vpusť												
40	865941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	3 500,00	10 500,00 Kč	0,000	-2,000	-7 000,00 Kč		3 500,00	3 500,00 Kč		
41	59224467	vpusť uliční DN 500 skruť průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	3,000	5 765,00	17 295,00 Kč	0,000	-2,000	-11 530,00 Kč		5 765,00	5 765,00 Kč		
42	699231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mlíže-ekonstrukce stávajících	kus	3,000	5 214,00	15 642,00 Kč	0,000	-3,000	-15 642,00 Kč		5 214,00	0,00 Kč		
912		Dopravní značení												
43	912211111	Membr. směrového stojáku smlitního plastového prostě uliční bez betonového základu	kus	1,000	1 380,00	1 380,00 Kč	0,000	-1,000	-1 380,00 Kč		1 380,00	0,00 Kč		
44	4044525	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3.5m	kus	1,000	1 660,00	1 660,00 Kč	0,000	-1,000	-1 660,00 Kč		1 660,00	0,00 Kč		
45	914111111	Montáž svísel dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	600,00	600,00 Kč	0,000	-1,000	-600,00 Kč		600,00	0,00 Kč		

			částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka
46	46045602	Výzraňné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflektivní	kus	1,000	2 220,00 Kč	0,000	-1,000	0,000	-1,000	0,000	-2 220,00 Kč	2 220,00	0,00 Kč
	915	Ostatní konstrukce krajiny š.25 cm bílé barvy	m	270,000	609,00	0,000	-270,000	0,000	0,000	0,000	-270,000	809,00	0,00 Kč
47	915491111	Vymačání dopravních pásů z desek z bílého betonu 250/500/100 mm do betonového lože š. 250 mm	m	270,000	455,00	0,000	-267,000	3,000	-267,000	0,000	-121 485,00 Kč	455,00	1 365,00 Kč
	915	Obruby chodníkové	m	270,000	175,00	0,000	-272,340	3,000	-272,340	0,000	-47 659,50 Kč	175,00	595,50 Kč
48	915131113	Ozazení silnicema obrubnicu betonového ložního s boční optikou do lože z betonu prostého	m	270,000	455,00	0,000	-267,000	3,000	-267,000	0,000	-135,000	455,00	0,00 Kč
49	95217031	obrubnik betonový šířiční 1000x50x250mm	m	275,400	175,00	0,000	-272,340	3,000	-272,340	0,000	-135,000	175,00	0,00 Kč
50	916231213	Ozazení chodníkového obrubnicu betonového stojálého s boční optikou do lože z betonu prostého	m	135,000	431,00	0,000	-135,000	0,000	-135,000	0,000	-135,350	431,00	0,00 Kč
51	95217008	obrubnik betonový parkový 1000x60x200mm	m	135,350	133,00	0,000	-136,350	0,000	-136,350	0,000	-136,350	133,00	0,00 Kč
	997	Průsvit stůl	l	978,775	169,00	0,000	-946,615	30,160	-946,615	0,000	-179 288,24 Kč	169,00	5 700,24 Kč
52	997221551	Vodorovná doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km	l	978,775	1,00	0,000	-978,775	603,200	-978,775	0,000	-978,775	1,00	603,20 Kč
53	997221559	Připátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů	l	978,775	33,50	0,000	-948,615	30,160	-948,615	0,000	-31 779,60 Kč	33,50	1 010,36 Kč
54	997221611	Nakládání suli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	l	978,775	312,00	0,000	-156,750	0,000	-156,750	0,000	-48 906,00 Kč	312,00	0,00 Kč
55	997221615	Poplatek za učiění na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kád odpadu 17 01 01	l	146,300	312,00	0,000	-146,300	0,000	-146,300	0,000	-45 645,60 Kč	312,00	0,00 Kč
56	997221645	Poplatek za učiění na skládce (skládkovně) odpadu astalového bez dehtu kád odpadu 17 03 02	l	678,000	162,00	0,000	-678,000	0,000	-678,000	0,000	-109 836,00 Kč	162,00	0,00 Kč
57	997221655	Poplatek za učiění na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kád odpadu 17 05 04	l	518,194	71,00	0,000	-518,194	0,000	-518,194	0,000	-36 791,77 Kč	71,00	0,00 Kč
	998	Průsvit hmot	l	947,523	71,00	0,000	-882,705	64,816	-882,705	0,000	-62 672,06 Kč	71,00	4 602,08 Kč
58	998223011	Převaz hmot pro pozemní komunikace s krytím skládkovým	l	405,000	109,000	0,000	-390,000	15,000	-390,000	0,000	-42 510,00 Kč	109,000	1 635,00 Kč
59	998225111	Vedlejší rozpočtové nakládky	m	405,000	43,000	0,000	-390,000	15,000	-390,000	0,000	-16 770,00 Kč	43,000	645,00 Kč
60	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	25 000,00	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	25 000,00	25 000,00 Kč
61	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	1,000	150 000,00	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	150 000,00	150 000,00 Kč
62	012524000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	96 000,00	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	96 000,00	96 000,00 Kč
63	030001000	Zařízení stavenišť	%	1,000	10 000,00	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10 000,00	10 000,00 Kč
64	070001000	Převazní vřivky	%	1,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
65	080001000	Další náklady na pracovníky	%	1,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
	XXX	Nová plošň											
x01	997221873	Poplatek za učiění stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zadrženo do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	l	0,000	0,00	0,000	0,000	16,820	0,000	16,820	4 894,62 Kč	291,00	4 894,62 Kč
x02	997221875	Poplatek za učiění stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) astalového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	l	0,000	0,00	0,000	0,000	13,340	0,000	13,340	7 216,94 Kč	541,00	7 216,94 Kč
x03	89204112	Ozazení mříží lišinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zvláště D400, E600	kus	0,000	0,00	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1 420,00 Kč	1 420,00	1 420,00 Kč
x04	99224481	mříž viková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zařízení 40 tun	kus	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 860,00 Kč	3 860,00	3 860,00 Kč
x05	113107182	Ustavení pozemních z kamenných zrcenek u přes. tvor. az. tvor. mříží pro přes. tvor. az. zruv	m2	0,000	0,00	0,000	0,000	58,000	0,000	58,000	58,000	60,10	3 485,80 Kč
x06	113154124	Průsvit židličného krytu II 100 mm pruh š. přes 0,5 do 1 m pl. do 500 mg bez přelátek v hrase	m2	0,000	0,00	0,000	0,000	58,000	0,000	58,000	8 932,00 Kč	154,00	8 932,00 Kč
x07	56515121	Astalový beton vřava podkladní ACP 16 (chlovně kamenný OKS) II 50 mm š přes 3 m	m2	0,000	0,00	0,000	0,000	58,000	0,000	58,000	20 358,00 Kč	351,00	20 358,00 Kč
x08	577134141	Astalový beton vřava obrusná ACO 11 (ABS) IV. II 40 mm š přes 3 m z modifikovaného astalu	m2	0,000	0,00	0,000	0,000	58,000	0,000	58,000	19 430,00 Kč	335,00	19 430,00 Kč
x09	122251103	Odkopky a prokopky nezapažené v hornině třídy Ižblílnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 stoně	m3	0,000	0,00	0,000	0,000	14,500	0,000	14,500	4 785,00 Kč	330,00	4 785,00 Kč
x10	162751117	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy Ižblílnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	0,00	0,000	0,000	14,500	0,000	14,500	5 481,00 Kč	378,00	5 481,00 Kč
ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - CELKEM											3 698 417,29 Kč	-3 261 505,90 Kč	436 911,39 Kč

			celkem	jednotka	celkem		celkem	jednotka	celkem	imponosa
51	9999-973	pouzitrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25x1,5m	4,000	500,00	2 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	500,00	2 000,00 Kč
52	9999-924	Řezání spary betonového krytu tl přes 50 do 100 mm	20,000	250,00	5 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	250,00	5 000,00 Kč
53	9999-922	bourání živých povrchů tl.3-5 mm	8,000	62,80	502,40 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	62,80	502,40 Kč
54	9999-923	odvození na skládku	1,800	1 549,00	2 788,20 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	1 549,00	2 788,20 Kč
55	9999-991	výkop kab.rjhy š.35hl.50cm tz.3kol1.	80,000	175,00	14 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	175,00	14 000,00 Kč
56	9999-992	výkop kab.rjhy š.35hl.50cm tz.3kol1.	90,000	280,00	25 200,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	280,00	25 200,00 Kč
57	9999-993	výkop kab.rjhy š.65hl.120cm tz.3kol1.	8,000	780,00	6 240,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	780,00	6 240,00 Kč
58	9999-1073	řízení kabelového lože š. do 85 cm tl. 10 cm	180,000	150,00	27 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	150,00	27 000,00 Kč
59	9999-960	základ z prostého betonu	1,250	5 158,00	6 447,50 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	5 158,00	6 447,50 Kč
60	9999-1118	výstražná páska šířka do 20 cm	180,000	10,00	1 800,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	10,00	1 800,00 Kč
61	9999-1116	položení chráničky	8,000	76,00	608,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	76,00	608,00 Kč
62	9999-1117	prokofenová bariera z nejkamé textíle š.75 cm	8,000	200,00	1 600,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	200,00	1 600,00 Kč
63	9999-1175	zához kabelové rjhy šířka 35hloubka 50cm tz.3	80,000	88,00	7 040,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	88,00	7 040,00 Kč
64	9999-1176	zához kabelové rjhy šířka 35hloubka 80cm tz.3	90,000	140,00	12 600,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	140,00	12 600,00 Kč
65	9999-1177	zához kabelové rjhy šířka 65hl.120cm tz.3 D-D	8,000	390,00	3 120,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	390,00	3 120,00 Kč
66	9999-1185	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	15,750	927,00	14 600,25 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	927,00	14 600,25 Kč
67	9999-1195	provizorní úprava terénu (řída zeminy 3	85,000	114,00	9 680,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	114,00	9 680,00 Kč
68	9999-1201	podklad do 10 cm z drčeného kaménka vč.zhutnění	8,000	188,00	1 344,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	188,00	1 344,00 Kč
69	9999-1202	podklad do 10 cmzse štrépkopku vč.zhutnění	8,000	188,00	1 344,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	188,00	1 344,00 Kč
70	9999-1203	podklad do 10 cm z betonu prostého	8,000	685,00	5 480,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	685,00	5 480,00 Kč
71	9999-1204	žulová vozovka 2x50 mm+ obal.kamenem 90 mm	8,000	4 500,00	36 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	4 500,00	36 000,00 Kč
	OST	Ostatní								
72	OST00004	PPV pro zemní práce	1,000	5 000,00	5 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	5 000,00	5 000,00 Kč
73	OST0003	PPV pro elektroinžený	1,000	5 000,00	5 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	5 000,00	5 000,00 Kč
74	OST0005	dodavatelská dokumentace	1,000	5 000,00	5 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	5 000,00	5 000,00 Kč
75	OST0006	Riziko a pojištění	1,000	1 000,00	1 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	1 000,00	1 000,00 Kč
76	OST0007	Oprava v záruce	1,000	1 000,00	1 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	1 000,00	1 000,00 Kč
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
77	030001000	Zařízení stavěníš	1,000	1 000,00	1 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	1 000,00	1 000,00 Kč
78	070001000	Provozní výky	1,000	1 000,00	1 000,00 Kč	0,000	0,000	0,00 Kč	1 000,00	1 000,00 Kč
					490 373,35 Kč			0,00 Kč		490 373,35 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - CELKEM

ZL č.2 Příloha č.3 Doplnění úseku chodníku

Pořadí	číslo	Popis	m./	množství dle SÚD		přípočet		opčetí	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny	cena dle ZL č.2		množství celkem	rozdíl množství
				množství dle SÚD	jednotka	celkem	jednotka					celkem			
1		Zemní práce													
1	11130112	Sejmutí drnu II do 200 mm s přemíslením do 50 mm nebo naložením na dopravní prostředek	m2	0,000	0,00 Kč	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	1 053,00 Kč	35,10	1 053,00 Kč		
2	162702111	Vodorovné přemíslení drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	0,000	0,00 Kč	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	2 106,00 Kč	70,20	2 106,00 Kč		
3	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	0,000	0,00 Kč	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	309,00 Kč	10,30	309,00 Kč		
4	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těželnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 srovně	m3	0,000	0,00 Kč	48,000	0,000	0,000	48,000	48,000	15 840,00 Kč	330,00	15 840,00 Kč		
5	162751117	Vodorovné přemíslení přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těželnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	0,00 Kč	48,000	0,000	0,000	48,000	48,000	18 144,00 Kč	378,00	18 144,00 Kč		
6	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těželnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	0,00 Kč	48,000	0,000	0,000	48,000	48,000	3 216,00 Kč	67,00	3 216,00 Kč		
7	171201233	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	m3	0,000	0,00 Kč	48,000	0,000	0,000	48,000	48,000	15 552,00 Kč	324,00	15 552,00 Kč		
8	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	0,00 Kč	48,000	0,000	0,000	48,000	48,000	993,60 Kč	20,70	993,60 Kč		
9	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těželnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	0,000	0,00 Kč	324,500	0,000	0,000	324,500	324,500	9 572,75 Kč	29,50	9 572,75 Kč		
10	113154114	Asfaltová komunikace podlé obruby v š.0,50m	m2	0,000	0,00 Kč	65,000	0,000	0,000	65,000	65,000	15 730,00 Kč	242,00	15 730,00 Kč		
11	565195101	Fřezování živého krytu II 100 mm průh 4 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	0,00 Kč	65,000	0,000	0,000	65,000	65,000	29 250,00 Kč	450,00	29 250,00 Kč		
12	577144031	Asfaltový beton vtrava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š. do 1,5 m	m2	0,000	0,00 Kč	66,000	0,000	0,000	66,000	66,000	35 772,00 Kč	542,00	35 772,00 Kč		
13	564801112	Asfaltový beton vtrava obrusná ACO 11 (ABS) II 50 mm š. do 1,5 m z. modifikovaného asfaltu	m2	0,000	0,00 Kč	182,000	0,000	0,000	182,000	182,000	21 294,00 Kč	117,00	21 294,00 Kč		
14	564801111	Komunikace zámková II,6 cm	m2	0,000	0,00 Kč	182,000	0,000	0,000	182,000	182,000	45 864,00 Kč	252,00	45 864,00 Kč		
15	56245018	Podklad ze štrkové SD plochy přes 100 m2 II 40 mm	m2	0,000	0,00 Kč	176,000	0,000	0,000	176,000	176,000	55 616,00 Kč	316,00	55 616,00 Kč		
16	592811210	Podklad ze směsi štrkové cementem SC C 8/10 (KSC) II 150 mm	m2	0,000	0,00 Kč	36,000	0,000	0,000	36,000	36,000	11 556,00 Kč	321,00	11 556,00 Kč		
17	592811210	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro páší ručně II 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	0,000	0,00 Kč	177,760	0,000	0,000	177,760	177,760	55 283,36 Kč	311,00	55 283,36 Kč		
18	59245006	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,000	0,00 Kč	6,060	0,000	0,000	6,060	6,060	2 400,00 Kč	400,00	2 400,00 Kč		
19	564801012	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro páší ručně II 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	0,00 Kč	6,060	0,000	0,000	6,060	6,060	4 042,02 Kč	667,00	4 042,02 Kč		
20	564801011	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,000	0,00 Kč	45,000	0,000	0,000	45,000	45,000	5 285,00 Kč	117,00	5 285,00 Kč		
21	567122114	Komunikace zámková II,8 cm	m2	0,000	0,00 Kč	45,000	0,000	0,000	45,000	45,000	11 340,00 Kč	252,00	11 340,00 Kč		
22	592811210	Podklad ze štrkové SD plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	0,000	0,00 Kč	45,000	0,000	0,000	45,000	45,000	18 810,00 Kč	418,00	18 810,00 Kč		
23	592450020	Podklad ze směsi štrkové cementem SC C 8/10 (KSC) II 150 mm	m2	0,000	0,00 Kč	36,000	0,000	0,000	36,000	36,000	11 556,00 Kč	321,00	11 556,00 Kč		
24	592811210	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro páší ručně II 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	0,00 Kč	36,360	0,000	0,000	36,360	36,360	14 034,96 Kč	386,00	14 034,96 Kč		
25	59245226	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro páší ručně II 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	0,00 Kč	9,030	0,000	0,000	9,030	9,030	2 889,00 Kč	321,00	2 889,00 Kč		
26	637121115	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,000	0,00 Kč	9,030	0,000	0,000	9,030	9,030	6 472,08 Kč	712,00	6 472,08 Kč		
27	916131113	Dopr. kacířkem	m2	0,000	0,00 Kč	32,500	0,000	0,000	32,500	32,500	32 305,00 Kč	994,00	32 305,00 Kč		
28	59217031	Okapový chodník z kačírku II 300 mm s urusáním	m	0,000	0,00 Kč	130,000	0,000	0,000	130,000	130,000	59 150,00 Kč	455,00	59 150,00 Kč		
29	916231213	Obruby chodníkové	m	0,000	0,00 Kč	132,600	0,000	0,000	132,600	132,600	23 205,00 Kč	175,00	23 205,00 Kč		
30	59217011	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	0,000	0,00 Kč	123,000	0,000	0,000	123,000	123,000	53 013,00 Kč	431,00	53 013,00 Kč		
31	113105121	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	0,000	0,00 Kč	124,230	0,000	0,000	124,230	124,230	14 410,68 Kč	116,00	14 410,68 Kč		
32	113107211	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m2	0,000	0,00 Kč	230,000	0,000	0,000	230,000	230,000	16 974,00 Kč	73,80	16 974,00 Kč		
33	997221551	Bourání konstrukcí	m2	0,000	0,00 Kč	230,000	0,000	0,000	230,000	230,000	4 186,00 Kč	18,20	4 186,00 Kč		
34	997221559	Obtírání podkladů z kaméniva těžného II do 100 mm srovně pl přes 200 m2	l	0,000	0,00 Kč	56,350	0,000	0,000	56,350	56,350	10 650,15 Kč	189,00	10 650,15 Kč		
35	997221559	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	l	0,000	0,00 Kč	56,350	0,000	0,000	56,350	56,350	56,35 Kč	1,00	56,35 Kč		
36	997221559	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	l	0,000	0,00 Kč	58,650	0,000	0,000	58,650	58,650	58,65 Kč	1,00	58,65 Kč		
37	997221812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	l	0,000	0,00 Kč	115,000	0,000	0,000	115,000	115,000	932,54 Kč	15,90	932,54 Kč		
38	997221861	Nakládání vycouraných hmot na dopravní prostředky z prosného betonu pod kódem 17 01 01	l	0,000	0,00 Kč	58,650	0,000	0,000	58,650	58,650	7 272,80 Kč	124,00	7 272,80 Kč		
39	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového baz. obsahu dehu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	l	0,000	0,00 Kč	14,950	0,000	0,000	14,950	14,950	8 087,95 Kč	541,00	8 087,95 Kč		
40	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenní zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	l	0,000	0,00 Kč	41,400	0,000	0,000	41,400	41,400	12 047,40 Kč	291,00	12 047,40 Kč		
41	998225111	Přesun hmot	l	0,000	0,00 Kč	285,532	0,000	0,000	285,532	285,532	20 272,77 Kč	71,00	20 272,77 Kč		
42	012103000	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým	m	0,000	0,00 Kč	253,000	0,000	0,000	253,000	253,000	27 577,00 Kč	109,00	27 577,00 Kč		
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady													
	012103000	Geodetická práce před výstavbou													

Zápis – Koordinační jednání – „Rekonstrukce ulice Březinova“ 14.3.2023

Přítomní:

Za Městský úřad Říčany: Ing. Pawingerová, Zimová, Svoboda

Za T4Building: p. Němec, p. Lejnar, p. Lapčík

Projektant: p. Seiner

TDI: p. Němeček

Projednáno:


- Nebude realizována rekonstrukce komunikace téměř v celém rozsahu
- Bude nově zařazen nový SO – křižovatka Žižkova x Březinova (v celé skladbě – nutné projednat s vlastníkem pozemku – pan Fiřt, Žižkova 1599/30, Říčany)
- Bude zachována realizace chodníků a VO
- Doplní se zahradní obruba a zelený pás (příp. kačírek – dle šíře pásu) po okraji chodníku
- Doplní se pruh odvodnění – asphalt, případně betonová nebo žul. Dlažba podél komunikace
- Doplní se 2. sloupek do již realizované dlažby (znemožnění průjezdu vozidel do části Březinovi ulice)
- Ponechá se realizace asfaltového pruhu pod zámkovou dlažbou – šíře až k uliční vpusti
- Realizace obruby komunikace u vjezdových vrat do objektu MěÚ

Závěr:

- Projektant zajistí nový VV do 22.3.2023 – zašle elektronicky na OI – pí Zimové
- Projektant zajistí nový VV + úpravu PD do 30.3.2023 (komplet v odpovídajícím formátu) – předá na OI – pí Zimové
- Následně p. Lapčík zajistí nacenění úprav – vícepráce , méněpráce (následně ZL)
- OI (Zimová) zajistí projednání s VZ – jestli se vejde do povoleného snížení/navýšení zakázky – dodatek ke smlouvě
- V SOD je uvedeno, že do 30.4.2023 bude firma vyzvána k započetí prací – v případě, že nebudeme stíhat, je nutné zajistit dodatek k SOD na prodloužení termínu výzvy (ale firma potřebuje zahájit práce – souběh s další akcí v Říčanech).

28.2.2023

Zimová



LEGENDA

- PLOCHA 20 ŽS a 30 mm (PŘÍČAS POKRYTÍ)
- NEPOUŽITÉ ČAROVNÍ ŽS a 30 mm
- ASFALTOVÝ BĚŽEK - VÝSTŘANA
- PÍSKOVÝ ČIŠŤNÍ
- VSAKOVACÍ DLAŽBA

 Ing. Hynek Seiner	Výkonce:	Ing. IMRINK ŠEJNAR	Město:	Město Pátek
	Zároveň projektant:	Ing. IMRINK ŠEJNAR	Dok. č.:	223/14
REKONSTRUKCE ULICE BRÉZINOVA		Datum:	05/2012	
ZMĚNA PD		Stupeň:	JEDNOST	
SITUACE		Měřítko:	1:250	
Plán:		C. číslo:	-	
		Fot.:	-	
Název projektu a číslo:		-		
Město a územní odbor:		-		