

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190049
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219180010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LAPLAN, s.r.o.**
Adresa sídla: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Hynek Dvořáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Hynek Dvořáček

Zástupce pro věci technické: Ing. Hynek Dvořáček

IČ: 29201691

DIČ: CZ29201691

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 65258

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190049 na akci „PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o úpravu a doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na základě požadavků orgánů státní správy, konkrétně HZS, v souvislosti s vyhláškou č. 114/2023 Sb. O požadavcích na bezpečnou instalaci využívající obnovitelné zdroje energie a v souvislosti s připravovanou normou ČSN 73 0847 Požární bezpečnost staveb – fotovoltaické a solární systémy. Součástí upravené DPS bude rozpočet v aktuální cenové úrovni v a soupis prací a dodávek.

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text se doplňuje o čl. 3.4.

3.4. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

Úprava a doplnění DPS

do 30. 06. 2023

Čl. 4. Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 07. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 220 000,- Kč,

slovy: jedenmiliondvěstědvacet tisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 07. 2019, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a nabídkou zhotovitele ze dne 08. 06. 2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 1 220 000,00 Kč

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 činí 1 306 000,00 Kč

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 činí 1 441 000,00 Kč

Dodatečné práce a činnosti bez DPH dle dodatku č. 3 činí 18 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **1 459 000,00 Kč**

Zdůvodnění změny termínu a ceny díla

Důvodem změny termínu a ceny díla je skutečnost, v průběhu správního řízení za účelem vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením v souvislosti s instalací FVE obdržel zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti stanovisko HZS s uvedením požadavků prezentujících úpravy a doplnění DPS v části FVE a úpravy a doplnění DPS ve stavební části.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 18 000,00 Kč bez DPH, přičemž tato cena prezentuje úpravu a doplnění projektové dokumentace DPS včetně rozpočtu a soupisu prací a dodávek.

Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190049 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Hynek Dvořáček
jednatel
podepsáno elektronicky