

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 014/2023-SD

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO „Vybudování nového chodníku v lokalitě Hošťálkovice - Bobrovníky, k.ú. Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění



I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH



městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
zástupce:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl
peněžní ústav: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o.

Sídlo: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl C vložka 38541
doručovací adresa: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka
IČ: 29393582
DIČ: CZ29393582
ID datové schránky: 2yi8f9u
zástupce:
ve věcech smluvních: Lukáš Peroutka, jednatel
peněžní ústav: 
číslo účtu: 
Živnostenský list: Ev.č.:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne **24.4. 2023** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **014/2022-SD**) 3týkající se provedení díla pod názvem „**Vybudování nového chodníku v lokalitě Hošťálkovice-Bobrovníky, k.ú. Hošťálkovice**“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1.

Článek III. Účel dodatku

Na základě realizace VZ „**Vybudování nového chodníku v lokalitě Hošťálkovice-Bobrovníky, k.ú. Hošťálkovice**“, byla vybrána společnost Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., se sídlem Nepatrná 170/1, PSČ 725 28, Ostrava-Lhotka, IČ: 293 93 582. v průběhu realizace ke změnám stavebních prací a nebyla provedena část asfaltového povrchu (méněpráce) a místo toho bylo provedena pokládka dlažby. Na základě předložených podkladů byly zapracovány vícepráce a méněpráce do Dodatku č.1. (Položkový rozpočet).

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“ a „méněpráce“. Bližší vymezení „víceprací“ a „méněprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku (Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo).

b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	932 235,00 Kč
DPH 21 %	195 769,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 128 004,40 Kč

Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 - Položkový rozpočet a č.2 - Rekapitulace vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek VI. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. 10-06/2023 ze dne 12.6.2023.

Přílohy:

č.1_Položkový rozpočet

č.2_Vyčíslení víceprací a méněprací - stanovení celkové ceny za provedené dílo-Rekapitulace objektů stavby


Za Objednatele



Datum:

Místo: Ostrava

Za Zhotovitele




Datum:

Místo:



Mgr. Jiří Jureček
starosta



Lukáš Peroutka
jednatel

Položkový rozpočet

Priloha č. 1

Stavba: **Vybudování nového chodníku v lokalitě Hošťálkovic – Bobrovníky**
 Objekt:
 Rozpočet: **VCP - MNP**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
MNP						
1	564851111R00	Podklad ze štéřkordri po zhutnění tloušťky 15 cm	m2		220,00	735,90
2	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11 obrusný, tl. 4 cm	m2		260,00	3 120,00
3	573231111R00	Spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2		12,00	144,00
4	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,tl.7 cm	m2		470,00	5 640,00
5	573111115R00	iniciiracni postřik z kationaktivní PI-C (CSN 35129, ČSN EN 13108) asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 1,00 kg/m2 s posypem HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m2	m2		90,00	1 080,00
6	592451180	Dlažba betonová tl. 6 cm	m2		460,00	1 538,70
7	596245041R00	Kladení betonové dlažby do lože - včetně LOŽE a zásypu spar a materiálu pro výplň spar	m2		490,00	1 639,05
8	917862111R00	Osazení Betonových Obrub do betonu s opěrou, včetně bet.lože (C25/30 XF4) - včetně řezání v obloucích a výplně spar	m		330,00	1 471,80
9	592174230	Obrubník chodníkový	m		160,00	713,60
Celkem za MNP						
16 083,95						
Součet						
1	917862111R00	Osazení Betonových Obrub do betonu s opěrou, včetně bet.lože (C25/30 XF4) - včetně řezání v obloucích a výplně spar	m	3,23	330,00	1 065,90
2	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	3,23	1 500,00	4 845,00
3	916261111RT1	Osazení obruby z kostek žulových, s boční opěrou včetně kostek drobných 10 cm a lože (C25/30 XF4) tl.10cm	m	3,23	450,00	1 453,50
4	R1	D+M poklop kanalizační včetně prstence + doprava	kpl	1,00	4 000,00	3 918,65
5	R2	D+M asf.recykliát místo ACO11, mech.zpevnění + doprava	kpl	1,00	5 000,00	4 800,00
Celkem za VCP						
16 083,95						

Celkem VCP: 16 083,95
 Celkem MNP: 16 083,95
 Celková změna VCP - MNP:

Za zhotovite

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Výbodobání nového chodníku v lokalitě Hošťálkovic-Bobrovníky**

Objednatel: SMO, MOB Hošťálkovic, Rynky 277

Zhotovitel: Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o.

Položkový rozpočet

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Méněpráce	-16 083,05	-3 377,44	-19 460,49
Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Vícepráce	16 083,05	3 377,44	19 460,49

Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH	Změna v %
932 235,00	195 769,40	0,00	1 128 004,40	
-16 083,05	-3 377,44	0,00	-19 460,49	1,73
16 083,05	3 377,44	0,00	19 460,49	1,73

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) odst. b2)

Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH
932 235,00	195 769,40	0,00	1 128 004,40

Celková cena vč. víceprací a méněprací