

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-170/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 3“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

_____ – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

_____ e-mail: _____

_____ – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00, Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zapsána: MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu: _____

E-mail: _____

Zástupce zhotovitele: _____ hlavní stavbyvedoucí,
_____ vedoucí sektoru,
_____ provozně obchodní náměstek.

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2022 podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, smlouvu o dílo č. SMLO-170/1073/200/20/2022, dne 24.8.2022 dodatek č. 1 a dne 29.11.2022 dodatek č. 2 na zhotovení díla s názvem „**Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se doba pro dokončení stavby (číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 3 měsíce.

Zdůvodnění :

Posunutí termínu v první etapě **o jeden měsíc** na základě dodatku č.1 na objektu SO 102 ulice Bystřecká z důvodu provádění krajních sanací v extravilánu. Dále posunutí termínu v druhé etapě **o dva měsíce** na objektu SO 101,102,201,301,302 z důvodu zvýšení nivelety silnice a úpravy konstrukce vozovky, úpravou opěrné zdi, pokládkou nových silničních obrub, zvýšení rozsahu drenáží, doplnění uličních vpustí ,základovému polštáři spodní stavby mostu a dalších drobných změn.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec
Datum: 2023.06.13
09:39:24 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Hradec Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing.
Michal
Šumpík

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Šumpík
Datum:
2023.06.14
15:00:21 +02'00'

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

