

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### **SMLOUVA č. 13 057 202**

**Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen**

dne 05. prosince roku 2012

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
bankovní spojení: číslo účtu [REDAKCE]  
IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**  
jednající: [REDAKCE], **předsedou představenstva**  
[REDAKCE], **místopředsedou představenstva**  
[REDAKCE], **místopředsedou představenstva**  
bankovní spojení: [REDAKCE]; číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: **25793349** DIČ: **CZ25793349**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6088**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Název zakázky:**

**„D3 0310/II - Hodějovice - Třebonín, DSP/IČ/PDPS/AD“**

**ISPROFIN: 3272631009**

Dodatek č. 2 řeší úpravu rozsahu zakázky, změnu koncepce DSP, zpracování dokumentace pro změnu ÚR a inženýrskou činnost vedoucí k získání změny územního rozhodnutí. Tyto úpravy mají dopad do ceny zakázky, činnosti jsou zřejmé z tabulky, která je přílohou tohoto dodatku.

#### **I. Cena**

Navýšení ceny je zřejmé z přílohy tohoto dodatku.

Nabídková cena celkem (bez DPH)	58 092 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 (bez DPH)	3 353 500,- Kč
<b>Celková cena (bez DPH)</b>	<b>61 445 500,- Kč</b>

## II. Doba plnění zakázky

Zahájení plnění prací dle dodatku č. 2 bude po podpisu dodatku, ukončení činnosti vydáním změny územního rozhodnutí bude ve 12. 2015.

Strany se dohodly, že se připoustí fakturace po předání dílčích částí plnění.

**Na důkaz toho strany uzavírají dodatek č. 2 smlouvy**, který vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

### Ostatní ujednání se nemění.

Příloha č.1:

Rozpis činností a ceny.

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Oprávněný podpis (podpisy)

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva  
**SUDOP PRAHA a.s.**

\_\_\_\_\_  
místopředseda představenstva  
**SUDOP PRAHA a.s.**

Datum: 12 -03- 2015

Datum: V Praze dne 30.01. 2015

## D3 0310/II - Hodějovice - Třebonín

## Cenová nabídka na zpracování dokumentace pro změnu ÚR a na změnu koncepce DSP :

Část dokumentace	hodin	Kč/hod	Cena Kč
<b>Změna koncepce DSP:</b>			
Rozšíření stavby o tyto SO, které nebyly předmětem nabídky: SO 111 MÚK Roudné SO 140 Okružní křižovatky na silnici III/15529 SO 485 Katodová ochrana přeložky vodovodu DN 1000 v km 141,128	■	■	■
Zmenšení rozsahu dokumentace o stavební objekty ve vlastnictví EON, které si zajistí zadavatel - ŘSD samostatně. Jedná se o tyto SO, které byly předmětem nabídky: 401, 402, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 423,	■	■	■
Navýšení ceny o koordinaci těchto SO s jiným zpracovatelem (podklady, řezy aj.)	■	■	■
Zmenšení rozsahu o maký železniční most - SO 664, který vypadl v důsledku změny technického řešení.	■	■	■
Vzhledem k tomu, že do mostního objektu SO 663 nebyly z časového hlediska zapracovány požadavky SŽDC (dodatečný nesouhlas s koncepcí po odevzdání), je potřeba konstrukci mostu přepracovat	■	■	■
<i>Poznámka - ceny se vztahují pouze ke stupni DSP, ceny za PDPS budou řešeny před zpracováním této dokumentace.</i>			
<b>Zpracování dokumentace pro změnu ÚR:</b>			
Souhrnné části textové: A. Úvodní údaje, B. Průvodní zpráva, C. Souhrnná technická zpráva Popis změn oproti původní DÚR - v rozsahu dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.	■	■	■
Přehledná a celková situace s vyznačením změn	■	■	■
Koordinační situace s vyznačením změn (barevný soutisk s původním řešením).	■	■	■
Zpracování a doložení změněného technického řešení - retenční nádrže, PHS, místní komunikace Krasejovka - Milíkovice, MÚK Roudné (dodá Novák a partner), a další - potřebné výkresy (podélný profil, vzorový příčný řez ....)	■	■	■
ŽP - popis do Průvodní zprávy - dopad změn na ŽP, odpady atd.	■	■	■
Záborový elaborát po DÚR s barevným vyznačením rozdílových ploch oproti původní DÚR, s vyčíslením nových ploch.	■	■	■
Změna ZPF a PUPFL	■	■	■
Tisky (6 paré)			■
Inženýrská činnost - zajištění pravomocných ÚR : zajištění vyjádření orgánů státní správy a případná další vyjádření (např. vlastníci), změna souhlasu s vynětím ze ZPF (příp. úprava souhlasu s umístěním stavby - LPF - i u zvětšení stejného pozemku) atd. Poplatky spívající s IC budou hrazeny zadavatelem stejně jako u činnosti spojené se stavebním řízením.	■	■	■

Cena celkem bez DPH	3 353 500 Kč
DPH	704 235 Kč
Celkem - včetně DPH	4 057 735 Kč