

Dodatek č. 2 *Dodatek č. 2 k S/005/22*
ke Smlouvě o dílo č. S/005/22 ze dne 31.1.2022

**„PŘÍSTAVBA A RENOVACE VINIČNÍHO DOMKU VINICE SV. KLÁRY
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – TECHNICKÉ
ZÁZEMÍ VINICE“**

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní vztahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

INVESSALES, spol. s r.o.

se sídlem: Podskalská 22/1512; 128 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 62957678

DIČ: CZ62957678

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 41963

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Technické zázemí vinice“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je upřesnění stavebních prací, ke kterému dochází v průběhu realizace. Tyto změny díla ve formě více a méně práce jsou sjednávány z důvodu doplnění dalších prací na základě objektivních skrytých záležitostí, které nebyly v době přípravy PD známy. Výčet jednotlivých změn je zpracován a upřesněn v jednotlivých změnových listech č. 1 - č. 17, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem č. 2 se mění kapitola IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:

Soupis prací jednotlivých vydaných změnových listů:

| Číslo ZL | Název ZL | Cena Kč bez DPH |
|----------|---|------------------------|
| 01 | Změny podlah SO.1 viniční domek, odvětrání a ZP | 59 260,45 |
| 02 | Doplnění výztuže do podkladního betonu | 53 011,99 |
| 03 | Uzemnění objektu | 16 545,56 |
| 04 | Chráničky pro silnoproud elektro | 47 280,55 |
| 05 | Střecha | -162 930,52 |
| 06 | stropy | -34 107,28 |
| 07 | překlady | 20 479,24 |
| 08 | Podkladní betony | 99 562,40 |
| 09 | Pažení výkopů | 168 490,24 |
| 10 | Štíty | 26 816,93 |
| 11 | parapety | 7 209,04 |
| 12 | Vybourání podkladu(skladba ZP30) | 41 724,65 |
| 13 | Opěrné zídky | 107 141,78 |
| 14 | Odečet nerealizovaných činností | -222 161,69 |
| 15 | Celoplošné broušení podlah | 276 949,87 |
| 16 | Vinotéka | 815 367,84 |
| 17 | Komín | -38 839,61 |
| | Cena celkem (bez DPH) | 1 281 801,44 Kč |

Na základě dohodnutých prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a neprovedených prací (méněprací) se mění celková cena díla takto:

A. Cena díla dle původní SOD:

Cena díla bez DPH 27 997 478,42 Kč

DPH 5 879 470,47 Kč

Cena díla vč. DPH 33 876 948,89 Kč

B. Cena víceprací a méněprací vyplývajících ze skutečného stavu plnění řešeného dodatku č.2:

VCP/MP bez DPH 1 281 801,44 Kč

DPH 269 178,30 Kč

VCP/MP vč. DPH 1 550 979,74 Kč

C. Celková cena stavební akce:

Cena díla bez DPH 29 279 279,86 Kč

DPH 6 148 648,77 Kč

Cena díla vč. DPH 35 427 928,63 Kč

Navýšení celkových cen prací je o 4,58 % oproti původní SOD.

Dále se mění v záhlaví smlouvy titul ředitele objednatele z „Bc.“ na „Mgr.“.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.1.2022 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Praze dne

Objednatel

19 -06- 2023




Mgr. Bohumil Černý

ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

V Praze dne 19 -06- 2023

Zhotovitel



Vasilij Lakatyš

jednatel společnosti

S, spol. s r.o.
22/1512 Nové Město
a 2
78
957678
Soudu v Praze
41963

Přílohy:

Rekapitulační list

Změnový list č.1 – změny podlah SO.1 - viniční domek, odvětrání a ZP

Změnový list č.2 - doplnění výztuže do podkladního betonu

Změnový list č.3 - uzemnění objektu

Změnový list č.4 - chráničky pro elektro - silnoproud

Změnový list č.5 - střecha

Změnový list č.6 - stropy

Změnový list č.7 - překlady

Změnový list č.8 - podkladní betony

Změnový list č.9 - pažení výkopů

Změnový list č.10 - štíty

Změnový list č.11 - parapety

Změnový list č.12 - vybourání podkladu (skladba ZP30)

Změnový list č.13 - opěrné zídky

Změnový list č.14 - odečet nerealizovaných činností

Změnový list č.15 - celoplošné broušení pískovcových podlah

Změnový list č.16 - vinotéka

Změnový list č.17 - komín

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_2023/05/01
Stavba: Technické zázemí vinice

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:
Botanická zahrada hl. m. Prahy

IČ: 00064572
DIČ:

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

IČ: 6295678
DIČ: CZ62957678

Projektant:
LÁBUS AA - Architektonický ateliér, s.r.o.

IČ: 01794698
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 281 801,44

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 1 281 801,44 | 269 178,30 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 550 979,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_2023/05/01

Stavba: Technické zázemí vinice

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: LÁBUS AA - Architektonický ateliér, s.r.o.

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 1 281 801,44 | 1 550 979,74 |
| 01 | změna č. 1 - změny podlah SO.1 - viniční domek, odvětrání a ZP | 59 260,45 | 71 705,14 |
| 02 | změna č. 2 - doplnění výztuže do podkladního betonu | 53 011,99 | 64 144,51 |
| 03 | změna č. 3 - uzemnění objektu | 16 545,56 | 20 020,13 |
| 04 | změna č. 4 - chráničky pro elektro - silnoproud | 47 280,55 | 57 209,47 |
| 05 | změna č. 5 - střecha | -162 930,52 | -197 145,93 |
| 06 | změna č. 6 - stropy | -34 107,28 | -41 269,81 |
| 07 | změna č. 7 - překlady | 20 479,24 | 24 779,88 |
| 08 | změna č. 8 - podkladní betony | 99 562,40 | 120 470,50 |
| 09 | změna č. 9 - pažení výkopů | 168 490,24 | 203 873,19 |
| 10 | změna č. 10 - štíty | 26 816,93 | 32 448,49 |
| 11 | změna č. 11 - parapety | 7 209,04 | 8 722,94 |
| 12 | změna č. 12 - vybourání podkladu (skladba ZP30) | 41 724,65 | 50 486,83 |
| 13 | změna č. 13 - opěrné zídky | 107 141,78 | 129 641,55 |
| 14 | změna č. 14 - odečet nerealizovaných činností | -222 161,69 | -268 815,64 |
| 15 | změna č. 15 - celoplošné broušení pískovcových podlah | 276 949,87 | 335 109,34 |
| 16 | změna č. 16 - vinotéka | 815 367,84 | 986 595,09 |
| 17 | změna č. 17 - komín | -38 839,61 | -46 995,93 |

