

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/OMP/1395

ze dne 22. 9. 2022

I.

Smluvní strany

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 000 63 941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PKbau s.r.o.

Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zastoupená Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem společnosti

IČO: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-1004810267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2022/OMP/1395 (dále jen „**Dodatek**“)

II.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na díle s názvem „**Propojení křídel ZŠ U Vršovického nádraží**“, a to následovně:

V čl. II. Předmět díla se na konci prvního odstavce doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnovém listu ZL 03, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 2.

Z předmětu díla se vypouští práce, tzv. „méněpráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnovém listu č. ZL 03, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 2.

V čl. IV. Cena díla, odst. 4.1 se znění prvního odstavce mění a nově zní následovně:

Cena díla bez DPH

11 241 351,48 Kč

(slovy: jedenáct milionů dvě stě čtyřicet jedna tisíc tři sta padesát jedna korun českých a 48 haléřů)

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1:	10 667 802 ,41 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 2:	580 961,22 Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 2:	7 412,15 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 1a č. 2:	11 241 351,48 Kč bez DPH

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/1395 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III. Závěrečná ujednání

Tímto Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace

Příloha č. 2 – Změnový list č. 03, včetně položkových rozpočtů

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele:
Městská část Praha 10


Za Zhotovitele:
PKbau s.r.o.



Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního

Ing. Ondřej Prášek
jednatel PKbau s.r.o.

změnový list č.	přípočet Kč	odpočet Kč	celkem Kč
03 – konstrukce ŽB stropů	580 961,22	7 412,15	573 549,07
celkem	580 961,22	7 412,15	573 549,07

ZMĚNOVÝ LIST			
„REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU ZS U VRŠOVICKÉHO NADRAŽÍ ”			
smlouva - čj:	A/2021/10451		číslo ZL:
objednatel:	Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 1C		3
zhotovitel:	PKbau s.r.o, dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou		
název ZL:	ZL3		
předmět změny:	<p>Předmětem realizace je rekonstrukce objektu. V průběhu realizace bylo nutné sanovat stávající ŽB STROPY a práce související s kotvením do stropní konstrukce nad řešenou částí v interiéru a exteriéru. Úpravy navazujících chodeb dle požadavků objednatele. Z důvodu delší životnosti PVC byla domluvena samonivelační stěrka na podlahu z OSB desek</p>		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p>Jedná se především o statické záležitosti nad řešenou částí a změny týkající se větší životnosti finálních povrchů</p>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	<p>Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.</p>		
Klasifikace změny z hlediska § 222 ZVZ	<p>Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla, nemění povahu veřejné zakázky. Vícepráce ve výši 580 961,22Kč jsou zadány v souladu s § 222 odst.6 a méněpráce ve výši -7 412,15č jsou zadány v souladu s § 222 odst.6.</p>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méně práce ANO
	cena:	bez DPH 7 412,15 Kč 21%DPH 1 556,55 Kč celkem 8 968,70 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 580 961,22 Kč 21%DPH 122 001,86 Kč celkem 702 963,08 Kč	
vliv na cenu díla celkem:	cena:	bez DPH 573 549,07 Kč 21%DPH 120 445,30 Kč celkem 693 994,37 Kč	ANO
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :			NE
přílohy :			
podpis zhotovitele:	Firma: PKbau s.r.o.		
	Jméno: Ing. Radek Kľofáč	podpis	
	Funkce: stavbyvedoucí		
	Komentář/vyjádření:		Datum 01.06.2023
vyjádření TDS:	Firma:		
	Jméno: 	podpis	
	Funkce: technický dozor investora		
	Komentář/vyjádření:		Datum 01.06.2023
vyjádření objednatele:	Firma: Městská část Praha 10		
	Jméno:	podpis	
	Funkce:		
	Komentář/vyjádření:		Datum 01.06.2023