

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 115-HI/17/2016
(VN Liduška)

Uzavřené mezi:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků, [REDACTED]

[REDACTED]
Ing. Filip Tatar, technický dozor stavebníka, č. [REDACTED]

[REDACTED]
Ing. Michal Ranný, zastupitelnost, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Michal Dvořák,

IČO: 72793589

sídlo: Družstevní 529, Opočno 517 73

ve věcech technických jedná: Michal Dvořák

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Znění dodatku:

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám bylo dohodnuto posunutí termínu dokončení prací. Na základě posouzení soudržnosti tělesa hráze bude provedeno pažení v menším rozsahu než předpokládá projektová dokumentace. Dále bylo dohodnuto, že bude pro zvýšení stability a omezení eroze svahu hráze nad betonovým bezpečnostním přelivem provedeno osazení geotextilie ve větším rozsahu tak, aby byl stabilizovaný celý boční svah hráze.

Touto změnou vznikly méně práce v celkové hodnotě 2 992,- Kč a více práce v celkové hodnotě 3 555,- Kč. Podrobný rozsah víceprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1

Ve smyslu výše uvedeného dohodou smluvních stran upravuje znění **čl. II, odstavec 3 takto:**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 04. 2017**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo

(jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dále se upravuje znění čl. III, odstavec 1 takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 285 355,- Kč bez DPH, slovy dvě stě osmdesát šest tisíc tři sta dvacet pět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo, snížená o méněpráce a zvýšená o vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze dodatkem k této smlouvě.

Ostatní ustanovení SOD č. 115-HI/17/2016, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové 29.11.2016

Za objednatele:

V Hradci Králové 29. 11 . 2016

Za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové, 500 08

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

.....
Michal Dvořák

Příloha: Položkové rozpočty vícepráce, méněpráce

ROZPOČET

Stavba: VN Liduška - Studénka

Objekt: méněpráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Zemní práce


3	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl. výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	8,880	325,00	2 886,00	0,234
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

Přesun hmot

21	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,234	455,00	106,47	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem

2 992 Kč



ROZPOČET

Stavba: VN Liduška - Studénka

Objekt: vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Vodorovné konstrukce

38	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10 do 35 š do 3 m	m2	9,600	31,50	302,40	0,003
39	693110340	geotextilie jutová 140 g/m2	m2	10,350	300,00	3 105,00	
40	457979113	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu do 10 skob na 10 m2	m2	9,600	15,00	144,00	0,004

Přesun hmot

21	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,007	455,00	3,19	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	------	-------

Celkem

3 555 Kč

