

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. ZPR-1/2022
uzavřené dne 13.05.2022
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Se sídlem: Boční II 1401/1a, 141 00 Praha - Záběhlice

IČ: 67985530

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

xxxxx, tel. xxxxx, e-mail:xxxxx

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Miroslav Vrhel

Se sídlem: Horní 382, 341 92 Kašperské Hory

IČ: 13862693

DIČ: CZ6606281759

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

xxxxx, tel. xxxxx, e-mail: [xxxxx](#)

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

xxxxx, tel. xxxxx, e-mail:xxxxx

stavbyvedoucí:

xxxxx, tel. xxxxx, e-mail: [xxxxx](#)

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č. 1. (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č. 1 se týká změn v oddílu I. původní SoD

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Beze změn.

III. Cena za Dílo

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem dle SOD	6 096 004,95	1 280 161,04	7 376 165,99
Změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ	758 035,97	159 187,55	917 223,52
Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ	1 033 342,71	217 001,97	1 250 344,68
Cena dle dodatku č.1 celkem	7 887 383,63	1 656 350,56	9 543 734,19

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
2. Přílohou tohoto dodatku č.1, na něž se tento Dodatek č.1 ke SoD odkazuje, je oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo č. ZPR-1/2022 uzavřené dne 13.05.2022 zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Praze 19.06.2023

V Kašperských Horách 19.06.2023

.....
RNDr. Aleš Špičák, CSc.
ředitel
(objednatel)

.....
Miroslav Vrhel
(zhotovitel)