

Č.j.: RSD-67382/2023-1

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734. DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 20 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „MD“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „Smlouva“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postoupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“);
- C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem U062, týkající se **doplnění referenčního čísla faktury do Billing Details o nepovinný párovací atribut** (dále jen „Změna U062“);
- D. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynů Objednatele zpracoval komplexní návrh Změny U062 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U062, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 1. tohoto Dodatku

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1.

Přípustnost Změny U062

- 1.1 Změna U062 spočívající v **doplnění referenčního čísla faktury do Billing Details o nepovinný párovací atribut** je Změnou přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
 - a) Změna U062 je realizována z důvodu potřeby rozšíření rozhraní evropské služby elektronického mýtného (dále jen „EETS“) v SEM vůči jednotlivým poskytovatelům evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného v České republice (dále jen „Poskytovatel EETS“) při uplatnění mýtného, tak aby mýtné mohlo být následně řádně uplatněno vůči uživatelům evropské služby elektronického mýtného (dále jen „Uživatel EETS“), a tím bylo zajištěno usnadnění u přefakturace a kontroly nad uplatněným mýtným Poskytovatelům EETS při plnění podmínek Smlouvy o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného v České republice (dále jen „Smlouva EETS“); a zároveň
 - b) bez aktualizace rozhraní SEM vůči jednotlivým Poskytovatelům EETS, by nebylo možné zajistit řádnou a uživatelsky přístupnou kontrolu prováděnou Poskytovateli EETS mezi vystavenými platebními doklady za mýtné transakce od Objednatele vůči Poskytovateli

EETS a vystavenými platebními doklady za mýtné transakce od Poskytovatele EETS vůči jednotlivým Uživatelům EETS; a zároveň

- c) v případě realizace Změny U062 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné, pouze dojde k aktualizaci rozhraní a funkcionalit pro zpracování SEM vůči Poskyvatelům EETS; a zároveň
- d) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť:
- i. aktualizace rozhraní EETS v SEM pro zajištění kontroly při přefakturaci mýtného Poskytovatelem EETS na Uživatele EETS způsobem dle Změny U062, nebyly součástí Technického řešení Dodavatele, ani původního závazku ze Smlouvy; a zároveň
 - ii. aktualizace rozhraní EETS v SEM dle Změny U062 je nezbytná pro zajištění kontroly při přefakturaci mýtného Poskytovatelem EETS na Uživatele EETS způsobem; a zároveň
 - iii. změna v osobě Dodavatele pro účely rozhraní EETS v SEM pro zajištění kontroly u přefakturace mýtného Poskytovatelem EETS na Uživatele EETS způsobem dle Změny U062, není možná z důvodu slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou odpovědnost za vybudování, provoz a kompatibilitu SEM jako funkčního celku i jeho jednotlivých částí; a zároveň
 - iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako funkčního celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň by nutně vedla ke zvýšení nákladů na realizaci tohoto plnění; a zároveň
 - v. souhrnná hodnota všech dodatečných dodávek a služeb realizovaných na základě Dodatku Smlouvy a všech předcházejících dodatků Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy; a zároveň
 - vi. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2.

Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U062

2.1 **Předmět Změny U062:**

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat Změnu U062, spočívající v aktualizaci EETS rozhraní BillingDetails v SEM, které bude rozšířeno o nepovinný proprietární parametr. Systém při generování zprávy BillingDetails vygeneruje i jednoznačný identifikátor a uloží jej do příslušného proprietárního parametru. Tento identifikátor bude následně uveden ve Smluvními stranami dohodnutém formátu na příslušné faktuře.

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat konkrétně následující činnosti:

2.1.1 Aktualizace Centrálního informačního systému:

- a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat úpravu Centrálního informačního systému SEM, spočívající v doplnění identifikátoru faktury, jež bude doplněna do faktury vystavované Objednatelem vůči Poskytovateli EETS.

2.1.2 Aktualizace Rozhraní EETS:

- a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat úpravu a implementaci Rozhraní EETS v SEM spočívající v rozšíření rozhraní BillingDetails o nepovinný proprietární parametr invoiceAggregationNumber.
- b) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat úpravu a implementaci Rozhraní EETS v SEM spočívající v rozšíření procesů pro generování zpráv BillingDetails, aby umožnily práci s novým proprietárním parametrem invoiceAggregationNumber.

2.1.3 Integrace a E2E testování:

- a) Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny U062 provést end-to-end testy pokrývající kontrolu řádného fungování aktualizovaného rozhraní, jak jsou specifikovány v bodě 2.1.1 a 2.1.2 Dodatku Smlouvy.
- b) Dodavatel se zavazuje provést testy aktualizované šablony faktury vystavované Objednatelem vůči Poskytovateli EETS doplněnou i příslušný identifikátor.
- c) Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením testování Změny U062 předloží v souladu s harmonogramem připraveným dle tohoto Dodatku Smlouvy Objednateli ke schválení testovací scénáře. Účast pracovníků Objednatele na testování Změny U062 je na zvážení Objednatele.

2.1.4 Náklady spojené se spuštěním Změny U062:

- a) Dodavatel se zavazuje nejprve nasadit aktualizovanou verzi Centrálního informačního systému a Rozhraní EETS v SEM, jak jsou specifikovány v bodě 2.1.1 a 2.1.2 Dodatku Smlouvy, na testovací prostředí SEM.
- b) Po úspěšném provedení end-to-end testů budou aktualizovaná rozhraní a funkcionality SEM nasazeny Dodavatelem na produkční prostředí SEM, a bude zahájen jejich provoz. Bezprostředně po zahájení provozu Změny U062, provede Dodavatel validaci řádné funkčnosti nových rozhraní a funkcionality SEM, a zprávu o provedení této finální validace předá Objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zahájení provozu Změny U062.

2.1.5 Zajištění jakosti při realizaci Změny U062:

- a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit kontrolu souladu Změny U062 se Smlouvou SEM a příslušnými právními předpisy a rovněž normou ISO 12855:2015(E).
- b) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit výstupní kontrolu dokumentace zpracovávané v souvislosti s realizací Změny U062 (tj. aktualizace

dokumentace skutečného provedení SEM a provozních předpisů pro obsluhu SEM) a její doručení Objednateli.

2.1.6 Řízení realizace Změny U062:

- a) Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U062 a dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti, a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. Smluvní strany se dohodly, že všechny relevantní dokumenty týkající se realizace Změny U062, zejména zápisy z případných z jednání a kontrolní protokoly z testů budou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U062.
- b) Dodavatel se zavazuje za účelem plnění do čtrnácti (14) kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy připravit a předat Objednateli podrobný harmonogram prací a činností nezbytných pro realizaci Změny U062. Objednatel se zavazuje předložený podrobný harmonogramem prací projednat s Dodavatelem a do pěti (5) pracovních dnů schválit. V případě, že Objednatel bude mít výhrady či připomínky, je Dodavatel povinen je do pěti (5) pracovních dnů vypořádat a předat Objednateli ke schválení. Pokud i v tomto případě Objednatel bude mít výhrady a připomínky, Smluvní strany se zavazují najít vzájemně souhlasné stanovisko s cílem dokončení realizace Změny U062 v rozsahu a termínech stanovených tímto Dodatkem Smlouvy. Objednatelem schválený podrobný harmonogramem prací je pro Dodavatele závazný, přičemž do doby jeho schválení je Dodavatel povinen postupovat podle jím předloženého návrhu harmonogramu prací.

2.1.7 Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM: Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U062 provést rovněž aktualizaci technické dokumentace SEM, konkrétně dokumentace P5.41 písm. a) „Rozhraní SEM pro Poskytovatele EETS“ a jeho přílohy (i) Technická specifikace BillingDetails (EETS_TS_BillingDetails,EN), (ii) XML schéma BillingDetails (EETS_BillingDetails.xsd).

2.1.8 Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM: Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U062 provést rovněž aktualizaci technické dokumentace P5.41 písm. a) „Externí rozhraní, Rozhraní SEM pro poskytovatele EETS“ a jeho přílohy (i) Technická specifikace BillingDetails (EETS_TS_BillingDetails,EN), (ii) XML schéma BillingDetails (EETS_BillingDetails.xsd).

2.2 Termín plnění Změny U062:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U062, tj. činnosti specifikované ve článku 1. tohoto Dodatku Smlouvy nejpozději do **2 (dvou) měsíců** ode dne nabytí jeho účinnosti, řádné provedení činností bude ověřeno end-to-end testy provedenými za přítomnosti Objednatele dle bodu 2.1.3 tohoto Dodatku Smlouvy.

2.2.2 Dodavatel se zavazuje dokončit Změnu U062 a zahájit její provoz, tj. rozšířit Rozhraní BillingDetails do produkčního prostředí SEM v rámci nejbližší aktualizace software SEM

(release) následující po úspěšném provedení end-to-end testů, nejpozději však do termínu specifikovaného dle harmonogramu připraveného v souladu s tímto Dodatkem Smlouvy.

2.2.3 Provedení plnění Dodavatelem dle tohoto Dodatku Smlouvy bude potvrzeno podpisem **Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U062** oběma Smluvními stranami ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí dokončení Změny U062 předložit Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před datem předání dokončení Změny U062.

2.3 Cena a platební podmínky Změny U062

2.3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci Změny U062, tj. činností specifikovaných v odst. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy, je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen jednotlivých dílčích činností obsažených v **Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy**. Celková cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku Smlouvy činí **192.794,53 Kč** (sto devadesát dva tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých padesát tři haléřů) bez DPH.

2.3.2 Soulad ceny sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen a odsouhlasen Objednatelem.

2.3.3 Cena za realizaci činností ve výši sjednané v bodu 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U062 dle bodu 2.2.3 tohoto Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.

2.3.4 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39 Smlouvy.

Článek 3.

Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U062

3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U062, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny U062 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.1) zpracované Dodavatelem, které Objednatel věcně odsouhlasil.

Článek 4.

Změna závazku dle ZZVZ

4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ prohlašují, že celková předpokládaná absolutní hodnota změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí celkem **192.794,53 Kč bez DPH, tj. 0,0018 % Celkové nabídkové ceny bez DPH a v součtu s ostatními změnami ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ 2,84 % Celkové nabídkové ceny bez DPH**. Smluvní strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto

Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 2,13 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 5.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 5.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U062.
- 5.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 5.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
16.06.2023 16:29:52

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.06.05
12:23:31 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.02
10:05:45 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.06.05
12:25:23 +02'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.06.05
12:26:14 +02'00'

SkyToll, a. s.

