

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 2800 23 0037

1. Objednatel

Název: statutární město Zlín
sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora
odpovědný útvar: Odbor kultury a památkové péče MMZ
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3049002/0800

2. Zhotovitel

Název: REVYKO spol. s r.o.
Sídlo: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 – Kunratice
Jeho jménem jedná: Petr Kostka, jednatel
Právní forma: s.r.o.
IČO: 49245651
DIČ: CZ49245651
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 220714080/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20718
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku, postupem podle § 777 odst. 5, zákona o obchodních společnostech a družstvech.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2023 smlouvu o dílo číslo 2800 23 0037 (k veřejné zakázce **Vitrína na pietní předměty z pozůstalosti Tomáše Bati**), ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2023, jejímž předmětem byla výroba a montáž 1ks atypické vitríny na pietní předměty z pozůstalosti Tomáše Bati umístěné v Památníku Tomáše Bati, nám. T. G. Masaryka č. p. 2570, 760 01 Zlín (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodů komplikací při výrobě skleněného opláštění vitríny se smluvní strany dohodly na změně požadované technologie výroby díla.

Čl. II

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají na základě projevu své svobodné a vážné vůle tento dodatek číslo 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), jehož předmětem jsou změny Smlouvy v následujícím znění:

Článek III. Termín plnění - ruší se znění odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo s potřebnou péčí včetně instalace v rozsahu čl. II do 3. 7. 2023.

Článek IV. Provedení díla - ruší se znění odstavce 3. a nahrazuje se novým zněním:

3. Fáze projektu

- 3.1 Vývojová fáze – od podpisu smlouvy do dodání dílenské dokumentace s nejzazším termínem do 28. 2. 2023.
- 3.2 Produkční fáze – od odsouhlasení dílenské dokumentace do dokončení výroby s nejzazším termínem do 23. 6. 2023.
- 3.3 Instalační fáze – nejpozději do 3. 7. 2023.

2. Smluvní strany se dohodly na nahrazení původní Přílohy 1 a 3 Smlouvy novým zněním, jež tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že tento dodatek byl uzavřen svobodně, vážně, ne v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou smluvní stranu, že jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem plně souhlasí. Na důkaz těchto skutečností připojují k tomuto dodatku zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 12. 6. 2023, usnesení č. 88/12R/2023, schválení uzavření dodatku č. 2

Přílohy:

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy

Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy

Ve Zlíně dne:

Objednatel

Ve Zlíně dne:

Zhotovitel

