
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace

Č. smlouvy objednatele: 22122000524

Č. smlouvy zhotovitele: INV22030096

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
IČO: 60162694,
DIČ: CZ60162694,
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Zastoupená: **Mgr. Lubor Koudelka,**
vrchní ředitel Sekce vyzbrojování a akvizic,

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

**Kontaktní osoby
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:**

[REDACTED]

ve věcech provozu:

Adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
náměstí Svobody 471/4,
160 01 Praha 6,
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

2. Metrostav a.s.

(jako správce společnosti)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupená: **Ing. Martin Plch, ředitel divize 3,** Metrostav a.s. na základě plné moci ze dne 25. 1. 2023, jejíž kopie je přílohou tohoto dodatku, a
Ing. Tomáš Číhal, ekonomický náměstek ředitele divize 3, Metrostav a.s. na základě plné moci ze dne 25. 1. 2023, jejíž kopie je přílohou tohoto dodatku
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-6911880237/0100

Kontaktní osoba**ve věcech smluvních:**

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
E-mail: d3@metrostav.cz
datová schránka: bnpcf46

a

STAEG Stavby, spol. s r.o.*(jako společník)**zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 74975***Sídlo:** Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov**IČO:** 24140520**DIČ:** CZ24140520

Zastoupená: *Správce společnosti Metrostav a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 9. 2021 založené v nabídce zhotovitele ze dne 20. 9. 2021 předložené v rámci mezinárodní veřejné soutěže č. ICB/01/2020 pro projekt č. 2018/2AF22027-00 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace*

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 22122000524 uzavřené dne 12. 4. 2022 pro realizaci stavby „**Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace**“, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), v souladu s čl. 14. 2 smlouvy tento dodatek č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

2.1. Účelem dodatku je úprava díla specifikovaného v projektové dokumentaci, a to z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nezbytných ke splnění předmětu smlouvy, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení odborné péče před uzavřením smlouvy předvídatelné. Podrobně je předmětná úprava díla popsána ve změnových listech č. 1 až 15, [REDACTED]

III. Předmět dodatku


3.1. Na základě potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nezbytných ke splnění předmětu smlouvy se v čl. III odst. 3.1. smlouvy doplňuje písm. c) v následujícím znění: „v souladu se změnovými listy č. 1 až 15“.

3.2. Současně s tím se v čl. V. odst. 5.3. smlouvy věta první doplňuje o následující text: „... a změnových listech č. 1 až 15“.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

-
- 4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 4.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem dodatku se seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají. Na důkaz svého prohlášení připojují pod tento dodatek své podpisy.



Mgr. Lubor Koudelka
vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO
(podepsáno elektronicky)

Ing. Martin Plch Digitálně podepsal
Ing. Martin Plch
Datum: 2023.05.30
07:27:27 +02'00'

Ing. Martin Plch
ředitel divize 3
Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci

Ing. Tomáš Číhal Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Číhal
Datum: 2023.05.29
13:47:35 +02'00'

Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3
Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci