



KUJCP010WAKJ

Č. smlouvy objednatele: SOD/ORPS/001/23
Č. tohoto dodatku: SOD/ORPS/001/23/1

Č. smlouvy zhotovitele:
Č. dodatku zhotovitele:

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:

Ing. Tereza Nováková, novakova2@kraj-jihocesky.cz, tel. č. [REDACTED]

b) **Zhotovitel:** Dvořák stavební s.r.o.
se sídlem: U Pily 666, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Petr Dvořák, jednatel
tel. č.: 606 617 656
IČO: 28096878
DIČ: CZ28096878
Bankovní spojení: OBERBANK AG
Číslo účtu: 7000041533/8040
zápis v obchodním rejstříku: KS v ČB, C 17063

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur:

Hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Kohút

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Parkovací stání v areálu KÚ v ulici Boženy Němcové, České Budějovice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo SOD/ORPS/001/23 ze dne 14. 3. 2023 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou s názvem „**Parkovací stání v areálu KÚ v ulici Boženy Němcové, České Budějovice**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

celkem bez DPH	1 444 444,00 Kč
DPH 21 %	303 333,26 Kč
Celkem včetně DPH	1 747 777,26 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

celkem bez DPH 1 163 442,99 Kč
DPH 21 % 244 323,03 Kč
Celkem včetně DPH 1 407 766,02 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 2. 5. 2023 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Českých Budějovicích dne *6. 6. 2023*
za zhotovitele:

Petr Dvořák
Dvořák st.
DVOŘÁK S
U
370 01 Če
IČO:
DIČ: C



V Českých Budějovicích dne *16.6. 2023*
za objednatele:



Stavba:	Stavba:M64 - Parkovací stání v areálu KÚ v ulici Boženy Němcov	č. smlouvy objednatele:
Úsek:	Stavba:M64 - Parkovací stání v areálu KÚ v ulici Boženy Němcov	č. smlouvy zhotovitele:
Investor (objednatel) stavby:		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice		
TDI:		
Projektant:	AKIPROJEKT s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice Ing. Martin Jáchym	
Zhotovitel:	Dvořák stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice	
Předmět změny:	Snížení o neprovedenou sanaci	
Dotčené místo:	SO 101,102,103	
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. 6	
Návrh ocenění:		
	SO 101	199 051,52
	SO 102	43 400,29
	SO 103	38 549,20
	Celkem bez DPH	281 001,01
	DPH 21% DV	59 010,21
	Celkem včetně DPH	340 011,22
Podpis navrhovatele:	m: 
Vyjádření:		dáv
TDI:	datum: 10.05.2023	AKIP
Projektant:	datum:	B. Něm
Investor :	datum:	
Přílohy:	položkový rozpočet	

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Parkovací stání v areálu KÚ v ulici Boženy Němcové, České Budějovice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 101, 102, 103						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1			SO 101	ponížení o neprovedené sanace		
2			SO 102	ponížení o neprovedené sanace		
3			SO 103	ponížení o neprovedené sanace		
4						
5						
6						
7						

* může být doloženo na samostatném listu

DVOŘÁK

370 01
IČO
DIČ

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Parkovací stání v areálu KÚ v ulici Boženy Němcové, České Budějovice				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: SO 103 Oprava stávajícího objektu											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, zde je změna zaznamenána	popis a kód položky	mírné jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/mír jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	65,534	0	65,534	320,00	20 970,68	0,00	20 970,68
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	36,408	0	36,408	340,00	12 378,72	0,00	12 378,72
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	36,408	0	36,408	19,40	706,32	0,00	706,32
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,2	0	22,2	170,00	3 774,00	0,00	3 774,00
			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	88,8	44,4	44,4	16,20	1 438,56	719,28	719,28
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 38 849,20											

Zhotovitel/dodavatel:	
jméno	
	Dvořák stavební s.r.o. U Páry 588, 370 01 České Budějovice
Behvální:	
Instanz stavební/DI	
projektant/AD	
	AKIPROJEKT s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, Ing. Martin Jáchym
zodpovědný/objednatel	
	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Hlavní finanční manažer OKP/OKK:	
Schválí:	




15. 10. 2013 **mbest** spol. s r.o. dávkárna stavbám řád
 Rudolfovská
 ČESKÉ BU
 370 01
 IČ 608519
 DIČ CZ608

AKIPROJEKT
 B. Němcové 12/2,
 IČ: 027 73 9
 www



DVOŘÁK
 U
 370 01 Č
 IČO
 DIČ:



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Parkovací stání v areálu KÚ v ulici Boženy Němcové, České Budějovice				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: SO 102 Chodníky a zpevněné plochy											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve výměrě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve výměrě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	79,164	0	79,164	320,00	25 332,48	0,00	25 332,48
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODOVOZ DO 16KM	M3	43,98	0	43,98	340,00	14 953,20	0,00	14 953,20
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	64,98	0	64,98	19,40	1 260,61	0,00	1 260,61
			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	153,5	123,5	30	15,60	2 394,60	1 926,60	468,00
			SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	35	0	35	39,60	1 386,00	0,00	1 386,00
Rozdílné oprávnění SoD celkem Kč:										43 400,28	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:

Ovořák stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice

Schválil:

Inženýr stavby/TDI:


projektant/AD:

zadevatele/objednatel: AKIPROJEKT s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, Ing. Martin Jáchym

hlavní inženýr: J. Hočevarský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Hlavní inženýr manažer DKP/KOC:

Schválil:



05. 2023

inbet®
 spol. s r.o.
 dáváme stavbám řád

Rudoifovská 3
 ČESKÉ BUDĚJOVIC
 370 01
 IČ: 60851970
 DIČ: CZ60851970



AKIPROJEKT

B. Němcové 12
 IČ: 027 7

elář **DVOŘ**

.r.o. 370

ce 7




Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Parkovací stání v areálu KÚ v ulici Boženy Němcové, České Budějovice				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: SO 101 Parkoviště											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cená/měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	673,315	395,532	277,783	320,00	215 460,80	126 570,24	88 890,56
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	374,064	219,74	154,324	340,00	127 181,76	74 711,60	52 470,16
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	478,464	324,464	154	19,40	9 282,20	6 294,60	2 987,60
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	222,6	0	222,6	170,00	37 842,00	0,00	37 842,00
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18	0	18	170,00	3 060,00	0,00	3 060,00
			ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	890,4	445,2	445,2	15,80	13 890,24	6 945,12	6 945,12
			SEPARAČNÍ GEOTEKSTILIE	M2	519,4	346,26687	173,13313	39,60	20 568,24	13 712,16	6 856,08
Rozíl opráti SoD celkem Kč:											199 081,82

Zhotovitel/dodavatel:
 jméno
 Dvořák stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice
 Schválil:
 Ing. Jaroslav Štěpánek
 projektant
 AKIPROJEKT s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, Ing. Martin Jáchym
 zadavatel/objednatel
 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 195/22, 370 01 České Budějovice
 Hlavní finanční manažer OKP/KK
 Schválil:



post
 Rudarova 34
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 370 01
 IČ 60851970
 DIČ CZ60851970
 stavbám rád

AKIP
 kancelář
 s.r.o.
 B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 7
 1

DVOŘÁK
 370 01
 D