


| | | | |
|---|--|---|--|
|  | ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ | | |
| | Název stavby: | Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 | |
| | Číslo Změnového listu: | ZL 6 | |
| | Číslo SO/PS: | SO 04.10 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru: | Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti | | |
| Objednatel: | STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV | Zhotovitel: | Společnost Kamencové jezero – Přemyslova |
| Předmět změny: | Kácení smrků U Révy | | |
| Iniciátor změny: | Zhotovitel/Objednatel | | |
| Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) | <p>Zdůvodnění změny: V prostoru budoucího parkoviště u restaurace U Révy se nacházely 4 kusy smrků, které nebyly v původním zaměření vyznačeny a proto nebyly uvedeny ani v zadávací PD ani ve výkazu výměr. Z důvodu výstavby nového parkoviště bylo nutné tyto smrky odstranit. Smrky se nacházely na pozemku Objednatel a jejich obvod kmene měřeného v 130 cm byl menší než 80 cm. Vykácení bylo odsouhlaseno na KD 07.</p> <p>Nové řešení : 4 kusy smrků byly pokáceny, byly vytrhány pařezy a dřevní hmota se odvezla dle požadavku objednatel do Zooparku Chomutov.</p> <p>Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatel a zhotovitel ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Vykácení smrků je nezbytné pro provedení stavby, protože se nacházejí v prostoru budoucího parkoviště. Odstranění dřevin nebylo součástí zadávací dokumentace stavby. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.</p> | | |
| Odkazy na výkresy: | Dopad do celkových termínů: | ANO/NE | |
| Viz. přílohy Změnového listu | Původní termín dle SOD: | 06.04.2023 | |
| | Termín dle ZL. č. | | |
| | Nový termín: | viz. Claim č.1 | |
| NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): | Odpočty v Kč bez DPH | 0,00 Kč | |
| nejsou | Přípočty v Kč bez DPH | 5 694,80 Kč | |
| | Celkem bez DPH | 5 694,80 Kč | |
| | DPH | 1 195,91 Kč | |
| | Celkem včetně DPH | 6 890,71 Kč | |
| | Jméno: | Datum: | Podpis: |
| Zástupce objednatel: | | | |
| Autorský dozor: | | | |
| Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP | | | |
| Zhotovitel: | | | |
| Přílohy změnového listu: | Změnový rozpočet ZL 6 | 4/2 | |
| | Přehled zařazení změn do skupin | 1/6 | |
| | Oznámení Variace č.6 | 1/7 | |
| | PD - situace změny | 2/8 | |
| | Pokyn ZO | 2/10 | |
| | Vyjádření AD | 1/12 | |
| | Vyjádření TDS | 1/13 | |
| | Zápis z KD | 9/14 | |
| | Foto smrků U Révy | 1/23 | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P/055/22

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------------|
| Cena bez DPH | | | | 5 694,80 |
|---------------------|--|--|--|-----------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-----------------|--|-----------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 5 694,80 | | 1 195,91 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-----------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 6 890,71 |
|-------------------|----------|------------|--|-----------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P/055/22

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Místo: Chomutov

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 5 694,80 | 6 890,71 |
| SO 04.10 | Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / ZL 6 | 5 694,80 | 6 890,71 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt:

SO 04.10 - Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / ZL 6

Místo: Chomutov

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 694,80

HSV - Práce a dodávky HSV

5 694,80

1 - Zemní práce

5 694,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt:

SO 04.10 - Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / ZL 6

Místo: Chomutov

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

5 694,80

D HSV Práce a dodávky HSV

5 694,80

D 1 Zemní práce

5 694,80

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|-----|-------|--|--|----------|
| 1 | K | 112101121 | Odstranění stromů s odfezáním kmene a s odvětváním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | SO 04.10 |
| 2 | K | 112211111-92 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + pařezů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | kus | 4,000 | | | SO 04.10 |
| 3 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | SO 04.10 |
| 4 | K | 162201405 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | SO 04.10 |
| 5 | K | 162201415 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | SO 04.10 |
| 6 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | SO 04.10 |
| 7 | K | 174251201 | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | SO 04.10 |