

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - "ZÁCHYTNÁ STANICE PRO PSY"

Objednatel: TS Hlučín s.r.o.

Rok 2017

SOČ	Popis stavebních prací	Všechny stavební práce budou probíhat v denní době od 6:30 - 17:00.													
	Zahájení stavebních prací 7/2017	07/2017					08/2017				09/2017				
	Dokončení stavebních prací do 13 týdnů (30.9.2017)	27. týden	27.týden	28. týden	29.týden	30.týden	31. týden	32.týden	33.týden	34. týden	35.týden	36.týden	37. týden	38.týden	39.týden
01	Rekonstrukce pláště budovy														
	bourací a výkopové práce, základy objektu vč. HI, podlaha														
	obvodové a vnitřní zdivo														
	střešní konstrukce a tesafské práce														
	elektromontáže														
	zdravotechnika														
	zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení objektu												nerealizují se		
	Dokončovací práce														

Celkový počet dní realizace: 13 týdnů