

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Hvězdárna v Úpici
IČO	00371912
se sídlem	U Lípek 160, 542 32 Úpice
zástupce	Ing. Marcel Bělík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	CE - ING s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921
se sídlem	Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO	04475631
DIČ	CZ04475631
zastoupený	Janem Čejchanem, jednatelem
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	3959710399/0800

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2022 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „**Návštěvnícké a odborné pozorovací astronomické centrum na Hvězdárně v Úpici – stavební práce II,**“ zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 24. 6. 2022, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů č. 1 a 2 není podstatnou změnou závazku obdobně smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Tabulka ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle smlouvy v Kč bez DPH	3.193.409,00
DPH v Kč samostatně	670.616,00
Celková cena dle smlouvy v Kč včetně DPH	3.864.025,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	73.517,23
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	42.743,72
Celková cena dle smlouvy v Kč bez DPH	3.224.182,51
DPH v Kč samostatně	677.078,33
Celková cena dle smlouvy v Kč včetně DPH	3.901.260,84

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Úpici 8. 6. 2023

Za zhotovitele v Náchodě 8. 6. 2023

.....
Ing. Marcel Bělík, ředitel

.....
Jan Čejchan, jednatel

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Příloha není uveřejněna v souladu s § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z důvodu ochrany obchodního tajemství.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 1

Změna střešního pláště

Stavba:	NÁVŠTĚVNICKÉ A ODBORNÉ POZOROVACÍ ASTRONOMICKÉ CENTRUM NA HVĚZDÁRNĚ V ÚPICI – STAVEBNÍ PRÁCE II		
Objekt:	Areál Hvězdárny Úpice, U Lípek 160, 542 32 Úpice, parc. č. 1455		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	18.05.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním záměru byla navržena jiná krytina. V průběhu stavby musela být krytina změněna.

1.2 Popis nového řešení:

Na základě požadavku od uživatele a investora byla krytina změněna na šindele. Výběr barev krytiny a oplechování provedl uživatel. Namísto původní krytiny byly na střechu namontovány střešní šindele v červené barvě s oplechováním.

2 Zdůvodnění změny:

Tyto vícepráce vznikly na základě požadavku od uživatele a investora po předchozí domluvě za souhlasu TDI. Původní krytina by nevyhovovala esteticky a také složitostí montáže z důvodu tvarování a rozměrům střechy.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	42 743,72 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	46 216,71 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		3 472,99 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDI:	za uživatele:	za objednatele	za AD
18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023
CE - ING s.r.o.		Hvězdárna Úpice	Hvězdárna Úpice	Ateliér Pavlíček

ZMĚNOVÝ LIST

Terénní úpravy

ZL 2

Stavba:	NÁVŠTĚVNICKÉ A ODBORNÉ POZOROVACÍ ASTRONOMICKÉ CENTRUM NA HVĚZDÁRNĚ V ÚPICI – STAVEBNÍ PRÁCE II		
Objekt:	Areál Hvězdárny Úpice, U Lípek 160, 542 32 Úpice, parc. č. 1455		
Předkládá:	CE-ING s.r.o.	Datum:	18.05.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním záměru nebyly zahrnuty terénní úpravy určených okolních ploch a kácení některých stromů.

1.2 Popis nového řešení:

Na základě požadavku od uživatele a investora se souhlasem TDI byly pokáceny stromy, které uživatel určil. Také se určili terénní úpravy, které budou provedeny. Jedná se o úpravu příjezdové cesty, přilehlých ploch stavby včetně jejich osetí.

2 Zdůvodnění změny:

Tyto vícepráce vznikly na základě požadavku od uživatele a investora se souhlasem TDI. Původní návrh nepočítal s takovým rozsahem kácení a následnými terénními úpravami. Po domluvě výše zmíněných stran byl určen nový rozsah prací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	27 300,52 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		27 300,52 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDI:	za uživatele:	za objednatele	za AD
18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023
CE - ING s.r.o.		Hvězdárna Úpice	Hvězdárna Úpice	Ateliér Pavlíček