

Změnový list č. 2 ze dne 14.6.2023

Název stavby:	Stavební a technologické úpravy venkovního dětského bazénu
Číslo smluvního vztahu:	10/23
Název části stavby (PS, SO):	ČÁST 3 - ODDĚLENÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY OD STROJOVNY, ÚPRAVA ODSÁVÁNÍ
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s.	Zhotovitel: WOHER s.r.o.
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zadávací dokumentace navrhovala odvětrání prostoru strojovny pro venkovní bazény pomocí 2 ks ventilátorů.	
<u>Nové řešení:</u> Nové řešení zahrnuje dodání 2ks odvodního ventilátoru, 2ks žaluziových klapek, 1ks absorpčního odvlhčovače a 4ks přímotopných elektrických konvektorů.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Chybí součet méně a víceprací.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1.619.032,-Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	56.695,-Kč
Nová cena díla bez DPH:	1.675.727,-Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.6.2023
Nový termín dokončení díla:	15.6.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.6.2023

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.6.2023

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.6.2023

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.6.2023

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.6.2023

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.6.2023

Podpis: [redacted]



AQUADROM MOST - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

REKAPITULACE

pol. č.	POLOŽKA	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem vč. DPH
ČÁST 1	VÝMĚNA OBĚHOVÝCH ČERPADEL DĚTSKÉHO VENKOVNÍHO BAZÉNU A BROUZDALIŠTĚ	KS	1				
ČÁST 2	VÝMĚNA SPOJŮ A KONZOLÍ NA FILTRECH PRO BROUZDALIŠTĚ	KS	1				
ČÁST 3	ODDĚLENÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY OD STROJOVNY, ÚPRAVA ODSÁVÁNÍ	KS	1		-115 000,00	-24 150,00	-139 150,00
REKAPITULACE/ NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:		-	-	-	-115 000	-24 150	-139 150

AQUADROM MOST - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ČÁST 3 - ODDĚLENÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY OD STROJOVNY, ÚPRAVA ODSÁVÁNÍ

pol. č.		POLOŽKA	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem vč. DPH
3/4	MAT	dodávka odsávacích ventilátorů průměr 315mm, nástěnný, axiální, s regulací, větrací mřížkou. Výkon. Parametry min.: 220V, 145W, 240m3/hod,	ks	-2	35 000,00	-70 000,00	-14 700,00	-84 700,00
3/4	PRÁCE +MAT	montáž ventilátorů,el. připojení, zhotovení nových el. rozvodů vč. pojistných prvků, připojení ovládání a regulace, materiál a práce	ks	-2	15 000,00	-30 000,00	-6 300,00	-36 300,00
3/4	PRÁCE	výchozí revize	ks	-1	5 000,00	-5 000,00	-1 050,00	-6 050,00
CELKEM: drobný elektromateriál materiál			ks	-1	10 000,00	-10 000,00	-2 100,00	-12 100,00
ČÁST 3 - odděl. AKU od strojovny, úprava odsávání						-115 000,00	-24 150,00	-139 150,00

AQUADROM MOST

WOHER s.r.o.
K.H.Borovského 1174/4A
434 01 Most
IČ: 62742272
DIČ: CZ 62742272



Stavební objekty

CN 2003-2023 - Větrání strojovna pro venkovní bazény a větrání chodby

Položka	Číslo pozice	Popis	Měr. jedn.	Množ	Jednotková cena (Kč)		Cena dodávky bez DPH v Kč	Cena montáže bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
					dodávka	montáž			
		Strojovna pro venkovní bazény							
		Odvodní ventilátor	ks	2,0	16 654,00	3 931,00	33 308,00	7 862,00	41 170,00
		TR 250/1500	ks	1,0	735,00	294,00	735,00	294,00	1 029,00
		Žaluziová klapka	ks	2,0	2 802,00	1 121,00	5 604,00	2 242,00	7 846,00
		Úprava stávajících stavebních otvorů a obkladů	kpl	1,0	2 961,00	1 185,00	2 961,00	1 185,00	4 146,00
		Měření a regulace odvodních ventilátorů a konvektorů včetně rozvaděče a jeho vybavení	kpl	1,0	19 945,00	6 584,00	19 945,00	6 584,00	26 529,00
		Konvektor přímotopný elektrický	ks	4,0	4 995,00	999,00	19 980,00	3 996,00	23 976,00
		Absorpční odvlhčovač (1 - 40°C)	ks	1,0	15 877,00	3 575,00	15 877,00	3 575,00	19 452,00
		Přívod silnaproudu	kpl	1,0	5 650,00	2 260,00	5 650,00	2 260,00	7 910,00
		Větrání chodby úprava rozvodů a odtah							
		Odvod vzduchu							
		Odvodní ventilátor	ks	1,0	16 654,00	3 931,00	16 654,00	3 931,00	20 585,00
		Hygrostat	ks	1,0	3 510,00	1 404,00	3 510,00	1 404,00	4 914,00
		TR 250/500	ks	1,0	282,00	113,00	282,00	113,00	395,00
		Žaluziová klapka	ks	1,0	2 802,00	1 121,00	2 802,00	1 121,00	3 923,00
		Úprava plexových dveří	kpl	1,0	1 639,00	656,00	1 639,00	656,00	2 295,00
		Přívod silnaproudu	kpl	1,0	5 650,00	2 260,00	5 650,00	2 260,00	7 910,00
		Přívod vzduchu (potrubí Lindab)							
		SPIRO 315/3000	ks	7,0	3 276,00	1 311,00	22 932,00	9 177,00	32 109,00
		Oblouk 90° DN 315	ks	2,0	1 141,00	456,00	2 282,00	912,00	3 194,00
		Oblouk 45° DN 315	ks	2,0	904,00	362,00	1 808,00	724,00	2 532,00
		Spojka dospira DN 315	ks	6,0	509,00	204,00	3 054,00	1 224,00	4 278,00
		Dýza s dalekým dosahem LIMPK	ks	1,0	11 949,00	2 390,00	11 949,00	2 390,00	14 339,00

		Ostatní							
		Zaregulování, zaškolení obsluhy	kpl	1,0		2 260,00		2 260,00	2 260,00
		Spojovací, řezníci a montážní materiál	kpl	1,0	8 420,00	2 525,00	8 420,00	2 525,00	10 945,00
		Doprava materiálu a osob	kpl	1,0	7 000,00		7 000,00		7 000,00
SO 01 celkem bez DPH							192 042,00	56 695,00	248 737,00