

Dodatek č. 2
k
Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 053/2021/Ho na vypracování
kompletní projektové dokumentace pro akci
„Rekonstrukce kina Hlučín“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů mezi smluvními stranami

1. Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, referent odboru investic
xxxxxxx

na straně objednatele

2. Quality Group s.r.o.

se sídlem Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115947
IČO: 088 79 737
DIČ: CZ 088 79 737
Jednající: Ing. Martin Sobotka, Ing. Jiří Šoltés, jednatele
Bankovní spojení: 2010
Číslo účtu: 2901762722
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šoltés
Telefon, e-mail: xxxxxx

na straně zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vypracování kompletní projektové dokumentaci č. 053/2021/Ho ze dne 28.1.2021 a Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2022 pro akci „Rekonstrukce kina Hlučín“ (dále jen „Smlouvy“) v tomto znění:

II.

Část B.

čl. I.B) Smlouvy Projektová dokumentace pro povolení stavby, bod 1. se doplňuje takto:

Z důvodu zjištěné koroze stávající střechy, která je provedena z železných vazníků bylo dohodnuto o zpracování nové projektové dokumentace, která bude obsahovat následující:

- 1) architektonicko-stavební řešení: řez střechy, půdorys střechy, materiálová a technická specifikace, výkres bouracích prací stávající střechy, výkresy kontrolních lávek
- 2) stavebně-konstrukční řešení: Statický výpočet + technická zpráva + výkresy ocelové části střechy + výkresy tvaru a výztuže věnců
- 3) vedení kabeláže pro slaboproud – začlenění sálu do projektové dokumentace
- 4) vypracování nového požárně bezpečnostního řešení pro sál v rámci zpracované projektové dokumentace

čl.II., bod 4. Smlouvy doba plnění se mění takto:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) vč. projektu nové střechy v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do **12 týdnů** od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

III.

Část B. čl. III. Cena díla se mění takto:

Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro umístění stavby, vč. nové studie vnitřního uspořádání – řešení zázemí kina, vč. licence	1.190 000,00	249 900,00	1 439 900,00
Projektová dokumentace pro povolení stavby vč. licence	350 000,00	73 500,00	423 500,00
Projektová dokumentace nové ocelové střechy vč. licence	176 000,- Kč	36 960,- Kč	212 960,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. licence	231 000,00	48 510,00	279 510,00
CENA CELKEM	1 947 000,00	408 870,00	2 355 870,00

IV.

Část D. čl. I. Cenová ujednání se mění takto:

Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

Celková cena bez DPH	2 203 000,00
DPH	462 630,00
Cena celkem vč. DPH	2 665 630,00

V.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.

O uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 19. schůzi, konané dne 19.6.2023 pod bodem usnesení č. 19/5j).

V Hlučíně dne 21.6.2023

Za objednatele:

Mgr. Pavel Paschek, starosta města

V Brně dne 21.6.2023

Za zhotovitele:

Jiří Šoltés, jednatel

Ing. Martin Sobotka, jednatel

