

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti koordina- tóra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby**

## **„Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“**

číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-3463/2021/PH**

číslo smlouvy koordinátora BOZP: **202107**

ISPROFIN/ISPROFOND: **511 352 0015**

(dále jen „Smlouva“) mezi

### **1.1 Zadavatelem stavby:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Adresa pro doručování faktur:**

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

### **1.2 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

#### **4FIT CONSULTING, s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### **Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:**

4FIT CONSULTING, s.r.o., Oravská 1891/11, Praha 10 100 00

(dále jen „koordinátor BOZP“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16. 08. 2021 uzavřely Smlouvu č. **E618-S-3463/2021/PH** na výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“, s účinností Smlouvy ke dni 17. 08. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena za prováděné činnosti uvedené ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena prováděných činností 578.400,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku čl. 10., odst. 10.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

### 1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.**

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle dodatků ke smlouvě „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“ číslo objednatele: **E618-S-1264/2020/PH**.

Smluvní strany shodně konstatují, že došlo k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu o celkem 144 hodin.

### 2. **Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **172 800,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9** ZZVZ je **29,88 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy

### **Varianta § 222 odst. 6 ZZVZ**

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku prodloužení doby realizace předmětné stavby potřebné pro dokončení Díla dle dodatku ke smlouvě číslo objednatele: **E618-S-1264/2020/PH**, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.19 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

## I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází ke změně ceny předmětu Smlouvy tak, že dochází k navýšení o 172.800 Kč bez DPH**
- 2. Ruší se stávající text v odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

#### **1.1 Zadavatel stavby**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:**

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
[REDAKCE] (mimo podpisu této Smlouvy a případných dodatků k ní)

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) ve věcech BOZP: [REDAKCE]

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

(dále jen „zadavatel stavby“)

**3. Ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**4.1** Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

|   |              |
|---|--------------|
| a) Cena bez DPH .....                         | 578.400,- Kč |
| b) Cena dodatku č. 1 bez DPH .....            | 172.800,- Kč |
| b) Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH ..... | 751.200,- Kč |
| c) DPH (základní sazba) .....                 | 157.752,- Kč |
| d) Celková cena včetně DPH .....              | 908.952,- Kč |

Počet souprav pro každou jednotlivou stavbu:

Plán BOZP (ke každé stavbě samostatně) ..... 6x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená  
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení ... 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená  
(ke každé stavbě samostatně) 1 x digitální forma uzavřená

**4. Ruší se stávající text v odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY**

**5.1. a)** Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (předpoklad 06/2024)**

**5. Ruší se stávající text v odst. 10.19 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**10.19.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 2 - Plná moc

**II.**


**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel stavby. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Koordinátor BOZP souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-3463/2021/PH**, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 202107, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
Příloha č. 1 (*současně příloha č. 1 Smlouvy*) - Rozpis nabídkové ceny  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

**Za zadavatele stavby:**

V Praze



20.06.2023 14:45

Podepsáno elektronicky

.....  
ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

**Za koordinátora BOZP:**

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.16

16:39:33 +02'00'

.....  
**Mgr. Svatopluk Michal**

jednatel společnosti

4FIT CONSULTING, s.r.o.

