

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5.2023

Změnový list č. 2 ze dne 24.05.2023

Název stavby:	Rekonstrukce pochozí nad VVZ, Rekonstrukce pochozí nad MVZ Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ – VCP č.2
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III.1. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle technické zprávy : obnova celé skladby střechy s vložením hydroizolace přímo na nosnou část ŽB části střechy/stropu v celé délce chodníku 40m a šíře 3,1 m, tj. 124m ² . Dle položkového rozpočtu : není součástí	
<u>Nové řešení:</u> Pod stávající izolací v celé ploše se nachází podkladní beton tl. cca 5cm, který bylo nutné odstranit pomocí ručních bouracích kladiv naložit, odvézt a uložit na příslušnou skládku.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Stávající stav. Nebylo součástí nabídkového položkového rozpočtu ani smlouvy o dílo.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	598 147,23
Navýšení ceny díla bez DPH:	60 591,36
Nová cena díla bez DPH: (vcp č.1 + vcp č.2)	711 782,63

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	17.07.2023
Nový termín dokončení díla:	-

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Malypetr Vít stavbyvedoucí

Datum: 24.05.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Podpis:

Datum:

Oprávněný zástupce projekční kanceláře:

PAVEL MEYER

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Položkový rozpočet :

Fotodokumentace:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ - VCP č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

Zhotovitel:

ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Projektant:

KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:

Vít Malypetr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

44567987

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60 591,36

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

60 591,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 724,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

73 315,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis: 24.05.2023

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ - VCP č.2

Místo:

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

Zhotovitel: ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Datum: 22.05.2023

Projektant: KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel: Vít Malypetr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 591,36

HSV - Práce a dodávky HSV

60 591,36

1 - Zemní práce

38 316,00

997 - Přesun sutě

22 275,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ - VCP č.2

Místo:

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

Zhotovitel: ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Datum: 22.05.2023

Projektant: KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel: Vít Malypetr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							60 591,36	
Náklady soupisu celkem							60 591,36	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 316,00	
D	1		Zemní práce				38 316,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,200	6 180,00	38 316,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911121		6,200			
		VV	124*0,05		6,200			
		VV	Součet					
							22 275,36	
D	997		Přesun suti				13 808,64	CS ÚRS 2023 01
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,880	928,00	13 808,64	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,880	239,00	3 556,32	CS ÚRS 2023 01
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	133,920	10,00	1 339,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	WV		14,880*9		133,920			
	WV		Součet		133,920			
23	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,880	240,00	3 571,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
	WV		14,88		14,880			
	WV		Součet		14,880			