


## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK - 300/2022 - SML uzavřené mezi smluvními stranami  
dne 6. 9. 2022 (dále jen „dodatek“)

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
IČO : 70885371  
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH  
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského  
záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou  
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1  
Číslo účtu :   
Telefon :   
Fax :   
ID DS : dz4aa73  
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **Ing. arch. Miroslav Hofman**  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná  
v obchodním rejstříku  
Sídlo : V Hatích 208, 251 63 Všešary - Strašnice  
IČO : 10220607  
DIČ :   
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu :   
Telefon :   
E-mail : 

Živnostenská oprávnění vydána dne 25. 06. 1992 Městským úřadem v Říčanech

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

### Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 6. 9. 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. ŘK – 300/2022 – SML, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavbu (dále také „dílo“) s názvem: „**Stanice HZS Benešov – PD, výstavba nových prostor chemické a technické služby**“ (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 22. 5. 2023 z důvodu komplikací způsobených jeho zdravotními problémy a v souladu s článkem XV. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho Článku 3.

Článek 3  
PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele, z důvodu komplikací způsobených zdravotními problémy zhotovitele.
2. V článku V. se odstavec 1. písm. c) mění takto: „projektová dokumentace pro provádění stavby (a výběr dodavatele) – **do 60 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení, nejpozději do 30. 9. 2023**“.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 4  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Ve Všestarech dne

V Kladně dne 14. 06. 2023



za zhotovitele:

**Ing. arch. Miroslav Hofman**

ING. ARCH. MIROSLAV HOFMAN  
VŠESTARY 208  
251 63 STRANČICE  
IČO 10220607



za objednatele:

**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
2