

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 16-02-07 u objednatele

č. S17-033-0092 u zhotovitele, ze dne 17.10.2016,

uzavřená dle ustanovení § 1981 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany**Objednatel****Statutární město Brno****MČ Brno - Chrlice**

Sídlo:

Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Lukášem Filou, starostou městské části

IČO:

44992723

DIČ:

CZ44992723

Číslo účtu:

[REDACTED]

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat

Ve věcech technických

Ing. Marína Molišová

Zhotovitel**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Obchodní rejstřík:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Telefon:

+420 545 220 006

Za zhotovitele oprávnění jednat a podepisovat

Ve věcech smluvních

Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

Ve věcech technických

Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí, tel: +420 725 556 623,

e-mail: thajek@swietelsky.cz.

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.10.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byly opravy chodníků v lokalitách ul. Rebešovická, ul. Pěkná a ul. V Rejích v městské části Brno – Chrlice. Smlouva byla uzavřena pod názvem: „**MČ BRNO – CHRVICE – OPRAVY CHODNÍKŮ**“. Dílo mělo být v souladu s touto smlouvou realizováno v termínu 10 – 12/2016.

Dne 22.12.2016 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), kterým byla dohodnuta změna termínu provedení prací v lokalitě V Rejích na 31.5.2017. Důvodem pro posunutí termínu realizace bylo nutnost dopracování projektové dokumentace této dílčí části, zpracování soupisu prací podle nové projektové dokumentace včetně jeho ocenění. Realizace prací v lokalitách ul. Rebešovická a ul. Pěkná proběhla v termínu určených smlouvou o dílo. Dílčí plnění bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem převzato.

S ohledem na výši nákladů, které jsou nezbytně nutné k řádnému provedení dílčí části díla v lokalitě V Rejích, oceněných podle nové projektové dokumentace, objednatel odstupuje z požadavku na realizaci této dílčí části.

V návaznosti na výše uvedené, uzavírají smluvní strany v souladu s čl. XIII, odst. 6 smlouvy o dílo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“), v následujícím znění.

Čl. II. Předmět smlouvy

Ve čl. II. Předmět smlouvy se z důvodu uvedených ve čl. I tohoto dodatku, tj. vynětím dílčí části – lokality V Rejích z předmětu díla, mění odst. 1 tak, že nově zní:

- Dílo zahrnuje zejména
 - odstranění stávající dlažby a podkladních vrstev
 - pokládka nových dlažeb 100/100/60 (100/100/80 – v místech vjezdů) vč. podkladních vrstev a obrubníků
 Detailní popis jednotlivých lokalit je uveden v následující tabulce:

Lokalita	plocha k opravě v m ²	pozn.
ul. Rebešovická úsek od ulice Ernsta Macha po budovu nádraží ČD	359,68	Bude realizováno v koordinaci s opravou veřejného osvětlení realizovaného společností Technické sítě Brno a.s. Před objektem č.p.13 (nově položená dlažba) se chodník ani vjezd realizovat nebude. Před objektem č.p. 11 se nebude realizovat vjezd (nová dlažba) Před objektem č.p.15 se chodník ani vjezd realizovat nebude (zrealizuje investor rekonstrukce objektu č.p.15).
ul. Pěkná – lichá strana úsek od č.p. 35 do rohu ulice Spádová	198,00	celý úsek vč. stávajících vjezdů
Celková plocha	557,68	

vč. ostatních prací se opravou souvisejících a odvozu a likvidace vzniklých odpadů (kamenná dlažba demontovaná z některých vjezdů bude objednateli a dle jeho pokynů uložena).

Čl. IV. Cena díla

Ve čl. IV. Cena díla se, z důvodu uvedených ve čl. I tohoto dodatku, tj. vynětím dílčí části – lokality V Rejích z předmětu díla a v návaznosti na uzavřený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, mění odst. 1 tak, že nově zní:

- Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena celkem za dílo bez DPH činí	772 650,40 Kč,
DPH 21%	162 256,94 Kč
Cena celkem za dílo včetně činí	934 906,98 Kč.

II.

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že vůči sobě nemají v souvislosti se změnou předmětu díla dle tohoto dodatku, tzn. ve vztahu k nerealizované části díla – lokality V Rejích, žádné nároky a prohlašují, že ani do budoucna nebudou z tohoto důvodu vůči sobě žádné nároky vznášet
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Doložka

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Brno – Chrlice č. 84/VI., konané dne 24.5.2017.

V Brně - Chrlicích dne

V Brně dne

MČ Brno - Chrlice
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Lukáš Fila
starosta městské části

.....
Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

.....
Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci