

Dodatek č.4

ke Smlouvě o dílo č. 2016/2308/OB/I/VYT/546

I. Smluvní strany

- 1) **Objednatel** Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo: 601 47 Brno, Bratislavská 70
Zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
K podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Ve věcech technických: Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Banka: Komerční banka, a.s. Brno
Č. účtu: 19-5190900247/0100
(dále jen objednatel)
- 2) **Zhotovitel** KONE, a.s.
Sídlo: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6
Zapsán v OR: U Městského soudu v Praze, spisová značka B 775
Zastoupení: Ing. Irena Kasanová, člen představenstva
Tomáš Dufka, prokura
K podpisu pověřen: Ing. Irena Kasanová, člen představenstva
Tomáš Dufka, prokura
Ve věcech technických: Ing. Pavel Bartoš, technické oddělení
IČ: 001 76 842
DIČ: CZ00176842
Banka: Citibank Europe plc, organizační složka
Č. účtu: 2015980207/2600
(dále jen zhotovitel nebo dodavatel)

na základě usnesení 7/38. schůze RMČ Brno-sever konané dne 13.10.2016 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 16.11.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/2308/OB/I/VYT/546 (dále jen „Smlouva“). Dne 29.03.2017 uzavřely smluvní strany k této Dodatek č. 1, a to na základě usnesení 7/49. schůze RMČ Brno-sever konané dne 23.03.2017. Dne 12.05.2017 uzavřely smluvní strany k této Dodatek č. 2, a to na základě usnesení 7/52. schůze RMČ Brno-sever konané dne 04.05.2017. Dne 29.05.2017 uzavřely smluvní strany k této Dodatek č. 3, a to na základě usnesení 7/53. schůze RMČ Brno-sever konané dne 18.05.2017

II. Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) Objekty Blažkova 13/1, Blažkova 14/2, Blažkova 15/3, Vaculíkova 527/4, Vaculíkova 528/5 a Vaculíkova 529/6 vše v k. ú. Lesná (dále jen „objekty“) nejsou ve výlučném vlastnictví objednatele. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné pro realizaci výměny a modernizace výtahů v těchto objektech disponovat souhlasem ostatních vlastníků těchto objektů. K datu uzavření Smlouvy neposkytlí spoluvlastníci objektů souhlas s realizací výměny a modernizace výtahů.
- 2) Dohoda o úpravě vzájemných vztahů při výměně výtahů č. 2017/2517/OB/DOHODA/663 (dále jen „Dohoda“) s Mgr. Alenou Geyerovou a pí Boženou Linhartovou k objektům na ul. Blažkova byla uzavřena dne 03.04.2017. Dohoda o úpravě vzájemných vztahů při výměně výtahů č. 2017/2569/OB/DOHODA/675 (dále jen „Dohoda“) s Ing. Annou Milčákovou a pí Marií Růžičkovou k objektům na ul. Vaculíkova byla uzavřena dne 20.04.2017. Tyto dohody mimo jiné vyslovují souhlas spoluvlastníků s realizací výměny a modernizace výtahů v daných objektech.

- 3) V návaznosti na uzavřené Dohody Objednatel poskytnul Zhotoviteli souhlas se zahájením výroby výtahů pro dané objekty.
- 4) S ohledem na výše uvedené dochází k odsunutí termínu realizace díla v daných objektech, avšak s tím, že termín provedení dílčího díla dle čl. III. odst. 3.4. Smlouvy zůstává nezměněn.
- 5) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 4 k této smlouvě.

III. Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se článek 3.2. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:
Termín zahájení: do 14 dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště
Termín dokončení: 21.07.2017

2) Ostatní ujednání smlouvy ve znění uzavřených dodatků nezměněná tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 4 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 4 byl schválen usnesením 7/53. schůze RMČ Brno-sever konané dne 18.05.2017.

V Brně dne 18.5.2017

Objednatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD
MĚSTSKÝ ÚŘAD
BRNO-SEVER
Městská
náměstí
601 47 BRNO

Ing. Rostislav Hakl - místostarosta

V Brně dne 18.5.2017

Zhotovitel:

Ing. Irena Kasanová – člen představenstva

Tomáš Dufka - prokura

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
Vokovice