

Dodatek č. 1
Ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor ze dne
23. 4. 2019
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

- 1. ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace**
Se sídlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, 736 01
Zastoupena: Ing. Annou Mikulovou, ředitelkou ZUŠ
IČ: 62331647
DIČ: CZ62331647
Bankovní spojení: KB, pobočka Havířov
Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Anna Mikulová, tel: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

- 2. Ing. Petr Tomeš**
podnikající pod jménem: Ing. Petr TOMEŠ - COVET COMFORT
se sídlem: Nováčkova 3 /378, 700 30 Ostrava - Výškovice
IČO: 14581213
DIČ: není plátcem DPH (CZ5705262079)
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zapsán v Živnostenském listě ze dne 3. 8. 1992, vedeném u Magistrátu města Ostravy

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

II.
Úvodní ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor ze dne 23.4.2019 (dále jen „smlouva“) se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti aktualizace projektové dokumentace z důvodu nových požadavků ze strany objednatele. Oproti původní dokumentaci se zmenšuje rozsah rekonstruovaných prostor. Projekt bude řešit jen změny požadované objednatelem včetně kompletně nových rozpočtů.
2. Vzhledem k novému rozsahu díla a tím souvisejícího zkrácení harmonogramu realizační části dochází po vzájemné domluvě ke snížení odměny za výkon autorského dozoru na 12 000,- Kč.

III.
Předmět dodatku

Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

1. Předmět plnění specifikovaný v čl. III smlouvy se rozšiřuje o zpracování aktualizované projektové dokumentace.
2. Cena aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

34 500,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je „Cena díla“ s rozpisem činností.

Cena za aktualizovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena po předání a převzetí projektové dokumentace.

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:
Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) aktualizovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.
4. **Článek XIV. Odměna, odst. 1 písm. a) smlouvy, nově zní:**
Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za výkon autorského dozoru: 12 000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluví strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Havířově dne 8.6.2023

V Ostravě dne 8.6.2023

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

