

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 11 K POKYNU K REALIZACI Č. 22 ZE DNE 20.4.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Změna se týká bodu 1. Rekonstrukce EZS ve stanicích VŠ 17 DE, VŠ 17 OK, VŠ 58 PR, VŠ 39 PL. Dále se jedná o škrtnutí stanice VŠ 35 FR, která se nebude realizovat.
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Ve VŠ ve stanicích VŠ 17 DE, VŠ 17 OK, VŠ 58 PR, VŠ 39 PL dochází na základě proběhlého místního šetření a požadavků garantů ke změnám prvků ovládání. Také ve stanici dochází ke změnám v počtu, umístění a typu kamer a vypouští se nezálohované zdroje v rozvaděčích. Dále dochází ke změnám v metrážích kabeláže a kabelových konstrukcích. Details změn jsou patrné v příložených VV. Také se jedná o škrtnutí stanice VŠ 35 FR, která se nebude realizovat.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, snižuje se o 3 143 705,91 Kč Harmonogram: Ne

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 11 k pokynu k realizaci č. 22 ze dne 20.4.2018
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva