

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 10 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změn:	Jedná se o redukci části rozsahu demontáží azbestocementových koryt a doplnění demontáží sklolaminátových, plastových a materiálů podobných koryt na základě dopracování realizační projektové dokumentace.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, snižuje se o 32 577 622,00Kč Harmonogram: Ne

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 10 k Pokynu k realizaci č. 21 ze dne 26.1.2018
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Marek Kopřiva,
člen představenstva