

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0110-2023-018 uzavřené dne 12. 5. 2023
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0110 Jince, Jince 462, 262 23

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. GamaServis, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 62326

Sídlo: Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram

IČO: 25270206

DIČ: CZ25270206

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-7568790297/0100

Zastoupená: Anton Timofejev, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Anton Timofejev, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: b3n9fu

Adresa pro doručování: GamaServis, s.r.o., Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

- 2.1. V Čl. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla se mění a prodlužuje o 10 pracovních dnů, tj. do 12. 7. 2023.
- 2.2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:


Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol posuzující potřebu uzavření dodatku č. 1 - počet listů: 3

21-06-2023


V Praze dne

V Příbrami dne *19.6.23*

Za objednatele:



Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem



Anton Timofejev
jednatel

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL POSUZUJÍCÍ POTŘEBU uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 6440-0110-2023-018

Akce: PS 0110 – VÚ Brdy Stará kasárna – Oprava rampy skladu
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6,
zaměstnanec pověřený jednáním:
vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Zdenko Pohranc
Zhotovitel: GamaServis, s.r.o., Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram,
IČO: 25270206
číslo SoD: 6440-0110-2023-018 ze dne 12. 5. 2023
Uživatel: VÚ 7935 Jince

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ

V průběhu realizace stavby „PS 0110 – VÚ Brdy Stará kasárna – Oprava rampy skladu“ byla zhotovitelem podána žádost o prodloužení termínu dokončení díla do 12. 7. 2023 z důvodu špatných klimatických podmínek na přelomu měsíce května a června. S ohledem na nevyhovující počasí nebylo možno provádět stavební práce z důvodu nutnosti dodržení přesného technologického postupu stanoveného výrobcem použitých materiálů.

Prodloužení termínu realizace díla do 12. 7. 2023, tj. o 10 pracovních dnů.

Cena díla zůstává neměnná.

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat, komise doporučuje výše uvedenou změnu termínu dokončení odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku č. 1 ke stávající SOD č. 6440-0110-2023-018.

Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla bude změněn následovně:
do **12. 7. 2023**

Přílohy: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu – příloha č. 1

Vyjádření účastníků realizace akce „PS 0110 – VÚ Brdy Stará kasárna – Oprava rampy skladu“:


Za uživatele (VÚ 7935 Jince):

Za zhotovitele (GamaServis, s.r.o.):

Za objednatele (PS 0110 Jince):

Za objednatele (SPI OdP Praha):

Za objednatele (vedoucí OdP Praha):



GamaServis s.r.o.

Evropská 339, 261 01, Příbram

IČ:25270206

DIČ:CZ25270206

Zastoupený: [REDACTED] - prokura

„ Žádost o prodloužení termínu smlouvy o dílo č. 6440-0110-2023-018 “

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu zhotovení zakázky „PS 0110 – VÚ Brdy Stará kasárna – oprava rampy skladu“ č. SoD 6440-0110-2023-018 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v období 22.5. do 2.6. kdy nebylo možno provádět práce v souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce materiálů WEBER. Z výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu dokončení, a to do 12. 7. 2023

V Příbrami dne

[REDACTED]

GamaServis s.r.o.

[REDACTED]

