

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: SML/031/2023

uzavřený mezi

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

obchodní společností **DOLMEN - CB, s. r. o.** se sídlem náměstí Bratří Čapků 1128/1, České Budějovice, PSČ 37007, IČ: 260 95 025, DIČ: CZ 260 95 025, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 13682, zastoupenou jednateli společnosti Tomášem Chlaněm, Dis. a Ing. Miroslavem Neškodným, účet vedený u Komerční banky, a. s., č. ú. [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a příslušných následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/031/2023:

I.

Smlouva o dílo č. objednatele: SML/031/2023 ze dne 17. 03. 2023 na opravu a restaurování povrchu vnější části Dolní brány v Prachaticích se mění takto:

- 1) **V článku II Vymezení předmětu díla** se v odstavci 2 text písm. a) a b) mění takto:
 - a) 1. etapa díla v rozsahu dle grafického vymezení dvou samostatných dílčích plnění díla (etap provádění díla) v příloze č. 7 zadání, obsahující plnění dle výkazu výměr pro 1. etapu plnění díla, ve znění změnového listu č. 1 ze dne 1.6.2023, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy (dále také jen „1. etapa“),
 - b) 2. etapa díla dle grafického vymezení dvou samostatných dílčích plnění díla (etap provádění díla) v příloze č. 7 zadání, obsahující plnění dle výkazu výměr pro 2. etapu plnění díla, ve znění změnového listu č. 2 ze dne 1.6.2023, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy (dále také jen „2. etapa“),
- 2) **V článku IV Cena díla** se odstavec 1 mění takto:
 1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **3.616.138,35 Kč bez DPH, tj. 4.375.527,40 Kč vč. 21 % DPH**. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr ze dne 17.02.2023, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy, a změnových listů č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy. Úplnost rozpočtu se

zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3) **V článku IV Cena díla** se v odstavci 2 text písm. a) a b) mění takto:

- a) dílčí plnění dle článku II odst. 2 písm. a) (1. etapa) 1.714.239,70 Kč bez DPH, tj. 2.074.230,037 Kč vč. 21 % DPH,
- b) dílčí plnění dle článku II odst. 2 písm. b) (2. etapa) 1.901.898,65 Kč bez DPH, tj. 2.301.297,37 Kč vč. 21 % DPH.

4) **V článku VI Doba plnění** se v odstavci 1 text písm. b) mění takto:

- b) Předpokládané zahájení provádění dílčího plnění dle článku II odst. 2 písm. b) - 2. etapa: červenec 2024 v případě zajištění peněžního krytí provedení díla rozpočtem objednatele v tomto roce, které je podmíněno předpokladem získání dotace v tomto kalendářním roce.
V případě zajištění peněžního krytí provedení díla rozpočtem objednatele dle souvětí předchozího:
 - dokončení 2. etapy do 17. 9. 2024,
 - předání 2. etapy do 20. 9. 2024.

5) **V článku VI Doba plnění** se odstavec 2 mění takto:

- 2. Nebude-li zajištěno peněžní krytí provedení dílčího plnění dle článku II odst. 2 písm. b) - 2. etapa rozpočtem objednatele pro dobu plnění dle čl. VI odst. 1 písm. b), platí jeho ustanovení obdobně pro každý kalendářní rok následující s tím, že dílčí plnění díla bude provedeno po Slavnostech solné Zlaté stezky, které se v Prachaticích konají poslední sobotu v červnu a v pátek jí předcházející; konkrétní data provedení díla budou upřesněna v písemné komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla, např. v zápisu o předání a převzetí věci k provedení dílčího plnění díla. V případě takové operativní dohody objednatele se zhotovitelem je možné provedení dílčího plnění před Slavnostmi Solné Zlaté stezky.

6) **V článku VII Převzetí místa a věci k provedení díla** se v odstavci 2 mění ujednání o době pro předání staveniště 2. etapy takto:

Do 8. července kalendářního roku, ve kterém bude zajištěno peněžní krytí provedení díla (2. etapy) rozpočtem objednatele, které je podmíněno předpokladem získání dotace v tomto kalendářním roce.

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/031/2023 ze dne 17. 03. 2023, nezměněna.

III.

- 1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 12. 6. 2023, snesení č. 642/2023.

V Prachaticích dne 20.06.2023

V Českých Budějovicích dne 21.06.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Bauer
starosta města Prachatice

Ing. Miroslav Neškodný
jednatel společnosti
DOLMEN - CB, s.r.o.

Tomáš Chlaň, DiS.
jednatel společnosti
DOLMEN - CB, s.r.o.