

**Dodatek 1 smlouvy č.: 2023000065**

Dle dohody smluvních stran a v souladu s čl. 10 smluvních podmínek se mění termín dodání podkladů Objednateli ze strany Dodavatele a posouvá se termín pro poskytování součinnosti Dodavatele v rámci aktualizace předběžného projektu na základě dílčích posudků oponentů.

<b>Objednatel:</b> <b>Vojenský výzkumný ústav, s. p.</b> Veslařská 230 637 00 Brno IČO: 29372259, DIČ: CZ29372259 KB a.s. 115-1174260237/0100 Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, značka A25718 <b>Adresa dodání: Rybkova 8, Brno 602 00</b>	<b>Dodavatel:</b> <b>MEDTEC - VOP, spol. s r.o.</b> Brněnská 700 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 500 06 IČO: 64791319 DIČ: CZ64791319 Podnikatel zapsaný: C9655 vedená u KS v HK
Vyřizuje: E-mail: Tel:	Vyřizuje: E-mail: Tel:

**Předmět dodatku:**

1) S ohledem na termínové posunutí řešení projektu realizovaného Objednatel pro poskytovatele Ministerstvo obrany ČR na základě smlouvy č. 2201 5 6650 ze dne 29. 9. 2022, se mění termín dodání podkladů Dodavatelem pro Objednatele do 16. 6. 2023 a termín pro poskytování součinnosti v rámci aktualizace předběžného projektu na základě dílčích posudků oponentů do 15.8.2023.

2) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

3) Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti od okamžiku jeho uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění.

datum, razítko a podpis objednatele

datum, razítko a podpis dodavatele