

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00203-2022-941




Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupené: 
ve věcech technických jedná: tel.:  e-mail: I tel.:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králová

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.


se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupené: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: Tel.:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králová

číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00203-2022-941 ze dne 29. 6. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2023 Smlouvě o dílo č. SML-00203-2022-941, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo HB Ciroš a závazek objednateli zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „*smlouva*“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle smlouvy: 6 959 000,00 Kč

Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1: 9 203,85 Kč

Méněpráce dle tohoto dodatku č. 1: 32 115,12 Kč

Nová cena díla: 6 936 088,73 Kč

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **6 936 088,73 Kč** (slovy šest milionů devět set třicet šest tisíc osmdesát osm korun českých a sedmdesát tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“


II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. SML-00203-2022-941 ze dne 29. 6. 2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
 OP Odry
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.