



číslo registrační (zhotovitel): 101269/2023 číslo registrační (objednatel):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci (dále jen „smlouva“):

Demolice Lazy – III. etapa

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV	
SML.č.	J400/11500/20071/23/01
DNE:	11.06.23 Podpis [redacted]

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:
[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [redacted]

Zhotovitel: DAV, a.s.
Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81
IČO: 00575381 **DIČ:** CZ00575381, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 5. 4. 2023 smlouvu o dílo „Demolice Lazy – III. etapa“, č. smlouvy objednatele: D700/21300/00071/23/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na smluvní ujednání v čl. IV. odst. 3. smlouvy, týkající se nepředvídaných víceprací, sjednávají smluvní strany dodatek na vícepráce spočívající v likvidaci [redacted] základě schváleného technologického postupu a tím související navýšení ceny díla (dále jen „**dodatek**“).
3. Takto změněnou cenu díla nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět dodatku


1. Smluvní strany sjednávají následující změnu čl. IV., odst. 2. této smlouvy s názvem Cena díla, a to navýšením celkové ceny díla z původní ceny 7.899.813,- Kč bez DPH o částku 725.186,04 Kč bez DPH takto:
 2. Celková cena bez DPH činí **8 624 999,04 Kč** (slovy: osm miliónů šest set dvacet čtyři tisíc devět set devadesát devět korun českých čtyři haléře). Rozpočet tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě. Propočet cenového navýšení tvoří Přílohu č. 4.1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany sjednávají následující doplnění čl. II., odst. 1. této smlouvy s názvem Předmět smlouvy a to o písmeno g) týkající se součinnosti objednatele z důvodu naplnění hygienických požadavků při práci s nebezpečným odpadem takto:
 - g) úplatné poskytování koupelových služeb zhotoviteli ve výši [redacted]

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Tento dodatek se vztahuje na plnění od 17. 5. 2023.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tento dodatek podepsán smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 4.1 – Propočet cenového navýšení

V Karviné dne: - 8 - 06 - 2023



V Ostravě dne 13.6.2023



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 4.1

Stavba:



Místo:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:





Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

725 186,04



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16.05.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

725 186,04