

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 104/2023-SML**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

### **1. Objednatel:**

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo:	Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen:	MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Pověřený podpisem smlouvy:	Ing. Pavel Cenek, ředitel závodu Střední Morava
IČ:	708 90 013
DIČ:	CZ70890013
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:	29639641/0100
Zástupce ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, projektový manažer
Tel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Email:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **2. Zhotovitel:**

#### **VH atelier, spol. s r.o.**

Sídlo:	Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa:	Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 12070
Jednající/Zastoupený:	Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti
IČ:	49437267
DIČ:	CZ49437297
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-8608850237/0100
Zástupce ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **I. Předmět dodatku**

1. Dne 23. 1. 2023 byla mezi Povodí Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou VH atelier, spol. s r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 104/2023-SML, jejímž předmětem je provedení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „**Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku**“.
2. Vzhledem k ujasnění koncepce řešení dané úpravy toku za strany objednatele, které bylo vyvoláno na základě projednávání rozpracovaných návrhů projektové dokumentace na svolaných výrobních výborech a jednáních, je nutné provést další úpravy řešení a projednání s dotčenými vlastníky pozemků. Tím došlo ke zpoždění předpokládaného časového harmonogramu pro získání všech podkladů potřebných pro podání žádosti o stavební povolení.

3. Na základě těchto objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla dle čl. 3 Doba plnění díla, odst. 1, který nově zní takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy*

*Termín dokončení DÚR+DSP v případě sloučeného řízení nebo samostatné DÚR v případě odděleného řízení včetně podání žádosti: do 30. 9. 2023*

*Termín dokončení DSP včetně podání žádosti: do 30 dnů od vydání územního rozhodnutí*

*Termín dokončení díla a jeho předání (finální DPS): do 15 dnů od vydání stavebního povolení*

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz dodatku č. 1 a dalších dokumentů od tohoto dodatku č. 1 odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

V Uh. Hradišti dne: 22. 6. 2023

V Brně dne: 19. 6. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Pavel Cenek  
ředitel závodu Střední Morava

.....  
VH atelier, spol. s r.o.  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti