

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

ze dne [redacted]

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

JM_007

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

plátce DPH:

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

(dále jen „**Objednatel**“)

[redacted] Z. [redacted] C.
[redacted] Brno
[redacted]
nejsme plátcí DPH
[redacted]
B. [redacted] H.
[redacted]

a

2. Zhotovitel

PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C [redacted]

bankovní spojení (číslo účtu):

e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

P. [redacted] K. [redacted] jednatel
[redacted]
[redacted]
ano
[redacted] Fio banka, č.ú. [redacted]
[redacted]

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

II. Ú

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Výběrové řízení**“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava prádelny a sociálního zařízení**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dne 22. 6. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazků v době plnění uvedené v čl. IV. odst. 3 a 4 Smlouvy a to tak, že se stávající čl. IV. odst. 3 a 4 mění následovně:

Původní znění:

„3. Dílo bude dokončeno nejpozději do

4. Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat v pracovních dnech v době od 6.30 do 15.30 hodin. Dílo bude realizováno za omezeného provozu objednatele. V případě potřeby stěhování nábytku z prostor, kde bude docházet k realizaci díla, se zhotovitel zavazuje toto oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, aby mohlo dojít k vyklizení těchto prostor objednatele.“

Nové znění:

„3. Dílo bude dokončeno nejpozději do

4. Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hodin. Dílo bude realizováno za omezeného provozu objednatele. V případě potřeby stěhování nábytku z prostor, kde bude docházet k realizaci díla, se zhotovitel zavazuje toto oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, aby mohlo dojít k vyklizení těchto prostor objednatele.“

IV. P

1. Smluvní strany projednaly návrh Objednatele na úpravu doby plnění z důvodů změny provozní doby v prostorách místa plnění během letních prázdnin, která v době vyhlášení výběrového řízení ještě nebyla známa.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se změnou závazku dle čl. III. tohoto Dodatku souhlasí.

V. Z

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto D č. 1 nedotčené a zůstávají beze změny.
2. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Objednatel tento dodatek v registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne [redacted]

Za Objednatele



Střední zdravotnická škola, Jaselská,
příspěvková organizace
[redacted] Z [redacted] C [redacted] ředitelka

V Rajhradě dne [redacted]

Za Zhotovitele



PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.
P [redacted] K [redacted] jednatel

Střední zdravotnická škola
B [redacted] J [redacted]
příspěvková organizace