




Brno, Okružní II, rekonstrukce kanalizace a vodovodu		ORG 4651
Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: 5622053570		Číslo SOD zhotovitele: 2888/2022
Datum předložení zhotovitelem:		14.04.2023
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100	
Změna č.1:	SO 01.001 - Kanalizace - kameninové potrubí - změna třídy únosnosti potrubí	
V projektové dokumentaci bylo navrženo kameninové potrubí s vyšší únosností kameninového potrubí, třídy 200 (DN400) a třídy 240 (DN300). Po projednání změny bylo rozhodnuto o použití kameninového potrubí s normální únosností třídy 160, které je pro použití na dotčené stavbě plně vyhovující. Nově navrhované řešení nebude mít vliv na technické vlastnosti díla.		
		Vícepráce: 2 175 195,31 Kč
		Méněpráce: -2 546 401,87 Kč
		Změna celkem -371 206,56 Kč
Změna č.2:	SO 03.002 - Vodovod - změna potrubí k protlačování	
V projektové dokumentaci byly navrženy protlačovací sklolaminátové trouby o kruhové tuhosti SN 10 000, které nejsou použitelné k protlačování. Bylo proto rozhodnuto o použití trub k protlačování s dostatečnou tuhostí min. SN 64 000, které jsou dle výrobce nejmenší v daných profilech k protlačování.		
		Vícepráce: 1 072 450,75 Kč
		Méněpráce: -337 845,38 Kč
		Změna celkem 734 605,37 Kč
Změna č.3:	SO 01.003 - Kanalizace - nová šachta s monolitickým dnem	
Při realizaci kanalizace byla objevena přípojka do šachty Š20616, která není v projektové dokumentaci zakreslena a chybí její přepojení na nově realizovanou stoku. Jedná se o přípojku DN300 z přestupní stanice MHD Haškova. Pro přepojení bude proto vložena nová šachta Š20615.1 s monolitickým dnem, která umožní výškové a směrové podchycení přípojky dle skutečnosti.		
		Vícepráce: 121 596,76 Kč
		Méněpráce: 0,00 Kč
		Změna celkem 121 596,76 Kč
Finanční dopad změn:		
	cena dle SOD	61 719 932,62 Kč
	Vícepráce:	3 369 242,82 Kč
	Méněpráce:	-2 884 247,25 Kč
	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:	6 253 490,07 Kč
	Celkové navýšení nákladů:	484 995,57 Kč
	Cena dle dodatku č. 1	62 204 928,19 Kč
	100,00%	61 719 932,62 Kč
	1,00%	617 199,33 Kč
absolutní hodnota VCP a MNP	10,13%	6 253 490,07 Kč
čisté vícepráce	5,46%	3 369 242,82 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		
Přílohy:	1) rozpočty	2) náčrty
V Brně dne: Za objednatele:	V Brně dne: Za zhotovitele:	
		
..... za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 