



DODATEK Č. 1 ke smlouvě I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 - DUSP, IČ, TP bez BIM

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000722

Číslo smlouvy konzultanta: 2038/23-700

Název související veřejné zakázky:

„Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 01ST-000883

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

Ing. Tomáš Gross, Ph.D., ředitel Závodu Praha

(také jen „Objednatel“)

a

Společnost ŘSD-MED-PD-21, zastoupená vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 3014

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

████████████████████

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 8073

a

4roads s.r.o.

se sídlem:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant také společně jako „**Smluvní strany**“)

**I.
Preambule**

1. Objednatel a Konzultant uzavřeli dne 27.2.2023 smlouvu na realizaci veřejné zakázky pod názvem I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 - DUSP, IČ, TP bez BIM (také jen „**Smlouva**“), kterou se Konzultant zavázal provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (také jen „**Plnění**“).
2. S ohledem na skutečnost, že se Konzultantovi v průběhu zpracování Plnění a na základě projednávání naskytla možnost volby technického řešení představující výhodnější alternativu oproti zadání Objednatelem, projednal tuto změnu s Objednatelem. Bylo dohodnuto, že upravené řešení je výhodnější a Objednatelem bylo rozhodnuto o požadavku na přepracování dokumentace DUSP do upraveného technického řešení. Základním důvodem pro změnu je příznivější přístup orgánu památkové péče a umožnění tak realizace provizorní komunikace severně od tunelového objektu po celou dobu výstavby. Díky této provizorní komunikaci je možno využít standartních konstrukcí hloubených tunelů, které představují jednodušší, trvanlivější a ekonomičtější řešení. Uvedené vlastnosti řešení platí analogicky také pro navazující zárubní zdi. Opustit se tak mohly komplikované konstrukce kotvené trvalými zemními kotvami a podzemní konstrukční stěny jež jsou nákladné jak na realizaci, tak na údržbu. Zároveň se tak mohla zkrátit doba výstavby, neboť není třeba etapizovat výstavbu tunelu a přesouvat provizorní komunikace a zajištění. Změna řešení má po formální stránce následující dopady do přípravy projektu:
 - a. Souhrn vyvolaných úprav v dokumentaci změnou řešení;
 - b. kompletní statický přepočítání definitivních konstrukcí tunelu;
 - c. kompletní statický přepočítání dočasných konstrukcí pro zajištění stavební jámy;
 - d. kompletní přepracování stavebních objektů řady 600 (podzemní stavby);
 - e. přeprojektování stavebního objektu provizorní komunikace;
 - f. přepracování postupu výstavby;
 - g. dílčí dopad do všech SO s vazbou na tunel a zárubní zdi (úpravy situací, vzorových příčných řezů, charakteristických řezů, atp.).

Výše uvedené bylo předmětem jednání mezi Objednatelem a Poskytovatelem, která vyústila v zápis z jednání ze dne 23. 5. 2021, jak je Přílohou A tohoto Dodatku.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (také jen „**Dodatek**“).

**II.
Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že Článek IV, odst. 8 Smlouvy se v části:

Koncept DUSP	do 90 dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací na konceptu DUSP
--------------	--

mění tak, že nově zní:

Koncept DUSP	do 31. 7. 2023
--------------	----------------

2. V návaznosti na výše uvedené se pak mění rovněž Příloha 4 Smlouvy (Harmonogram) v části:

Koncept DUSP	do 90 dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací na konceptu DUSP
--------------	--

tak, že nově zní:

Koncept DUSP	do 31. 7. 2023
--------------	----------------

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Změny, které jsou předmětem Dodatku č.1 nemají dopad do sjednané ceny díla.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Přílohu tohoto Dodatku tvoří zápis z jednání ze dne 23. 5. 2023.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně nodensal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.06.2023 08:24:39

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Praha

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.21
22:08:09 +02'00'

Satra, spol. s r.o.

jednatel