

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Chabařovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3434/2020/Svj**

ISPROFOND: 542 352 0020

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost pro UL-CHA“, založené Společenskou smlouvou ze dne 07. 07. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, jejímiž společníky jsou:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

(dále též jako „**Správce**“ nebo „**společník č. 1**“)

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou – Klíntovou, místopředsedkyní představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

(dále též jako „**společník č. 2**“)

3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

(dále též jako „**společník č. 3**“)

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20-072-233-UR**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** V souvislosti s požadavky Objednatele, které vyplynuly z nových skutečností zjištěných v průběhu zpracování dokumentace, a které se týkají rozšíření náplně (zadání) stavby, spočívající v přecenění rozpočtů jednotlivých PS a SO dle aktuálního Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí. Bližší specifikace upraveného rozsahu díla je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy.

- 2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Na základě výše uvedeného požadavku Objednatele dochází k úpravě rozsahu předmětu Díla a s tím souvisejícímu zvýšení Ceny Díla o částku **██████████ bez DPH** (vícepráce), za současného snížení ceny Díla o částku **██████████ bez DPH** (méněpráce), když nebude zpracována žádost o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP (položka č. 10 Přílohy č. 4 Smlouvy). Předmět a rozsah Díla bude dle výše uvedeného upraven v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 5.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, na úpravě článku 5 odst. 5.16 ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

- 3. Rozdělení termínu odevzdání 5 dílčí etapy plnění Díla na etapu 5A. Dílčí etapu a 5B. Dílčí etapu a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Vzhledem k výše uvedené úpravě rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě

harmonogramu plnění Díla spočívající v posunutí termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 5, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 4 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.5 v znění dodatku č. 4 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3434/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 20-072-233-UR, uzavřené dne 06.10.2020, ve znění předchozích dodatků, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ

a) ruší se stávající znění textu odstavce 3.3, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 5, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	39 306 000,- Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	- 3 770 802,- Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH	+ 1 468 200,- Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 5, bez DPH	+ 347 000,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 5, bez DPH	<u>37 350 398,- Kč</u>

slovy: **třicetsedmmiliónůtřistapadesáttisíctřistadevadesátosm korun českých**

b) ruší se stávající znění textu odstavce 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Specifikace Díla - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5*
 - Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DUR/5/20
 - Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/12/20
 - c) Zvláštní technické podmínky 13. 5. 2020
 - Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5*
 - Příloha č. 5 Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5*
 - Příloha č. 6 Oprávněné osoby
 - Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
 - Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 9 Související dokumenty
 - Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3434/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 20-072-233-UR, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 5 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) – Specifikace Díla
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
 - příloha č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
 - příloha č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

V Praze

 
22.06.2023 06:57
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Olomouci

Za: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**



 Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.06
13:22:27 +02'00'

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

V Praze



Za: **SUDOP PRAHA a.s.**

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.06
13:22:47 +02'00'

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Na základě Společenské smlouvy
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci

V Praze

Za: **SUDOP EU a.s.**

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.06
13:22:57 +02'00'

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Na základě Společenské smlouvy
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Úprava předmětu díla dle dodatku č. 1 – nový rozsah stavby:

- 1) Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku od stávajícího km 9,715 souvisle s přesahem do stavby "Rekonstrukce žst. Bohosudov" do předpokládaného km 12,507 v koleji č. 1 a km 12,640 v koleji č. 2.
- 2) V místě rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku bude provedena rekonstrukce trakčního vedení. Elektrické dělení budované v rámci stavby "Rekonstrukce žst. Bohosudov" bude přesunuto.
- 3) Bude provedena rekonstrukce těchto mostních objektů:
 - SO 02-19-11 TÚ Ústí nad Labem západ - Chabařovice, most v ev. km 10,037
 - SO 03-19-01 ŽST Chabařovice, most v ev. km 10,798
 - SO 03-19-02 ŽST Chabařovice, propustek v ev. km 10,990
 - SO 03-19-03 ŽST Chabařovice, most v ev. km 11,185 - demolice
 - SO 03-19-04 ŽST Chabařovice, propustek v ev. km 11,275
 - SO 03-19-05 ŽST Chabařovice, most v ev. km 11,610.
- 4) Bude provedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Chabařovice a v TÚ Ústí nad Labem západ - Chabařovice.
- 5) V ŽST Chabařovice bude kompletně rekonstruováno sdělovací zařízení. Bude vybudována nová kabelová trasa a nutné úpravy v TÚ Ústí nad Labem západ - Chabařovice a nutné úpravy v ŽST Ústí nad Labem západ.
- 6) V ŽST Chabařovice bude vybudována nová technologická budova, upravena stávající trafostanice, demolovány stávající nástupiště a nad rámec původního zadání také demolována výpravní budova s následnou rekultivací ploch.
- 7) V ŽST Chabařovice budou rekonstruována energetická zařízení a silnoproudé technologie. Budou provedeny nutné úpravy v TÚ Ústí nad Labem západ - Chabařovice a v ŽST Ústí nad Labem západ.
- 8) Aktualizace záměru projektu stavby ŽST Chabařovice

Úprava předmětu díla dle dodatku č. 4 – nový rozsah stavby:

- 1) Bude navržena nová výtažné koleje z bohosudovského zhlaví směrem k ŽST Bohosudov, přičemž výtažná kolej bude zaústěna do výhybky č. 115, která bude nahrazena křižovatkovou výhybkou. Bude navrženo odbočení z této výtažné koleje na potenciální vlečku.
- 2) Bude upraven návrh trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudých technologií a energetických zařízení.
- 3) Bude provedena technická studie - prověření zapojení výtažné koleje do stávajícího stavu ŽST

Úprava předmětu díla dle dodatku č. 5 – nový rozsah stavby:

- 1) přecenění rozpočtů jednotlivých PS a SO dle aktuálního Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí.
- 2) aktualizace ekonomického hodnocení
- 3) doplnění biologického průzkumu o pozorování hnízdění ptáků v jarních měsících

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
4	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
5	Geodetické práce	km	■	■	■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
10	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
11	Rozpracovanost – dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
12	Analýza technického řešení dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
13	Aktualizace záměru projektu dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
14	Vícepráce dle dodatku č. 4	hod	■	■	■
15	Vícepráce dle dodatku č. 5	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
37 350 398 Kč	7 843 583,58 Kč	45 193 981,58 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████████████████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
5A. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
5B. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	37 350 398 Kč	45 193 981,58 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 30.6.2021	Návrh technického řešení k projednání	Protokol o provedení Díla
2. Dílčí etapa	do 17.7.2021	Rozpracovanost a práce na nové koncepci	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	do 17.12.2021	Čistopis ZP a projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznamení EIA	Protokol o provedení Díla
4. Dílčí etapa	do 19.12.2022	aktualizace DÚR a podání žádosti o ÚR	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5A. Dílčí etapa	do 19.7.2023	Vícepráce dle dodatku č. 5	Protokol o provedení díla,
5B. Dílčí etapa	do 19.12.2023	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2023		Protokol o provedení Díla