

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana

Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2747/2020/PAL**

ISPROFIN: **5213510018**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem Praha 9 – Prosek, Žitenická 871/1, 190 00

IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14336

zastoupená **Ing. Radkem Mrázkem, MBA**, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Trutnov – Střední Předměstí, Vodní 177, 541 01

číslo smlouvy: **600/20/2761**

(dále jen „**zhotovitel**“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ ve znění jejího dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 27. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	214 695 732,95 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	238 167 666,95 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	240 678 993,61 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

a) Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující skutečnosti: Změnové listy (dále jen „ZL“) č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ.

b) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **16 476 383,72,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené ZL č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení **§ 100 odst. 1 ZZVZ** je v celkové výši **1,22 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,31 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **16,94 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění dodatku č. 2.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 3, č. 5 a č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████
Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	██████████
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■ ■ ██████████ ■
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ ■
Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■ ■ ██████████ ■
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ ■
Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■ ██████████ ■
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ ■
Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■ ■ ██████████ ■
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ ■
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 3, č. 5 a č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████
Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	0 Kč
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	214 695 732,95 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	240 678 993,61 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH	+ 16 476 383,72 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	257 155 377,33 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Ruší se stávající text článku 20 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle Dopisu nabídky – *ve znění Dodatku č. 3*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 3

V Praze



22.06.2023 06:43

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2023.06.09

16:59:37 +02'00'

Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva

BAK stavební společnost a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*)
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 3

stavba			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Celková cena po Dodatku č.3
			257 155 377,33					257 155 377,33
Číslo objektu	Název objektu	Budovci majitel	Cena objektu [Kč]					
SOD								
Dodatek č.1								
SO 110	Rekonstrukce vodoravní budovy v.331 Beroun							
Dodatek č.2								
SO 110	Rekonstrukce vodoravní budovy v.331 Beroun							
Dodatek č.3								
SO 110	Rekonstrukce vodoravní budovy v.331 Beroun							
Dělení majetku:								
SZ, s.o	Budoucí majitel SZ (Kč)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolní součet [Kč]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celková cena díla po změně [Kč]			257 155 377,33					