

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky  
„Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022“, část č. 1 zpracování projektové  
dokumentace (zahrnující PR, DSP, SP, DPS, HN a AD)**

uzavřené dne 31.01.2023, mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

Objednatel: **Město Ivančice**  
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČ: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Č. účtu: 125911/0100  
E-mail: posta@muiiv.cz  
Zastoupený: Milan Buček, starosta města

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **ARCHA 66 a.s.**  
se sídlem: Krkoškova 502/27, Brno, 613 00  
zastoupený: Ing.arch. Petrem Řehořkou, předsedou představenstva  
IČO: 26236885  
DIČ: CZ26236885  
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████  
číslo účtu: ██████████

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3462, dne 10.1.2001

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.01.2023 z důvodu níže popsaných pro projekt „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022“, část č. 1 zpracování projektové dokumentace (zahrnující PR, DSP, SP, DPS, HN a AD).

### **II.**

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 15. odst. 15.11 Smlouvy o dílo uzavřené dne 31.01.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

**Zdůvodnění:**

ZL č. 01/2023 – název změny: změna rozsahu díla, snížení ceny, prodloužení termínu zhotovení díla, odůvodnění změny: objednatel z důvodu výše alokovaných financí na akci „Evropské centrum Alfonse Muchy, část č. 1 zpracování projektové dokumentace (zahrnující PR, DSP, SP, DPS, HN a AD) v rozpočtu pro města na rok 2023, a dodržení rozpočtové kázně dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, snižuje rozsah díla na základě SOD o položky 5.3.5 „Poskytnutí pomoci v zadávacím řízení“ 60.000 Kč bez DPH, 5.3.6 „Výkony autorského dozoru při organizaci stavby“ 300.000 Kč bez DPH. Vzhledem k nutnosti vyhotovit scénář jednotlivých částí expozice, který bude vyhotoven zpracovatelem podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022“, části 2: zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení (zahrnující DPSINT a HNINT), kdy na tuto část veřejné zakázky není uzavřena smlouva o dílo na tuto část veřejné zakázky ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a tudíž je nutné pro technickou specifikaci požadovaných parametrů na osvětlení, vlhkost a zabezpečení jednotlivých exponátů (upřesnění podkladů), prodloužit lhůtu plnění nejpozději do 12.11.2023.

Změnový list včetně všech příloh je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

**III.**

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodli na změně čl. 5. odst. 5.3 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

je pro jednotlivé etapy plnění stanoven takto:

odst.	předmět plnění – etapa	honorář Zhotovitele		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Etapa PR podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy	340.000	71.400	411.400
5.3.2	Etapa DSP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy	700.000	147.000	847.000
5.3.3	Etapa SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	120.000	25.200	145.200
5.3.4	Etapa DPS podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	1.300.000	273.000	1.573.000
<b>5.3.5</b>	<b>Celkový honorář</b>	<b>2.460.000</b>	<b>516.600</b>	<b>2.976.600</b>

**IV.**

Tímto dodatkem se mění v čl. 3. odst. 3.4 bod 3.4.4 smlouvy o dílo, který nově zní:

3.4.4 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DPS) nejpozději do 12.11.2023.

**V.****Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 31.01.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. ze dne 31.01.2023 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi Rady města Ivančice, konaném dne 9. 5. 2023 usnesením č. RM/2023/13/290.

V Ivančicích, dne: 15. 5. 2023

V Brně, dne: .....

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Milan Buček  
starosta města Ivančice

.....  
Ing. arch. Petr Řehořka  
předseda představenstva

**Milan  
Buček** Digitálně  
podepsal Milan  
Buček  
Datum:  
2023.06.22  
12:56:40 +02'00'

**Ing.arch  
. Petr  
Řehořka** Digitálně  
podepsal Ing.arch.  
Petr Řehořka  
Datum:  
2023.06.21  
08:32:31 +02'00'

# ZMĚNOVÝ LIST DÍLA

Název díla: „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022“, část č. 1 zpracování projektové dokumentace.

<b>Změna č.: 1</b>	<b>Číslo SoD:</b>
<b>zhotovitel:</b> ARCHA 66 a.s. Krkoškova 502/27 613 00 Brno	<b>objednatel:</b> Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
<b>Popis změny: změna rozsahu díla, snížení ceny.</b>	
<b>I. Předmět změny</b>	
<p>Zadavatel z důvodu výše alokovaných financí na akci „Evropské centrum Alfonse Muchy v rozpočtu pro města na rok 2023, a dodržení rozpočtové kázně dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, snižuje rozsah díla na základě SOD o položky 5.3.5 „Poskytnutí pomoci v zadávacím řízení“ 60 000 Kč bez DPH, 5.3.6 „Výkony autorského dozoru při organizaci stavby“ 300 000 Kč bez DPH.</p> <p>Vzhledem k nutnosti vyhotovit scénář jednotlivých částí expozice, pro technickou specifikaci požadovaných parametrů na osvětlení, vlhkost a zabezpečení jednotlivých exponátů (upřesnění podkladů), se lhůta plnění dle odst. 3.4.2 prodlužuje o 3 měsíce, dle odst. 3.4.3 o 120 kalendářních dnů, nejpozději do 12. 11. 2023.</p>	
<b>II. Změna ceny díla</b>	
2 460 000,0-Kč bez DPH	
<b>III. Změna termínu realizace díla</b>	
Termín dokončení díla se mění v návaznosti na ustanovení čl. 3) odst.3.4.2 a 3.4.3	
<b>IV. Potvrzení změny</b>	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Ing.arch.  
Petr  
Řehořka

Digitálně podepsal  
Ing.arch. Petr  
Řehořka  
Datum: 2023.06.21  
08:32:57 +02'00'